



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 2314 DEL 12/08/2024

SETTORE Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H1900194005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 17/04/2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 28/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 244 del 19/12/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2024-2026 assegnando al dirigente del settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione del capitolo di uscita 66000 “Interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria strada intercomunale che collega Vado L. al casello autostradale di Savona” nell’ambito della Missione10 - Programma 05;
- il Decreto del Presidente n. 78 del 08/05/2024, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

RILEVATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1175 del 04/05/2022 si procedeva a nominare l’Ing. Ir. Luca Gilardoni quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 subentrando all’Ing. Franca Briano;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 17/04/2024 si approvava la Perizia di variante ad importo complessivo di Euro 1.502.577,08, oltre I.V.A. 22%;

DATO ATTO che a seguito di una verifica della documentazione lo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l., ha comunicato di aver erroneamente allibrato misure e costi all’interno della documentazione di variante e comportando una modifica dell’importo dei lavori per un valore di € 163.182,65 oltre Iva al 22%;

RICHIAMATO il prot. n. 25148 del 24/05/2024 con la quale si trasmette il nuovo atto di sottomissione e il nuovo quadro economico dei lavori con gli importi corretti a seguito di quando sopra evidenziato per un importo di contratto pari ad € 1.339.394,43 oltre Iva al 22%;

RILEVATO pertanto la necessità di rettificare l’atto di approvazione della perizia n. 1006 del 17/04/2024, alla luce del nuovo quadro economico e delle somme impegnate come riportato di seguito:

- riduzione del sotto impegno di spesa n. 1183/2024 a favore della ditta Chiaia S.r.l. Appalti e Servizi – con sede in Napoli – Via Benedetto Brin 63 – P.IVA 09370741218, in RTI con Unimpresa Spa per l’intero importo di € 335.831,99 con ri-attribuzione della somma sull’impegno padre e contestualmente assunzione di nuovo sotto impegno di spesa

dell'importo di € 136.749,16 (IVA compresa) a favore della ditta Unimpresa Spa con sede in Napoli – Via Vincenzo Arangio Ruiz 83 – P.IVA 05908770489, in R.T.I. con Chiaia Srl Appalti e Servizi, per “Lavori suppletivi” mediante frazionamento dell'impegno padre; sul Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024;

RICHIAMATO il prot. n. 25148 del 24/05/2024 con la quale si trasmette il nuovo atto di sottomissione con gli importi corretti a seguito di quando sopra evidenziato per un importo di contratto pari ad € 1.339.394,43 oltre Iva al 22%;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
- l'articolo 25 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
- l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- il D. Lgs. 81/2008;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- la Linea guida n. 3, di attuazione del D.L. n. 50/2016, come aggiornata al D.Lgs n. 56/2017;
- il D. Lgs. 81/2008;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- la Legge 23/12/2021, n. 238 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)”;
- il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di rettificare l'atto n. 1006 del 17/04/2024 che approvava la perizia di variante, redatta ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) D. Lgs n. 50/2016 a firma dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Menardi, acquisita agli atti al prot. n. 65403 del 07/12/2023, con il seguente nuovo quadro economico:

	<i>Progetto</i>	<i>Aggiudicazione</i>	<i>Progetto variante</i>	<i>Perizia di Variante</i>
LAVORI				
Lavori a misura	€ 8.065.539,46	€ 5.747.733,16	€ 9.885.980,41	€ 7.067.127,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 234.460,54	€ 148.441,97	€ 168.441,97	€ 168.441,97
TOTALE LAVORI	€ 8.300.000,00	€ 5.896.175,13	€ 10.054.422,38	€ 7.235.570,27
SOMME A DISPOSIZIONE				
a I.V.A. 22% su lavori	€ 1.834.511,60	€ 1.297.158,53	€ 2.211.972,92	€ 1.591.825,46
b Spese tecniche per validazione del progetto esecutivo	€ 38.687,17	€ 12.085,50	€ 12.085,50	€ 12.085,50
c.1 Spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza (compreso oneri previdenziali)	€ 239.743,92	€ 163.044,26	€ 351.307,35	€ 235.375,93
c.2 iva spese tecniche DL e coordinamento della sicurezza	€ 52.743,66	€ 32.922,41	€ 77.287,62	€ 51.782,70
d.1 Spese tecniche per collaudo statico e tecnico in corso d'opera e finale (compreso oneri previdenziali)	€ 47.120,32	€ 23.079,53	€ 79.353,32	€ 38.867,23
d.2 iva Spese tecniche Collaudo	€ 10.366,47	€ 5.077,50	€ 17.457,73	€ 8.550,80
e Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 83.980,00	€ 83.980,00	€ 83.980,00	€ 83.980,00
f.1 Progettazione e collaudo Pubblica Illuminazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.676,79	€ 58.676,79

f,2	iva e oneri Progettazione e collaudo P.I.	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.772,32	€ 15.772,32
g	Studio Archeologico – Regio IX Liguria Archeologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.462,69	€ 9.462,69
h	Riconoscimento oneri Covid Progettista	€ 0,00	€ 0,0	€ 31.963,61	€ 31.963,61
i	Riconoscimento oneri per lavorazione Prog. DL periodo IRES	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.297,55	€ 59.297,55
l	Riconoscimento adeguamento tariffa Collaudatrice	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.582,72	€ 5.582,72
m	Spese per gare	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
n	Opere adeguamento via Bricchetti	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
o	Spese per acquisizione aree, occupazioni temporanee ecc	€ 194.139,69	€ 204.590,87	€ 219.960,76	€ 219.960,76
p	Imprevisti, oneri per spostamento sottoservizi e altro	€ 227.707,17	€ 227.707,17	€ 0,00	€ 0,00
q	Enel – intervento rottura cavo	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00	€ 122,00
r	Somme impegnate e bloccate causa IRES	€ 0,00	€ 217.947,15	€ 217.947,15	€ 217.947,15
s	Somme impegnate per IRES – liquidate antic. 20%	€ 0,00	€ 901.943,98	€ 901.943,98	€ 901.943,98
t	Ribasso d'asta ed Economie	€ 0,00	€ 1.976.287,98	€ 0,00	€ 263.232,52
	<i>Somme impegnate per IRES – liquidate antic. 20%</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 901.943,98</i>
	<i>Recupero escussione polizza causa</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 476.894,04</i>
	<i>Valutazione consulente CTU causa IRES</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 302.883,02</i>
	<i>Importo da recuperare ad Ires per mancati lavori</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 122.166,92</i>

TOTALE COMPLESSIVO OPERA € 11.100.000,00 € 11.100.000,00 € 14.063.133,62 € 11.100.000,00

2. di dare atto che la perizia di variante, senza aumenti di spesa ma attraverso l'utilizzo del ribasso d'asta ed una rimodulazione del quadro economico, comporta:

- un ammontare suppletivo netto dei lavori rispetto al contratto originario di Euro 1.339.394,43, oltre I.V.A. 22% comportante una variazione dell'importo contrattuale del 21%;
- l'approvazione del nuovo atto di sottomissione prot. n. 25148 del 24/05/2024;

3. di ridurre il sotto impegno di spesa n. 1183/2024 a favore della ditta Chiaia S.r.l. Appalti e Servizi – con sede in Napoli – Via Benedetto Brin 63 – P.IVA 09370741218, in RTI con Unimpresa Spa dell'intero importo di € 335.831,99 con ri-attribuzione della somma sull'impegno padre e contestualmente assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di € 136.749,16 (IVA compresa) a favore della ditta Unimpresa Spa con sede in Napoli – Via Vincenzo Arancio Ruiz 83 – P.IVA 05908770489, in R.T.I. con Chiaia Srl Appalti e Servizi, per “Lavori suppletivi” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto

4. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;

5. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che in ragione della maggiorazione contrattuale dei lavori, i tempi esecutivi vengono aumentati di ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi;

7. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;

8. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa agli interessati, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Ing. Luca Gilardoni (A.D. n. 1175 del 04/05/2022);

10. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA	UNIMPRESA SPA	136.749,16	U.2.02.01.09.012

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente		8405350A3D

Il Dirigente

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 2207

Data di registrazione

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H1900194005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 17/04/2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l'articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la completezza dell'istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H1900194005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 17/04/2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile

Luca Gilardoni

(atto sottoscritto digitalmente)



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N. 2314

Data di registrazione 12/08/2024

Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H1900194005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 17/04/2024 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE O SUO DELEGATO CERTIFICA CHE SONO STATE EFFETTUATE LE SEGUENTI REGISTRAZIONI :

Dati Contabili

Tipo Movimento	Numero	Importo
S	1663 / 2024	136.749,16

e attesta la copertura finanziaria e la coerenza con le previsioni di bilancio, ai sensi degli articoli 147 bis e 183 comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

La sopraindicata determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente visto di regolarità contabile.

Li, 14/08/2024

Il Dirigente
Canepa Alessio
(atto sottoscritto digitalmente)

