




PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica



LAVORI: S.P. n. 15 "Carcare – Pallare -Bormida - Melogno" lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione opere di disciplinamento acque al km. 11+600 in Comune di Bormida.

IMPORTO : Euro 350.000,00

VERBALE SOMMA URGENZA


NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (*) SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA: a seguito delle forti precipitazioni avvenute nei primi giorni del mese di marzo 2024, si è verificato il franamento di un'importante porzione di versante sulla carreggiata della SP 15, al km. 11+600 nel Comune di Bormida.

CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9, 10 marzo 2024.

INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO: L'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- Installazione cantiere;
- pulizia forestale con taglio della vegetazione sul settore interessato dal dissesto e sui margini laterali;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;
- formazione opere in CA a protezione della carreggiata;
- realizzazione opere di ingegneria naturalistica;
- rifacimento opere di disciplinamento acque;
- lavori vari di completamento e finitura.



Riproduzione del documento.
Protocollo n. 0012985/2024 del 14/03/2024

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260005

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

Ing. Chiara Vacca
Geom. Andrea Tessitore
a.tessitore@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

Soggetto Affidatario:

- per i lavori:
 - E.S.E. s.r.l. - Via IV Novembre, 5 – 17057 Calizzano (SV)
C.F./P.I.: 01173350099
- per il servizio tecnico:
 - Ing. Roberto Desalvo della Staiges Ingegneria s.r.l. - Progettista, DL, Sicurezza;
 - Geol. Luana Isella – Perizia geologica.

Tutto ciò premesso e a seguito del sopralluogo effettuato e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti sopraindicati l'incarico avente carattere di somma urgenza. Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario. In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta un ribasso del 10,00%.

IMPORTO della Somma Urgenza risulta pari a complessivi **Euro 350.000,00** di cui **Euro 238.500,00** per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,00% ed **Euro 20.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre **Euro 91.500,00** di somme a disposizione.

Si allega:

- 1) Perizia giustificativa
- 2) Quadro economico

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.


Savona, 14 marzo 2024

E.S.E. S.R.L.
Via IV Novembre 5 Calizzano SV
P.I. 01173350099 Tel. 0197906014
mailto:es@esambiente.it
www.esambiente.it
Albo Gest. Amb. N° GE02438CAT2BIS

I tecnici incaricati

Ing. Roberto Desalvo
Geol. Luana Isella

Il Responsabile del Procedimento



Perizia Giustificativa

Nei giorni 2 e 3 marzo e 9 e 10 marzo 2024, il territorio della Provincia di Savona è stato colpito da forti piogge, che hanno provocato un numero elevato di fenomeni franosi di piccola e media entità, nonché l'isolamento di alcuni centri abitati a causa del crollo delle arterie di collegamento.

Nell'immediatezza dell'evento, questa Provincia ha provveduto all'esecuzione di una serie di interventi realizzati dal proprio personale sul territorio o dalle ditte appaltatrici del servizio di manutenzione ordinaria, finalizzati all'eliminazione di situazioni a rischio della pubblica incolumità diffuse sul territorio e riguardanti la pulizia dei piani viabili dalle enormi quantità di detriti depositati dal dilavamento dei versanti e dal movimento franoso in atto, il segnalamento di situazioni a rischio di potenziale frana, nonché tutte quelle opere destinate al ripristino delle minime condizioni di sicurezza per la transitabilità delle strade anche in funzione del passaggio dei mezzi di soccorso.

Malgrado i suddetti interventi, il territorio della Provincia è rimasto comunque ferito in alcuni tratti che ancora oggi presentano condizioni di alta instabilità con cogenti pericoli per la pubblica incolumità giornalmente monitorati, che in talune situazioni hanno costretto la chiusura totale della viabilità ed in altri hanno determinato forti limitazioni al transito.

Purtroppo, a margine di dette criticità, esistono situazioni ambientali che in caso di aggravamento degli attuali fronti di frana, potrebbero generare imminenti pericoli alla pubblica incolumità, dovuti a crolli su zone abitate, invasioni di corsi d'acqua che limiterebbero il flusso idraulico generando esondazioni ed allagamenti, nonché interruzioni stradali che potrebbero impedire l'accesso ad alcuni territorio oltre che dei residenti, anche dei mezzi di primo soccorso.

In particolare si espongono le criticità presenti al km 11+600 della S.P. n. 15 "Carcare – Pallare – Bormida – Melogno", nel Comune di Bormida, dove in data 10/03/2024 si è verificata una frana che ha ostruito la corsia di monte comportando, nell'immediatezza dell'evento, la necessità di istituire un senso unico alternato di marcia.

E' verosimile che lo stato attuale del corpo di frana implichi che, in concomitanza ad eventi pluviometrici intensi o in seguito ai medesimi, possano manifestarsi ulteriori franamenti di significative porzioni di materiale, con coinvolgimento diretto della viabilità che oltre a compromettere la sicurezza, potrebbero portare alla necessità di un intervento di ricostruzione più oneroso per la spesa pubblica. Tale condizione risulta particolarmente pericolosa per il contesto morfologico locale.

L'intervento ha ad oggetto le seguenti lavorazioni:

- installazione cantiere;
- pulizia forestale con taglio della vegetazione sul settore interessato dal dissesto e sui margini laterali;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;

- formazione opere in CA a protezione della carreggiata;
- realizzazione opere di ingegneria naturalistica;
- rifacimento opere di disciplinamento acque;
- lavori vari di completamento e finitura.

In considerazione di quanto detto sopra si ritiene indispensabile e indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 affidando i lavori all'impresa E.S.E S.r.l., Via IV Novembre 5 - Calizzano (SV) - C.F./P.I. 01173350099.

In conseguenza di ciò in data 14/03/2024, si è proceduto con la consegna dei lavori in regime di Somma Urgenza per un importo complessivo netto di Euro 258.500,00 oltre IVA 22%.

Il Responsabile del Procedimento



Quadro economico Generale

NATURA	VOCI	EURO
SOMME A BASE D'APPALTO	A) PER LAVORI (SOGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 265.000,00
	A DEDURRE IL RIBASSO CONCORDATO DEL 10,00%	€ 26.500,00
	TOTALE NETTO PER LAVORI	€ 238.500,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 20.000,00
	B) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 258.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1) ONERI IVA 22% SUI LAVORI;	€ 56.870,00
	2) LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO;	€ -
	3) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI;	€ -
	4) ACQUISTO MATERIALI;	€ -
	5) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI;	€ -
	6) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI;	€ -
	7) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 4;	€ -
	8) SPESE TECNICHE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE;	€ -
	A) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO;	€ 23.000,00
	B1) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art 45 comma 3 D.Lgs n. 36/2023);	€ 2.688,40
	B2) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art 45 comma 5 D.Lgs n. 36/2023);	€ -
	C) REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, ASSISTENZA ALLA D.L., PROVE GEOGNOSTICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA;	€ 5.500,00
	D) CONTRIBUTO ANAC;	€ -
	E) DIREZIONE DEI LAVORI;	€ -
	F) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;	€ -
	G) ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA';	€ -
	H) ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI;	€ -
	9) SPESE PER ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI;	€ -
	10) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI;	€ -
	11) SPESE PER PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE ESPROPRI E AUTORIZZAZIONI;	€ -
	11bis) OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE;	€ -
	12) SPESE ACCERTAMENTI E COLLAUDO (COMPRESIVE DI IVA ED EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI);	€ -
	A) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO;	€ -
	B) VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;	€ -
	C) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;	€ -
	D) COLLAUDO TECNICO STATICO;	€ 3.441,60
	E) ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI;	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.500,00

TOTALE - IMPORTO PROGETTO	€ 350.000,00
----------------------------------	---------------------

Riproduzione del documento
 Protocollo n. 0012985/21 del 14/03/2024