

PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

Prot. n.

Classifica 8.2.7 – Fascicolo 5/2025

OGGETTO: SP 17 “Finale Lig.- Calice - Rialto”: Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale in frana al km 10+500 circa

**VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.
140 DEL Digs 36/2023 -**

NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA E CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO


Il giorno 13/07/2027, durante l'allerta idrogeologica gialla emanata su tutto il territorio regionale dall'ARPA Liguria, con comunicazione n° 2025_01 delle ore 11:40 del 12/07/2025, le forti piogge concentrate sul quadrante sud occidentale della Provincia di Savona, in particolare sulle pendici del Colle del Melogno, hanno provocato alcuni episodi puntuali di dissesto che hanno interessato la carreggiata stradale.

In particolare, lungo la SP 17 “Finale Lig.- Calice - Rialto”, alla progressiva chilometrica 10+500 circa le precipitazioni intense e prolungate hanno determinato l'aggravamento di un dissesto verificatosi nelle precedenti piogge della fine di aprile, che avevano già determinato un cedimento a valle della carreggiata, che si è ulteriormente aggravato sino allo scivolamento a valle di metà della carreggiata della SP 17 al km 10+500 circa, causando inoltre il cedimento di una porzione della stessa in corrispondenza dell'attraversamento di un rio costituito in parte da volta in mattoni (a monte) ed in parte (a valle) in tubo Finsider.

Il cedimento realizzatosi ad aprile 2025 aveva già imposto, a fini precauzionali, la riduzione del sedime stradale transitabile ad una sola corsia, in oggi l'arretamento del ciglio di frana rende necessario restringere ancora la carreggiata transitabile a soli 2,50 m. Data la situazione attuale viene predisposta ordinanza di modifica della viabilità mediante transito a senso unico alternato a vista con limitazione di carico.

INDIFFERIBILITA' DELL'INTERVENTO

La SP 17, pur non essendo l'unica viabilità di collegamento del comune di Rialto con la



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

Riviera, rappresenta l'unica arteria transitabile dai mezzi di soccorso, per cui risulta necessario disporre senza alcun indugio la immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale in frana al km 10+500 circa, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e ripristinare le condizioni di transitabilità in sicurezza.

TIPOLOGIA D'INTERVENTO NECESSARIO PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' IN SICUREZZA

L'intervento messa in sicurezza della piattaforma stradale in frana e ripristino della possibilità di transito in sicurezza seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:


- installazione cantiere;
- pulizia forestale
- scarifica sovrastuttura stradale;
- scavi e demolizioni;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- realizzazione di opere di sostegno in ca su pali a valle della sovrastuttura stradale;
- posa di guard rail;
- consolidamento del tombino di attraversamento stradale del rio;
- riordino del disciplinamento delle acque
- realizzazione di nuovo pacchetto stradale composto da bynder e manto d'usura

Per quanto sopra premesso ed ai sensi dell'art. 140 c. 2 del Dlgs 36/2023 sono stati individuati:

- per la realizzazione dei lavori la ditta: Servizi e Costruzioni S.r.l.–Via Gramsci 35A- Altare (SV) - C.F./P.I.: 01174970093, che si è dichiarata disponibile ad intervenire immediata-mente;

- per la progettazione, DL e sicurezza: l' Ing. Matteo Milano – Contrada Brunenghi n. 10 - Finale Ligure Via Brunenghi – Finale Lig. (SV) - C.F. MLNMTT92H05D969Q, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 2017;

- per la relazione geologica e prove geognostiche: Geol. Alessandro Chiarelli Via Gradinata delle rose 3/8 – Finale Lig. (SV) - C.F. CHRLSN69H03D600T, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n. 413



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

La ditta Servizi e Costruzioni S.r.l. – Via Gramsci 35A- Altare (SV) - C.F./P.I.: 01174970093, che si è dichiarata disponibile ad intervenire nell'immediato, per l'importo stimato dei lavori pari **225.000,00 € di cui 220.000,00 €** per lavori soggetti a ribasso e 5.000,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (salvo miglior definizione a seguito di redazione di perizia giustificativa); ai sensi dell'art. 140 c. 3 del Dlgs 36/2023 all'importo stimato dei lavori viene applicato il ribasso del 20%, e quindi il corrispettivo risulta di 186.000,00 € comprensivo degli oneri della sicurezza.

Per quanto riguarda la parte tecnica:

- per progettazione, sicurezza, DL e contabilità, è stato individuato l'Ing. Matteo Milano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 2017, C.F. MLNMTT92H05D969Q P.I. 01793880095, con studio professionale in Finale Ligure (SV), Contrada Brunenghi (fraz. Pert) n. 10, che si è reso immediatamente disponibile e che assume quindi l'incarico per un corrispettivo di 19.109,60 € oltre oneri e IVA 22%, per un totale di 24.246,26 €;

- per relazione geologica e prove geostatiche, è stato individuato il Geol. Alessandro Chiarelli, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n. 413, CF CHRLSN 69H03D600T, P. IVA 01230570093, con studio professionale in Finale Ligure (SV) P.ZZ a Donatori di Sangue 13, che si è reso immediatamente disponibile e che assume quindi l'incarico per un corrispettivo di 2.632,00 € oneri e IVA 22% compresi.

Riproduzione del documento
Protocollo n. 0039591/2025 del 16/07/2025

L'importo totale stimato dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione ammonta a 300.000,00 €, salvo miglior definizione a seguito di redazione di perizia giustificativa a seguito dell'effettuazione della pulizia forestale necessaria per avere un quadro più chiaro della situazione in atto.

Finale Ligure, 15/07/2025

Per la Servizi e Costruzioni S.r.l.

Parte Tecnica: progettazione, DL,
sicurezza

Il legale rappresentante
Ing. Pietro Angelo Musso

Ing. Matteo Milano

SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Ing. Pietro Angelo Musso)

Dr. Ing. MATTEO MILANO
Contrada Brunenghi (fraz. Pert) 10
17024 FINALE LIGURE (SV)
Cell. 346.974.7593
n. 2017 Ordine Ingegneri Savona

Per la Provincia di Savona

Parte Tecnica : relazione geologica e prove
geostatiche

Geol. Alessandro Chiarelli

Il RUP

Ing. Geol. Gaya Briano

