



# PROVINCIA DI SAVONA



## Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

### LAVORI:

S.P. N°18 "Alassio-Moglio-Testico": Lavori di consolidamento e messa in sicurezza corpo stradale in frana al km 4+800 in Comune di Alassio

IMPORTO LAVORI (al € 133.000,00 +IVA 22%  
netto del ribasso del  
20%)

IMPORTO TOTALE € 206.000,00  
INTERVENTO:

PROVINCIA DI SAVONA



N.0024361 Data 30/04/2025

Clas: 8.2.7 - I

### VERBALE SOMMA URGENZA

NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (\*) SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA: a seguito delle forti precipitazioni avvenute nei giorni 17 e 18 aprile 2025, il giorno 19 aprile 2025 si è verificato il cedimento di parte della corsia di valle della carreggiata della S.P. N°18 "Alassio-Moglio-Testico", al km 4+800 nel Comune di Alassio.

CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: continua espansione del traffico veicolare anche pesante dovuto anche ai recenti interventi di costruzione a valle, disciplinamento delle acque provenienti da monte non ottimale e fattori meteo-climatici ambientali.

INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO: L'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- ricerca sottoservizi;
- scavi e demolizioni;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- realizzazione di opere di sostegno in ca su pali a monte e a valle della sovrastruttura stradale;
- riordino del disciplinamento delle acque
- realizzazione di nuovo pacchetto stradale composto da bynder e manto d'usura;
- installazione di nuova barriera stradale;
- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

### Soggetti Affidatari:

- per i lavori: S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Bagnasco (CN),

- *per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza:* Ing. Diego Bergero, con studio in Alassio (SV), Via Privata Terike 14, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Savona al n.1268, C.F. BRGD-GI73D08A145R
- *per la relazione geologica e prove geognostiche:* Geol. Alessandro Scarpati con studio in Alassio (SV), Passeggiata Cadorna 53, iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n. 247, C.F. SCRLSN66D21A145B

Tutto ciò premesso e a seguito del sopralluogo effettuato e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti sopraindicati l'incarico avente carattere di somma urgenza.

Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario.

In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta affidataria dei lavori un ribasso del 20,00%.

L'importo per i lavori al netto del ribasso del 20,00% ascende a complessivi € 133.000,00, di cui € 128.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 29.260,00.

Per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza l'importo è pari a € 24.933,14 comprensivo di IVA 22% e C.P. 4%.

Per la relazione geologica e prove geognostiche l'importo è pari a € 6.090,24 comprensivo di IVA 22% e C.P. 4%.

Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 29 aprile 2025.

**L'impresa**

*S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE  
PER L'AMBIENTE SOCIETA'  
COOPERATIVA*

**L'incaricato della  
progettazione**

*Ing. Diego Bergero*

**Dr. Ing. DIEGO BERGERO**  
Via Terike 14 Alassio (SV)  
N. 1268 Ordine Ingegneri Savona

**II RUP**

*Ing. Geol. Gaya Briano*

**L'incaricato della relazione  
geologica e delle prove  
geognostiche**

*Geol. Alessandro Scarpati*

