



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica

LAVORI: S.P. n. 8 bis "tronco di Portio" - Lavori di messa in sicurezza versante in frana e formazione opere di disciplinamento acque al km. 8+920 in Comune di Vezzi Portio.

IMPORTO : €. 210.00,00 + IVA 22%

VERBALE SOMMA URGENZA


NECESSITA' DI PROVVEDERE IN VIA DI SOMMA URGENZA (*) SI

MOTIVO DELLO STATO DI URGENZA: a seguito delle forti precipitazioni avvenute a far data dal 7 ottobre 2024, si è verificato il franamento di un importante porzione di versante sulla carreggiata della SP 8 bis, indicativamente in prossimità del km. km. 8+920, nel Comune di Vezzi Portio.

CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16 17 ottobre 2024.

INTERVENTO NECESSARIO PER RIMUOVERLO: L'intervento in oggetto seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- pulizia forestale con taglio della vegetazione sul settore interessato dal dissesto e sui margini laterali;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;
- formazione opere a protezione della carreggiata;
- lavori vari di completamento e finitura.



Soggetto Affidatario:

- per i lavori: EMMEBI Consolidamenti s.r.l. - Via Molinetto 152/154 – 16016 Cogoletto (GE) C.F./P.I. - 01486820994
- per il servizio tecnico:
 - Ing. Marco Goso - Progettista, DL, Sicurezza
 - Geol. Francesco Valle - Perizia Geologica.

Tutto ciò premesso e a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle disposizioni verbali impartite al riguardo, si affida ai soggetti/o sopra indicati/o l'incarico avente carattere di somma urgenza.

Resta altresì compreso nell'importo ogni onere ed ogni altro adempimento necessario.

In riferimento all'art. 140 comma 3 del Dlgs 36/2023, si è concordato con la Ditta un ribasso del 20,00 %.

IMPORTI:

- Per lavori al netto del ribasso del 20,00% pari a complessivi €. **210.000,00** di cui €. **200.000,00** per lavori al netto del ribasso d'asta e €. **10.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad €. **46.200,00**, per un totale di €. **256.200,00**.

- per Progettazione, DL, Sicurezza, al netto del ribasso concordato del 10,00% pari a €. **16.200** + 4% oneri previdenziali + IVA 22%;

- per Perizia Geologica, al netto del ribasso concordato del 10,00% pari a €. **2.700** + 4% oneri previdenziali + IVA 22%;


Visto il carattere di somma urgenza dell'intervento, si dispone l'immediato inizio dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 19 ottobre 2024.


L'impresa

EMMEBI Consolidamenti s.r.l.



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberto Bottazzi



I tecnici incaricati

Ing. Marco Goso
Geol. Francesco Valle

