"
24 papie

= PROVINCIA DI SAVONA

Provincia di

.. Savona

Settore Gestione della Viabilita

SNAI 2026_manutenzione straordinaria piani viabili ed opere
accessorie delle strade provinciali nei Comuni di Stella, Sassello,
Urbe facenti parte del comprensorio del Beigua

Importo Progetto € 424.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto: ~ Capitolato speciale d'appalto

REVISIONI
Data: Aprile 2026
n. data oggetto
Progettista: 0 emissione
Geom. Umberto Baccino
File:

Collaboratori:

Geom. Nicola Benetti

Supporto tecnico specialistico:

Finanziamento: Bilancio:

Numero elaborato:

10




CAPO - 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 - Oggetto dell appalto

Costituisce oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni
necessarie per i lavori di “Piano dei finanziamenti ai sensi del Trasferimento Ministeriale MIMS - DM 394
del 12/10/2021 — Interventi per I'annualita 2026. SNAI 2026 — . Manutenzione straordinaria dei piani
viabili e delle opere accessorie delle strade Provinciali, nei Comuni di Stella, Sassello e Urbe facenti parte
del comprensorio del Beigua. Annualita 2026" Importo progetto Euro 424.000,00 — C.U.P.
J57H22000820001".

I lavori oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue, salvo piu precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

» Preventiva pulizia del piano viabile;

» Scarificazione di alcuni tratti di pavimentazione;

» Ricariche e risagomature del piano viabile ove necessario mediante una preventiva stesa di

conglomerato bituminoso bynder;

» Stesa del nuovo manto di usura;

» Formazione della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte.

1.2 - Ammontare dell appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 337.350,00
(trecentotrentasettemilatrecentocinquanta/00) di cui € 327.498,25 per lavori soggetti a ribasso ed €
9.851,75 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A di legge. Sono stati
individuati i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, ¢ 13 e 14 del d.lgs.
36/2023. stimati in complessivi Euro 52.089,07

IMPORTO
L AVORI IMPORTO | DESCRIZIONE g“’épgggﬁo NON SOG-
TOTALE IMPORT!I g | GETTO A
RIBASSO
1 | LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 327.498,25 | € 327.498 .25
2a | ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI €9.85175 €9.851,75
TOTALE LAVORI € 337.350,00

1.3 - Criterio di aggiudicazione - Categoria e classifica dei lavori

L'affidamento avverra mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 come
definito al comma 3, (con termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni in
ragione dell'urgenza per la messa in sicurezza, a tutela della pubblica incolumita, di diversi tratti di
strade che attualmente sono caratterizzate da pavimentazioni ammalorate a causa dell'usura avvenuta
nel tempo del manto stradale e dalle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli della stagione
invernale appena trascorsa le precipitazioni meteorologiche occorse nei mesi scorsi hanno ulteriormente
compromesso lo stato di consistenza del fondo stradale evidenziando un profondo degrado del manto stradale con
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presenza diffusa di fessurazioni, deformazioni e profonde buche, costituendo un serio pericolo per la circolazione
stradale, in particolare modo per i veicoli a due ruote, aumentando il rischio di incidenti stradali; tali operazioni
sono da eseguirsi in condizioni climatiche favorevoli, prima dell'inizio della stagione autunnale fredda e
piovosa della zona interessata dalle lavorazioni, a garanzia di una corretta esecuzione delle opere a
perfetta regola darte), sulla base del criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si avvale dell'applicazione dellinversione procedimentale, di cui all'art. 107
comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d’'urgenza ai sensi
dell’art. 17 comma 9 D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi degli Artt. 65 e 100 e nello specifico lallegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 , i lavori sono
classificati nella categoria come di seguito indicata: prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane) 100% classifica II fino a euro 516.000,00.

La stazione appaltante potra decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultera
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. In
caso di offerte uguali si procedera a sorteggio.

Nella formulazione dell'offerta, I'Impresa dovra considerare, per ogni singola lavorazione di cui
all'elenco prezzi allegato, gli oneri, a suo carico, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori e quelli relativi all'organizzazione stessa dell'impresa non inclusi nell'elenco del
presente Capitolato e da non assoggettare a ribasso.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 220 D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'impresa per I'esecuzione a perfetta regola
d’arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

Il contratto € stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’ articolo ai sensi dellAllegato 1.7, comma
1, lett. m) del D.lgs 36/2023.

1.4 - Requisiti di ammissione alla gara

Per partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola od associata, dovranno produrre:

1. dichiarazione di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o
equivalente in paesi UE) o di essere iscritti alle proprie associazioni di categoria;

2. L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione, rilasciata da societa organismo
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validita, che documenti la qualificazione in
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, nello specifico: (categoria prevalente) OG3
(Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) classifica II (almeno) 100% ai
sensi dell’articolo 61 D.P.R. n. 207/2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto Regolamento.

Si evidenzia ai concorrenti che , ai sensi dell' Art. 1.3.1.10.6 delle norme tecniche
allegate al C.s.a., la temperatura del conglomerato bituminoso, all'atto della stesa
controllata immediatamente dietro la finitrice, risulti in ogni momento non inferiore
a 160°C per conglomerati con bitume modificato e 140°C per conglomerati con
bitumi normali, temperature che di norma si ottengono con un impianto di
confezionamento del conglomerato collocato ad una distanza non superiore ai

100km dalla zona di stesa o con altre modalita atte a garantire il mantenimento
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delle stesse. Prima della consegna dei lavori I'impresa aggiudicataria del presente
appalto dovra comunicare alla D.L. dov'é ubicato I'impianto di confezionamento o le
altre modalita atte a garantire il mantenimento delle temperature richieste.

La precisazione sopraindicata € finalizzata a garantire la qualita e [I'efficienza
dell'esecuzione dei lavori; la vicinanza dell'impianto garantisce una maggiore freschezza del
conglomerato bituminoso riducendo i tempi di trasporto ed il rischio di deterioramento del
materiale; velocizza le operazioni di posa in opera del materiale con riduzione dei disagi alla
viabilita; riduce i costi di trasporto a favore di un’offerta piu competitiva.

3. L'iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della Provincia in cui I'operatore
economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

CAPO - 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita del contratto e
dei risultati attesi e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva,
con il seguente ordine di prevalenza:

* norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

» contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;

» disposizioni contrattuali e capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al

rispetto di norme cogenti;

» elaborati del progetto posto a base di appalto;

» descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra

richiamati.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

In tale eventualita compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del progetto, fornire
sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2.2 - Documenti che fanno parte del contratto e affidamento

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
« il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli
non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010;

« il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

» gli elaborati grafici progettuali;

» l'elenco dei prezzi unitari;

« il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

* le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Divenuta efficace I'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 ¢. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo |'esercizio dei poteri
di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di
contenzioso, salvo diverso termine:
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1. previsto nel bando o nell‘invito a offrire;

2. nellipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione
appaltante o dell’'ente concedente;

3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non puo essere stipulato nei
termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il
dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 ¢ 2,
lett. a) e c. 4 del codice);

Non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice, in quanto contratto
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante,
I'aggiudicatario pu0 sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto
notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per
fatto imputabile all’aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto & sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione,
da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Al momento della stipula del contratto I'appaltatore € tenuto a versare un'imposta da bollo di importo
determinato dalla tabella A dell'allegato 1.4 del codice quantificato come segue:

» 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro
» 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro
» 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
» 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
« mille euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro.

Sono, invece, esenti i contratti di importo inferiore a 40mila euro.

2.3 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

2.4 - Modifica del contratto in corso d'esecuzione

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di eseguire ulteriori
lavori di bitumatura, con le stesse modalita e caratteristiche delle attivita facenti parte del progetto esecutivo
approvato, su tratti stradali del medesimo comprensorio oggetto di appalto, ovvero sulle seguenti strade
provinciali:

S.P. n.31 “Urbe_Pampaludo_La Carta”;

S.P. n. 40 “Urbe — Vara — Passo del Faiallo”;

S.P. n. 49 “Sassello_Urbe”;

S.P. n. 542 “di Pontinvrea”."

Gli ulteriori lavori di cui al punto precedente potranno essere finanziati con utilizzo del ribasso d'asta o di
ulteriori finanziamenti eventualmente a disposizione della stazione appaltante, fino ad un massimo del 50%
dell'importo contrattuale originario.

Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata
preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario
variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e
comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
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stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo a base di gara | Opzioni di cui all’art 120 comma 1 lett. a) D. Totale importo stimato
Lgs. n. 36/2023
€ 337.350,00 € 168.675,00 € 506.025,00

2.5 - Procedure in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione
del contratto e misure straordinarie di gestione

Fatto salvo quanto previsto dall'arti. 124 D. Lgs. n. 36/2023, in caso di fallimento, liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 36/2023 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. n. 36/2023, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 124 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023, ‘“le stazioni appaltanti
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per laffidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile”.

Qualora l'esecutore sia un‘associazione temporanea, nelle ipotesi di cui sopra, trova applicazione il comma 16
dellart 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

2.6 - Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

2.7 - Norme generali sui materiali, i componenti i sistemi e
l'esecuzione, campionature e prove tecniche

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale:
anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

Non rileva I'utilizzo da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione pili accurata.

Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale, costituisce onere a carico
dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e percido senza titolo a compensi particolari,
provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei
lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla
documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni
contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio
della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

Si precisa che tutti i valori e le caratteristiche prestazionali richieste dovranno essere certificati, su precisa
richiesta della Direzione Lavori, da Istituti e Laboratori autorizzati dal Ministero. Tali certificati dovranno essere
trasmessi alla D.L. per I'accettazione prima della posa in opera.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione,saranno a carico dell'Appaltatore
in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa
nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

In caso di rifiuto da parte del direttore dei lavori di materiali e componenti, qualora l'esecutore non abbia
adempiuto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla loro
rimozione e sostituzione, la Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del
quale resta anche ogni onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

CAPO - 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

3.1 - Consegna, inizio dei lavori e modalita di intervento

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, con
congruo preavviso, con indicazione del giorno e del luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo,
delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento secondo i piani, profili ed
elaborati di progetto.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

Della consegna € redatto apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore: qualora la consegna ¢ effettuata
in via d'urgenza, ai sensi del precedente comma, il verbale indica le lavorazioni che l'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a carico della stazione appaltante.

Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in pil riprese: in quanto caso verranno
redatti successivi verbali di consegna parziale e la data della consegna, a tutti gli effetti, sara quella dell'ultimo
verbale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto
e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei
lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato grave negligenza
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accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore pud chiedere
di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi
12 e 13 dell'articolo 5 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Qualora l'istanza non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna I'esecutore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo determinati ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 del decreto sopra citato.

Nel caso in cui la consegna, una volta iniziata, venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni: trascorso tale termine I'esecutore puo' richiedere di
recedere dal contratto con applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

E' facolta delllAmministrazione non accogliere listanza di recesso dell'esecutore qualora tale fattispecie
comporti il definanziamento dell'opera o qualora il ritardo nella consegna derivi dal rispetto dell'equilibrio di finanza
pubblica della Stazione appaltante.

Se all'atto della consegna si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto, non si procede alla
consegna.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi.

Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure
rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati congiuntamente al nuovo esecutore.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore
dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
attestante l'avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta.

3.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali
consecutivi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale
decorrente dall'ultimo verbale di consegna.

L’Amministrazione si riserva la facolta di rescindere unilateralmente il contratto in caso di grave colpa od
omissione dell’appaltatore e per quanto altro piu avanti previsto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito ai necessari accertamenti in contraddittorio.

1l certificato di ultimazione dei lavori pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori: qualora non venga rispettato il
termine si ha l'inefficacia del certificato di ultimazione, con redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni, con applicazione delle penali di cui all'articolo 3.5 - Penali in caso di ritardo
qualora la data di ultimazione vada oltre il termine contrattuale.

3.3 - Programma esecutivo dei lavori

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Impresa predispone e
consegna alla direzione lavori, un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale documento deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni
dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei previsti termini
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di ultimazione dei lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e parte
integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla stazione appaltante ogni volta
che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

3.4 - Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell’'art. 121, comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni (e della loro imputabilita) che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ai sensi dell’'art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la sospensione puod essere disposta dal Responsabile
del Progetto per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comungue quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario: in tale periodo il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere come previsto dall'articolo 10 comma 1 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il
Responsabile del Progetto non ne abbia disposto la ripresa, I'appaltatore puo diffidare quest'ultimo a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda alla ripresa; la diffida & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore voglia far valere lillegittima maggiore
durata della sospensione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4 dellarticolo 121 D. Lgs. n. 36/2023, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato ai sensi dell'articolo 10 comma 2 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nelle ipotesi di sospensione parziale, opera il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo dal cronoprogramma.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento.
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L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

3.5 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'l per mille dell'importo netto
contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;

d. nel rispetto delle soglie temporali determinate dagli Ordini di Servizio, dalle singole “Richieste di Intervento”

o dalle disposizioni telefoniche comunicate da parte del D.L..

La penale di cui al comma 2, lettera b e lettera d, € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

3.6 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle singole lavorazioni, della loro mancata, regolare o

continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione (se nominato);

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale;

f. le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

3.7 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell'articolo 122 comma 4 D. Lgs. n. 36/2023 se |'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico del procedimento
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
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assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo gia
accumulato dall'appaltatore e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in
mora di cui al comma 1.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO - 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 - Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. & prevista, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal responsabile del progetto, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
20 per cento sul valore del contratto di appalto subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo I'andamento dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dallanticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

4.2 - Pagamenti in acconto

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 6, un importo non
inferiore a € 200.000,00.

I certificati di pagamento in acconto verranno emessi fino al raggiungimento di un importo massimo pari al
90% del valore del contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui sopra.

L'ultima rata di acconto, a conclusione delle opere, potra essere contabilizzata anche se l'importo complessivo
dei lavori non raggiunge l'importo di cui al comma 1. Su tale rata verra comunque trattenuto il 10% dell'importo
contrattuale, oltre alla ritenuta dello 0,50 % di cui sopra, da liquidare solamente dopo I'approvazione del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo6 chiedere ed ottenere che si provveda
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui sopra.

La contabilizzazione delle opere sara fatta in base alle quantita dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli
articoli dell’Elenco Prezzi Unitari; i lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste
settimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell'opera.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall'adozione di ogni SAL. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal
RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP,
previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del
certificato di pagamento. Il pagamento & effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del
collaudo,

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito
mandato.
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Ad ogni emissione del certificato di pagamento il RUP verifica la regolarita del Documento Unico di Regolarita
contributiva (DURC) in corso di validita, se scaduto provvede alla richiesta agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un
Ente preposto) la Stazione appaltante comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede ai sensi dell’'art.
48 D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si rinvia alle disposizioni
previste dal successivo articolo.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, lI'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite.

In caso di pagamento dei subappaltatori da parte dell'appaltatore a quest’ultimo & fatto obbligo trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture (corredata da
disposizione di bonifico effettuato) relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4.3 - Inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore —
Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

» nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

* i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

« @& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

« & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempienza contributiva del DURC, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un
Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ai
sensi degli artt. 48 e 119 D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
di cui al comma 5, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in
corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

4.4 - Conto finale

Il conto finale € compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed &
accompagnato da una relazione e dalla documentazione prevista dall' Allegato 1. 14 del codice.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore che non potra iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare
le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 o
I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del D. Lgs. n. 36/2023.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale & considerato come da Iui
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definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile del Progetto, entro i
successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

4.5 - Certificato di regolare esecuzione

1l Certificato di Regolare Esecuzione & emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, ed & confermato dal responsabile del progetto, ai sensi e con le modalita previste dal d./gs. 36/2023 art.
50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art, 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28.

Esso contiene, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al
citato art. 116 e allallegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, e
descrive le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui
materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita con cui I'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le
eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.

Tale certificato, che ha carattere provvisorio, viene poi inoltrato con la documentazione a corredo alla stazione
appaltante per la definitiva approvazione.

Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione
appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, previo
deposito da parte dell'operatore della garanzia fideiussoria cui all'articolo 117 comma 9 D. Lgs. n. 36/2023 e previa
acquisizione dell’attestazione di congruita dell'incidenza della manodopera dalla CassaEdile/Edilcassa, procede al
pagamento della rata di saldo, pari al 10% residuo contrattuale, oltre alle ritenute, previa presentazione di regolare
fattura.

4.6 - Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento
della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dall'ISTAT.

4.7 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120 comma 12 D. Lgs. n. 36/2023 e della legge 21
febbraio 1991, n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del progetto.

CAPO - 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

5.1 - Lavori a misura ed in economia
25



La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all‘accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento.

Le opere devono essere valutate a misura e con i prezzi di cui all'allegato Elenco Prezzi Unitari ed, in subordine,
con il Prezziario della Regione Liguria — Unioncamere Liguria in vigore alla data di pubblicazione della procedura di
gara, con le modalita previste nel presente capitolato.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti al progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto.

Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’Elenco
prezzi.

In via del tutto eccezionale ed a giudizio della Direzione Lavori le opere a misura potranno essere integrate con
interventi in economia qualora, per particolari difficolta, ne fosse chiaramente impossibile la totale esecuzione ed
ultimazione a misura. Dette opere in economia dovranno essere, di volta in volta autorizzate dalla Direzione Lavori.

Le opere che fossero da realizzarsi in parte a misura e in parte in economia saranno condotte in modo che non
si verifichino interferenze tra le differenti operazioni anche agli effetti della loro individuazione, misurazione e
contabilizzazione.

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 14 comma 3
D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'Ente Appaltante si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, che pertanto & tenuto a corrisponderla, la
eventuale fornitura di mano d'opera, provviste e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste
settimanali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano d’opera e con specificazione delle quantita e dei
costi per le provviste, da contabilizzare come disposto dall'articolo dall’articolo 14 comma 3 D.M. 49 07.03.2018
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed in particolare relativamente alla mano d‘opera, ai noli ed ai trasporti
sulla base dei prezzi ufficiali, dedotti dal Prezziario Regionale Opere edili dell'Unioncamere Liguria, per la Provincia
di Savona, aumentati del 15 % per spese generali e successivamente del 10% per utile e con I'applicazione del
ribasso d'asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali ed utili.

Qualora I'elenco prezzi non contempli eventuali lavori, opere, prestazioni o forniture da eseguirsi, si procedera
all'individuazione di nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8 comma 5 lettere a) e b) D.M. 49 07.03.2018
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In quest'ultimo caso sui nuovi prezzi sara applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Detti
prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

a. materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti

allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b. operaio e noli di mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del
lavoro;

c. lavori: le spese per la completa esecuzione a regola d'arte di tutte le categorie di lavori.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere

necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Per quanto concerne le opere dell'appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali & compreso
nei prezzi delle opere compiute di cui all’'elenco prezzi.

5.2 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera
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In sede di contabilizzazione delle rate all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi in misura non superiore alla meta (50%) del corrispondente prezzo di contratto.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'articolo 6 D.M. 49 07.03.2018 Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.

CAPO - 6 - CAUZIONI E GARANZIE

6.1 - Cauzione provvisoria

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, non € richiesta la presentazione della garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023.

6.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi dellart. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 & richiesta una garanzia definitiva, a scelta
dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per cento (un ventesimo) dell'importo
contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20
per cento, I'aumento previsto € di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106
comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva, ai sensi dell’'art. 117 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, & progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'importo garantito.

Lo svincolo nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna dellistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con
durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa & presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

L’Amministrazione, ai sensi dell’'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, ha diritto di valersi della cauzione per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto
in danno dell’'appaltatore.

Inoltre 'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, pud richiedere all'esecutore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’'esecutore.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

6.2.1 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva & ridotto nelle ipotesi di cui all art. 106 comma &
del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente pud godere
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso pud beneficiare di detta
riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’'oggetto contrattuale allinterno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle /ett. b) e c) dellart. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il
concorrente pud godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio.

6.2.2 - Polizze di assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, |'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto o almeno dieci giorni prima della consegna, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPO - 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

7.1 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti Locali di Igiene
vigenti nei luoghi d'intervento, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

7.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque
prima dell'inizio dei lavori, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

7.3 - Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione (CSE), un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza (POS) dovra rispondere ai requisiti previsti nel Titolo IV - allegato XV del D. Lgs
n. 81/2008 e comprendere il documento di valutazione dei rischi e contenere inoltre le notizie con riferimento allo
specifico cantiere e dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice-subappaltatrice/sub-affidataria trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza (POS) all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della coerenza rispetto al
proprio, lo trasmette al direttore lavori o coordinatore per l'esecuzione, qualora nominato. I lavori avranno inizio
dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.

Ai sensi dell’art. 26 e 97 del D. Lgs n.81/2008 con riferimento alle modalita di cui all’Allegato XVII, in caso di
subappalto, I'ITmpresa affidataria deve verificare I'idoneita tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici e dei
lavoratori autonomi (secondo i criteri previsti ai punti 1 e 2 dell’allegato stesso, richiedendo liscrizione alla
C.C.ILAA,, il documento di valutazione dei rischi, il DURC, la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti
di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D. Lgs n. 81/2008), deve fornire a queste ultime dettagliate
informazioni sui rischi legati all'ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il
coordinamento delle Imprese presenti, fermo restando che I'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche
alle singole imprese; deve inoltre, se ritenuto necessario, richiedere adeguate modifiche al piano di sicurezza e di
coordinamento.

Qualora il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) rilevi gravi inadempienze da parte delle Ditte appaltatrici in
ordine alle misure di sicurezza adottate nel cantiere, si procedera ai sensi dell'art. 92 comma 1 punto f) del D. Lgs
n. 81/2008.

Nei prezzi unitari riportati nell'Elenco Prezzi allegato al progetto si intendono compensati tutti gli oneri e tutti gli
adempimenti che I'Impresa deve attuare per il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e di
salvaguardia della salute dei lavoratori.

L'Impresa appaltatrice e le singole imprese subappaltatrici/ sub-affidatarie sono le uniche responsabili
dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.

7.4 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 95 e 96, del D. Lgs n.
81/2008.

I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita all'art. 100 del D. Lgs n. 81/2008 in osservanza dei
contenuti minimi esplicitati nell’allegato XV dello stesso D.Lgs.

Ai sensi dellart. 90, comma 9 D. Lgs n. 81/2008, l'impresa appaltatrice e le singole imprese
subappaltatrici/sub-affidatarie sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del CSE (qualora nominato) la propria idoneita tecnico —
professionale secondo le modalita dell’Allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008, comprendente:

« iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
» Documento di Valutazione dei Rischi di cui all‘articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
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all‘articolo 29, comma 5, del D. Lgs n. 81/2008;

»  Documento Unico di Regolarita Contributiva;

« dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.
Lgs n. 81/2008;

* indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dallIstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), allIstituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Il POS forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7.5 - Prevenzione infortuni

Devono essere rispettate le prescrizioni del Piano Operativo di Sicurezza e le indicazioni impartite dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori (qualora nominato) e/o del direttore dei lavori.

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle norme UNI EN in vigore.

Le imprese dovranno dotare conseguentemente i loro dipendenti di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
conformi a tali norme.

CAPO - 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

8.1 - Subappalto

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori,o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi dell'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023, e
s.m.i.:

« all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in

cottimo;

» il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 94

del medesimo decreto;

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, 1l subappalto € indicato nella lettera
invito/bando di gara e non puo superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

In sede di richiesta di subappalto I'affidatario trasmette altresi la documentazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di di cui all'articolo 90 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 indicati nel bando/lettera
invito in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
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L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma
precedente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

« l'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici;

« l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (qualora nominato), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

» [|'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'appaltatore, ai sensi dellart. 29, comma 2, della legge n°276/2003, risponde in solido con le imprese
subappaltatrici in relazione agli obblighi retributivi e contributivi: nelle ipotesi di cui dell'articolo 119 comma 11 D.
Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. 'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi indicati e s.m.i..

In caso di pagamento dei subappaltatori da parte dell'appaltatore a quest’ultimo & fatto obbligo trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
(accompagnate da disposizione di bonifico) relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari
comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

8.2 - Responsabilita in materia di subappalto
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L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del progetto, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza (qualora nominato) provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

CAPO - 9 - CONTROVERSIE, ¥ MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

9.1 - Controversie-accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 210 D. Lgs. n. 36/2023.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dellarticolo 210 D. Lgs. n. 36/2023 nell'ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno
valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica
ai sensi dellarticolo 42 D. Lgs. n. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia lI'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del progetto delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel pil breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del progetto valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

II responsabile unico del progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori, puo richiedere alla Camera arbitrale lI'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del progetto e il soggetto
che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del progetto e il soggetto che ha formulato le riserve, entro
quindici giorni dalla trasmissione della lista, I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’'articolo 213 del/ D. Lgs. n. 36/2023
fatta salva I'applicazione dell'articolo 10 c. da 1 a 6 e tariffa allegata D.M. 398/2000.

La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il Responsabile del progetto
non richieda la nomina dell’'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

9.2 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
25



In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 248/2006 (Legge Bersani) art. 36 bis, commi 3,4 e 5, i datori
di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il
committente dell'opera. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al punto
precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
stesse disposizioni.

9.3 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante, pud procedere alla risoluzione del contratto nei casi e ai sensi dell'art 122 del D. [ gs.
n. 36/2023. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per I'Esecuzione, qualora nominato, la Stazione Appaltante
puod procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 81/2008.

9.4 - Recesso dal contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Ai sensi dell’'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua
I'accertamento della regolare esecuzione.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 123 del D.
Lgs. n. 36/2023, sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Progetto in sua
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il
costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero €& effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO - 10 - NORME FINALI

10.1 - Trattamento dei dati personali - Riservatezza del contratto

Per il trattamento dei dati personali da parte del Committente si rinvia a quanto previsto dal Regolamento UE
206/679 (GDPR)

Il Titolare del trattamento dei dati € la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, legale
rappresentante pro-tempore. 1l nominativo dei soggetti responsabili € pubblicato sul sito Internet all'indirizzo:
www.provincia.savona.it.

II Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pu¢ divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
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Manutenzione delle opere

Fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione l'appaltatore € obbligato alla custodia ed alla
manutenzione dell'opera.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e il certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori
responsabilita sancite all'art. 1669 del codice civile, I'Impresa € quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, e deve provvedere a sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

10.2 - Proprieta dei materiali di escavazione e demolizione

I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono di proprieta dell' Amministrazione.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del Capitolato generale, deve trasportare e regolarmente
conferire i materiali di cui sopra alle pubbliche discariche autorizzate, secondo i prezzi di cui in elenco.

Nel caso di materiali da riutilizzarsi all'interno del cantiere ovvero nel caso di materiali che debbano essere presi
in consegna dall'Amministrazione Appaltante, su istruzioni della D.L, I'’Appaltatore predisporra I'area necessaria e
provvedera all'accantonamento dei materiali, intendendosi di cid compensato coi prezzi delle demolizioni.

L'area di cui sopra dovra essere, se necessario, preventivamente autorizzata dagli Enti competenti.

10.3 - Difesa ambientale — Gestione dei rifiuti

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare lintegrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di
ogni genere. In particolare, nell’'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

« evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

» effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

+ segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di

scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;

+ adottare, ove tecnicamente possibile, la tecnica della “"demolizione selettiva”;

« differenziare i rifiuti all'origine, con la separazione di eventuali rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni

omogenee dei rifiuti non pericolosi.

L'appaltatore & responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti
abbandonati da terzi, anche ignoti, nel cantiere stesso. Titolare del rifiuto & l'appaltatore e tutti gli oneri (procedure
carico/scarico e MUD) per il corretto smaltimento risultano a carico delle stesso appaltatore.

L'appaltatore dichiara di prendere atto che non saranno emessi stati d’avanzamento lavori se non sono stati
presentati i formulari, correttamente compilati, , attestanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, riportanti
il visto di accettazione da parte del destinatario (quarta copia del formulario).

10.4- Oneri ed obblighi diversi a carico dellAppaltatore -
Responsabilita dell’Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli articoli 4, 5 e 6, del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato
speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, aventi carattere puramente indicativo e
non esaustivo:

1. Alla consegna dei lavori, gli oneri per le spese relative alla verifica ed al completamento del tracciamento che

fosse gia stato eseguito a cura della Stazione appaltante;

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso, lI'approntamento delle opere provvisionali
necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la
pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

3. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate
all'Appaltatore;

4. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...),
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dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la
relativa manutenzione;

5. La messa a disposizione di un PC e di una stampante per la redazione dei verbali in cantiere;

6. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

7. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a
guanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione
nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi
piu adatti a garantirne l'autenticita;

8. L'esecuzione di prove di qualificazione e di accettazione sul materiale di risulta da smaltire a discarica od a
impianto di trattamento e riciclaggio, qualora richieste dalle discariche o dagli impianti stessi;

9. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura
portante, di rilevante importanza statica;

10.11 mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri pubblici o privati limitrofi alle opere da eseguire;

11.La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
I'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;

12.Ll'adozione di tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e
alle cose nell'esecuzione dell'appalto; I'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti;

13.L’Appaltatore € responsabile dell’esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue
responsabilita lintervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte
dell’Ente appaltante;

14.L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia e delle altre disposizioni
in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

15.La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennita di contingenza e assegni famigliari e indennita
di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e
nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché I'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale
Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli. (Tali obblighi si estendono anche ai
cottimi. );

16.La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per
l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una sanzione pari al 10% della penalita prevista all'articolo 3.2
presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a
quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

17.La responsabilita verso I'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al comma 11 da parte degli
eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di
lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto;

18.1I fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla suddetta responsabilita e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le
commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a. per fornitura di materiali;
b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

19.Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione;

20.L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al certificato di
regolare esecuzione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all' Amministrazione appaltante.

21.I pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
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occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;

22.La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei
locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre Ditte;

23.1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto delllAmministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta;

24.Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dellAmministrazione
appaltante. I danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

25.L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
I'incolumita e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella
vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica;

26.L'osservanza e l'applicazione, nei casi di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, dei Piani
di sicurezza previsti nel presente capitolato;

27.Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle
indicative dei lavori;

28.Assicurare il rispetto della disciplina inerente il subappalto cosi come prescritta dall’'art. 119 D. Lgs. n.
36/2023 e s.m.i.;

29.La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e
storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo
Stato;

30.1l divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a
pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

31.11 pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del
contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo
dei registri di contabilita e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.).
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto
soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. Non spettera quindi altro compenso all'Impresa
qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti previsti dalla normativa vigente le quali
rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale;

32.Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro, di scritturazione del contratto e delle copie
occorrenti sono a carico dell'appaltatore. L'IVA sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.

10.5 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
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previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pili ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

10.6 - Occupazione di aree pubbliche di proprieta provinciale

Nei soli lavori, forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico di proprieta provinciale sara permessa
I'occupazione gratuita di questo nell'adiacenza dei lavori che l'appaltatore andra eseguendo, nella misura
indispensabile, a giudizio dellAmministrazione e col massimo riguardo alla sicurezza ed alla continuita della
circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

10.7 - Direttore responsabile di cantiere

L'impresa per dare esecuzione agli obblighi contrattuali che gli competono, si avvale del responsabile di
cantiere, il cui nominativo deve essere comunicato all’Amministrazione all'atto della stipula del contratto.

Al responsabile di cantiere compete:

« vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza da parte del personale lavorativo insieme al Direttore dei
Lavori e al Coordinatore per la sicurezza (qualora nominato), ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze;

* la cura dell’'organizzazione del cantiere;

« la cura della disciplina del cantiere e quindi anche I'allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di
insubordinazione e disonesta vietando l'accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non
autorizzate dal Direttore dei Lavori;

» losservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, rimanendo
responsabile con |'’Appaltatore di quanto omesso, in quanto viene espressamente delegato a questo scopo
dall’Amministrazione e dal Direttore dei Lavori;

» rispettare e far rispettare le disposizioni della normativa antimafia;

- controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualita, adeguato allimportanza dei lavori
da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sullassunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, in
concomitanza alla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti ed Enti assistenziali,
previdenziali o di categoria; a tutto cid & espressamente delegato il Responsabile del cantiere.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

* iregolamenti in vigore in cantiere, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;

* le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere (ai sensi del D. Lgs n. 81/2008).

10.8 - Tabella informativa di cantiere

Ai sensi della L. 55/90 e circ. Ministero LL.PP. 01.06.90 n° 1729, I'Impresa entro 10 giorni dalla consegna dei
lavori dovra installare una tabella all'esterno del cantiere, di dimensioni non minore di m 1.00 (altezza) x 0,70, con
le seguenti indicazioni (indelebili):

Provincia di Savona
Settore Viabilita, Edilizia ed Ambiente
Servizio Manutenzione Stradale Ordinaria e Segnaletica
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LAVORI DI: “Piano dei finanziamenti ai sensi del Trasferimento Ministeriale MIMS - DM 394 del 12/10/2021 —
Interventi per I'annualita 2026. SNAI 2026 — . Manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle opere accessorie
delle strade Provinciali, nei Comuni di Stella, Sassello e Urbe facenti parte del comprensorio del Beigua. Annualita
2026" Importo progetto Euro 424.000,00 — C.U.P. J57H22000820001"

Responsabile del progetto: Geom. Umberto Baccino
PROGETTISTA: Geom. Umberto Baccino
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 424.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 337.350,00
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 9.851,75
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Ribasso del %
Impresa affidataria con sede
direttore tecnico del cantiere:
inizio dei lavori ____con fine lavori prevista peril __
subappaltatori: er i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione in Euro
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NORME TECNICHE

CAPO -1 - Pavimentazioni stradali

1.1 - PREMESSA

Le presenti Norme Tecniche si riferiscono all'esecuzione di lavori per la sovrastruttura stradale
denominata nel seguito pavimentazione; i lavori da svolgere con i materiali descritti nel seguito potranno
essere di tre tipi diversi:

« Lavori per interventi su pavimentazioni esistenti al fine della ordinaria manutenzione delle
medesime, definiti MO, MANUTENZIONE ORDINARIA quali
1. Rappezzi preceduti da riquadratura della zona degradata
2. Irruvidimento meccanico di zone potenzialmente scivolose
3. Riparazioni superficiali di soccorso con fresatura e ricostruzione.
« Lavori per interventi su pavimentazioni esistenti al fine della loro ricostituzione e/o rafforzamento
definiti MS, MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

I lavori di tipo MS consisteranno in interventi di miglioramento e rafforzamento delle caratteristiche

originali delle pavimentazioni tramite interventi estesi quali
1. Risanamento superficiale
2. Risanamento profondo
* Lavori per pavimentazioni di nuove costruzioni o adeguamenti di strade esistenti, definiti NC,
NUOVE COSTRUZIONI.

La natura dei lavori da eseguire sara definita nell’Appalto a cui sono annesse le presenti Norme
Tecniche ed ai suoi elaborati a cui si rimanda per la definizione del dettaglio delle lavorazioni, della loro
quantita ed ubicazione.

La Provincia di Savona redige /a perizia o il progetto delle pavimentazioni dell'intervento
sulla scorta delle verifiche che ritiene opportune e sufficienti (verifiche di portanza, regolarita,
aderenza ed ammaloramento superficiale delle pavimentazioni, natura e composizione dei
materiali da sottoporre a recupero e valutati con carotaggi) per la scelta del tipo di soluzione
da eseguire e dei materiali con cui realizzarla.

Dette soluzioni saranno primariamente quelle indicate nelle istruzioni tecniche in appendice,
definite nei requisiti e nelle prestazioni, comprese le relative curve di accettazione. Soluzioni
diverse, dettate da casi particolari, devono comunque essere corredate da motivazioni tecniche
e relazioni di calcolo specifiche che riportino l'indicazione di tutti i parametri tecnici dedotti dal
presente documento, necessari alla definizione delle miscele e delle loro prestazioni;.

Materiali

I materiali dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa di settore e dal presente
documento.

I materiali potranno provenire da localita o siti di produzione che I'Impresa riterra di sua
convenienza, purché rispondano ai requisiti del presente documento.

In ogni caso i materiali e le loro miscele prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori, sia per i lavori prescrizionali, che per quelli prestazionali.
Caratteristiche dei materiali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati.

Per cid che riguarda le loro miscele, e lavorazioni, valgono le prescrizioni e le indicazioni riportate
negli appositi articoli.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra i diversi tipi dello stesso materiale,
sara fatta, nei casi non definiti univocamente dalle presenti norme, in base al giudizio della Direzione dei
Lavori.
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I conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati

obbligatoriamente di marcatura CE (sopra un esempio).
I requisiti obbligatori richiesti sono:

Contenuto dei vuoti a 10 rotazioni (categoria e valore reale);
Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia);
Composizione granulometrica (valore %);
Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale).
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nelle presenti norme, oltre alle altre

qui richieste, ma non facenti parte della marcatura CE.
Generalita per l'esecuzione dei lavori - Autocontrollo dell Impresa

L'autocontrollo da parte dellImpresa esecutrice consiste nella verifica diretta dei materiali delle



miscele e delle lavorazioni finalizzate all'ottenimento delle prestazioni richieste, quindi deve prevedere le
seguenti modalita per ciascuna fase delle lavorazioni:

« prima dell'esecuzione dei lavori

* durante I'esecuzione dei lavori

» al termine dei lavori eseguiti

A - Prima dell’esecuzione dei lavori

L'Impresa é tenuta, a propria cura e spese, a formulare gli studi delle miscele completi
delle prove di laboratorio riguardanti i lavori, che tengano conto della disponibilita dei materiali, delle
specificita degli impianti di fabbricazione e del cantiere di stesa, per la definizione delle miscele da porre in
opera ed il mix design, valutato in conformita alle presenti Norme Tecniche, & impegnativo per I'Impresa.

Gli studi dovranno essere presentati alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto all'inizio delle

lavorazioni ed approvati dalla stessa D.L. e dovranno contenere:

+ tipo di miscela, sito di applicazione (strada, carreggiata, corsia, quantita ecc) impianto di produzione;

* aggregati: provenienza, granulometrie, PSV, percentuali di impiego, fresato compreso;

» caratteristiche volumetriche (% vuoti, pesi di volume) e meccaniche (resistenza a trazione indiretta,
coefficiente di trazione indiretta e resistenza a compressione);

+ percentuale di legante (bitume o emulsione), tipo, fornitore, dati e scheda tecnica relativa;

» eventuale impiego di additivi (con indicate le percentuali di progetto);

» descrizione degli impianti e delle attrezzature utilizzate per produrre le miscele e per applicarle definiti in
tipologia, caratteristiche e modalita operative.

Tutte le curve di progetto per le miscele contenenti bitume e/o cemento devono essere verificate
mediante I'impiego della apparecchiatura "Pressa Giratoria".

Entro 15 gg dalla presentazione degli studi, il Committente si riserva la facolta di
rifiutare gli studi proposti, chiedendone il rifacimento.

L'accettazione delle miscele da parte della DL, che potra effettuare controlli con i Laboratori descritti
in seguito, non sollevera I'Impresa dalla responsabilita di ottenimento dei risultati finali prescritti.

L'utilizzo dei Laboratori esterni, che potranno provvedere anche alle misure ad alto rendimento
eseguite ai fini dei controlli prestazionali, sono possibili, purché i loro processi siano accreditati 1ISO9001; a
meno che non siano accreditate ISO17025.

B - Autocontrollo durante I'esecuzione dei lavori

Durante I'esecuzione dei lavori il controllo basato sulle presenti Norme Tecniche andra esercitato in
modo continuo dai Laboratori dellImpresa che a questo fine dovra disporre di attrezzature e personale
dedicato.

La DL si riserva la facolta di verificare la sufficienza di dette prove, qualora le ritenga non adeguate
per i controlli di produzione.

II Committente potra comunque effettuare controlli tramite Laboratori di sua fiducia ai fini del rilievo
del modus operandi delle Imprese in corso d'opera e al fine della verifica di congruita tra il progetto
presentato e il lavoro in esecuzione.

In tale ambito potra richiedere documentazione (schede tecniche, bolle di accompagno ecc.) atte a
facilitare la verifica di idoneita delle lavorazioni in oggetto.

Tutti i prelievi dei materiali devono essere effettuati in contraddittorio con I'Impresa.

In caso di lavorazioni di particolare rilevanza e complessita, come i riciclaggi in sito, va prevista
I'effettuazione di una serie di verifiche in corso d’opera, considerando la possibile variabilita del materiale da
stabilizzare per cui potrebbe essere insufficiente I'effettuazione di un solo studio (mix design) per ottimizzare
la lavorazione.

Tali attivita di autocontrollo durante I'esecuzione dei lavori, necessarie per la corretta
esecuzione delle lavorazioni, sono obbligatorie e a carico dell'Impresa.

Resta a carico della Provincia di Savona l'onere delle verifiche sui materiali e relative
certificazioni ai sensi della normativa vigente.
C- Controlli al termine dei lavori eseguiti

Ai fini dell’attivita di verifica finale, saranno eseguiti i controlli e le prove disposte per I'accertamento
dei requisiti e delle prestazioni nel rispetto delle presenti NT (Art.1.4 - CONTROLLO REQUISITI DI
ACCETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI), che saranno a cura e spese dele Provincia di Savona secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento.

Ulteriori controlli disposti dall'organo di collaudo saranno a cura e spese dell'Impresa.
Le tariffe applicate per I'esecuzione delle prove inerenti i requisiti di idoneita (miscele, aggregati, bitumi,
ecc.), eventuale verifica dei lavori in sito e prove di alto rendimento, saranno applicate secondo quanto
riportato dal tariffario di riferimento.
Prescrizioni generali per le attivita di verifica

Per le attivita di verifica di cui ai punti A B e C, 'Impresa sara comunque sempre obbligata a



prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il
prelievo, l'invio di campioni ad ogni Laboratorio indicato dalla Direzione Lavori.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione
nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e
dell'Impresa e nei modi pil adatti a garantire I'autenticita e la conservazione.

Quando la Direzione dei Lavori rifiutasse una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego,
I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita prestazione delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.
Norme di misurazione

Tutte le lavorazioni verranno valutate in base alla superficie ordinata, secondo le larghezze e con gl
spessori finiti prescritti dal progetto.

Nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per le forniture degli inerti e del legante secondo le
formule accettate e/o prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante per mano di attacco
e di ancoraggio (laddove inclusa nella corrispondente voce di elenco prezzi), il nolo dei macchinari
funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la manodopera,
I'attrezzatura e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In particolare, si intendono compensati con i relativi prezzi anche tutti gli oneri relativi alla stesa a
mano dei conglomerati nelle zone inaccessibili alle macchine, quali ad esempio quelle tra le barriere di
sicurezza.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avra la facolta di tollerare localmente, ed in via del
tutto eccezionale, valori degli indicatori di controllo dei requisiti difformi rispetto ai valori stabiliti.

Nel caso di esecuzione di ricariche su avvallamenti del piano viabile, e di stesa di microtappeti per la
risagomatura di ormaie, le quantita di conglomerato impiegato verranno contabilizzate a volume compattato.

Si stabilisce che i conglomerati bituminosi e in genere i materiali legati a bitume e/o cemento
(schiumati) dovranno essere approvvigionati da impianti ubicati di norma a distanza non superiore ai 70 km
dai luoghi di impiego.

Demolizione delle pavimentazioni

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore, o parte di esso,
dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di
nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla DL; dovranno inoltre avere
caratteristiche tali che il materiale risultante dall'azione di scarifica risulti idoneo per lo stoccaggio e il
reimpiego nella confezione di nuovi conglomerati.

Il materiale fresato resta di proprieta dell'Impresa che deve essere dotata delle necessarie
autorizzazioni allo stoccaggio e al reimpiego come disciplinato dalle norme di settore, e
secondo le previsioni del progetto, del Contratto, del CSA e dell’EP.

La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovra risultare perfettamente
regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere
I'aderenza dei nuovi strati da porre in opera. Non saranno tollerate scanalature provocate da tamburi ed
utensili inadeguati o difformemente usurati che presentino una profondita misurata, tra cresta e gola,
superiore a 0,5 cm.

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione previsti nel progetto e
definiti dalla DL. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi per difetto o per eccesso,
I'Impresa €& tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori che potra autorizzare la modifica
delle quote di scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

La demolizione degli strati bituminosi potra essere effettuata con uno o pil passaggi di fresa,
secondo quanto previsto dal progetto o prescritto dalla DL; nei casi in cui si debbano effettuare pil passaggi,
si avra cura di ridurre la sezione del cassonetto inferiore formando un gradino tra uno strato demolito ed il
successivo di almeno 20 cm di base per ciascun lato.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere eseguita
con attrezzature approvate dalla DL munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un piano
depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti, sia longitudinali sia trasversali, dovranno risultare perfettamente verticali e con
andamento privo di sgretolature.

Sia la superficie risultante dalla fresatura, che le pareti del cavo, dovranno, prima della posa in opera
dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano
di attacco di legante bituminoso tal quale o modificato.



Non € ammessa la demolizione dell'intera sovrastruttura con escavatori, pale meccaniche, martelli
demolitori ecc. se non espressamente previsto nel progetto o autorizzata.

Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Impresa.

L'impresa, prima dell'inizio delle demolizioni, dovra accertarsi della eventuale presenza
nelle pavimentazioni di sensori per la misura del traffico (spire induttive, sensori piezoelettrici
ecc.).

Eventuali danni causati dall’azione dei mezzi sui sensori dovranno essere riparati a cura e spese
dell'impresa.

1.2 - LEGANTI BITUMINOSI E LORO MODIFICATI

1.2.1 - LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI

Per leganti bituminosi semisolidi si intendono i bitumi per uso stradale costituiti sia da bitumi di base
che da bitumi modificati.

1.2.1.1 - BITUMI DI BASE

I bitumi di base per uso stradale sono quelli con le caratteristiche indicate in tab. 7.A impiegati per il
confezionamento di conglomerati bituminosi di cui all'art. 1.3 - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO. Le
tabelle seguenti si riferiscono nella prima parte al prodotto di base cosi come viene prelevato nelle cisterne
(stoccaggi), nella seconda parte al prodotto sottoposto all'invecchiamento artificiale; la non rispondenza del
legante alle caratteristiche richieste comporta I'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 1.3.4 - REQUISITI
DI LABORATORIO SOTTOPOSTI A DETRAZIONE, qualora il materiale sia accettato dalla DL.

TABELLA 7.A Bitume 50/70Bitume 70/100
caratteristiche U.M. Valore
PRIMA PARTE
enetrazione a 25° C dmm 50-70 70-100
unto di rammollimento °C 45-60 40-60
unto di rottura Fraass, min. °C <-6 <-8
ritorno elastico a 25° C % - -
stabilita allo stoccaggio tube test °C - -

viscosita dinamica 160°C (Shear rate 5%10% s™)
viscosita dinamica 160°C (cilindri coassiali S21 20rpm ) Paxs 0,03-0,15 0,02-0,15
SECONDA PARTE - valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test
incremento del punto di rammollimento °C <9 <9

enetrazione residua % >40 >50

I leganti bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati
obbligatoriamente di marcatura CE, i requisiti obbligatori richiesti sono:

C € Es. marcatura CE

N° di identificazione dell’ente notificato

SOCIETA’ 09
n.certificato




EN 12591:09

Bitume per applicazioni stradali: 50/70
Penetrazione a 25°C (UNI EN 1426)... . 50-70 x 0,1
mm

Punto di rammollimento (UNI EN 1427) ...46-54 °C

* Penetrazione a 25°C
*  Punto di rammollimento

Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato (oltre alle
altre non facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tecniche).

1.2.1.2 - BITUMI MODIFICATI

I bitumi di base di tipo 70-100 potranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni
successive mediante I'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di
miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele in modo hard HD (modifica forte) con le
caratteristiche riportate nella tabella 7.B sottostante.

TABELLA 7.B - BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI

POLIMERI

caratteristiche U.M. H(;r_cé% HD ()
enetrazione a 25° C dmm [50-70
unto di rammollimento °C [70-90
unto di rottura Fraass °C K-12

ritorno elastico a 25° C % B 80

viscosita dinamica 160°C (Shear rate 5*10%s") |Pa x [0,15-0,55
viscosita dinamica 160°C (cilindri coassiali S21 s

20rpm )

Stabilita allo stoccaggio tube test °C  E3(°°)

valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test
enetrazione residua a 25° C % B40

Incremento del punto di rammollimento °C K5

(°) le percentuali indicate si riferiscono alla quantita di polimero impiegata
(°°) entrambi i valori del punto di rammollimento ottenuti per il tube test non devono differire dal valore di
rammollimento di riferimento di pit di 5°C

II bitume modificato Hard pud anche essere utilizzato per realizzare mani d’attacco da applicare tra
base, basebinder, binder e usure di qualsiasi tipologia. Esso deve possedere le caratteristiche riportate nella
tabella 7.C sottostante.

TABELLA 7.C - BITUMI MODIFICATI PER MANI D’ATTACCO

BITUME HARD

caratteristiche U.M. valori

penetrazione a 25° C dmm 50-70
unto di rammollimento °C 60-90
unto di rottura Fraass ° C <-10

viscosita dinamica a 160° C (Shear rate 5*10°s Pax s 0,10-0,55

1

)

I leganti bituminosi modificati per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere



dotati obbligatoriamente di marcatura CE.
I requisiti obbligatori richiesti sono:
* Penetrazione a 25°C
e Punto di rammollimento
+ Ritorno elastico a 25°C
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato (oltre alle
altre non facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tecniche).

c € Es. marcatura
CE

N° di identificazione dell’ente notificato

SOCIETA’

10
n.certificato
EN 14023:10

Bitume modificati con polimeri per
applicazioni stradali: 25-55/70

Penetrazione a 25°C (UNI EN 1426)....... 25-
55 x 0,1 mm

Punto di rammollimento (UNI EN 1427) .........
>70°C Ritorno elastico a 25°C (UNI EN 13398)
......... >70%

1.2.1.3 - BITUME PER LAVORI DI RICICLAGGIO A FREDDO MEDIANTE TECNICA DELLO
SCHIUMATO

Per utilizzare la tecnologia del riciclaggio a freddo mediante bitume schiumato si dovra usare un
legante TQ adatto alla “schiumatura”; con le seguenti caratteristiche:

Palla e anello (°C) 40-60 |

Penetrazione (dmm) 80—-100

Rapporto di espansione > 20 Rapporto tra volume schiuma e volume
liquido

Tempo di dimezzamento (half life) - > 15 Tempo per dimezzare il volume di

sec schiuma

Velocita di espansione - sec <5 Tempo per arrivare al massimo volume

La “velocita di espansione” € il tempo necessario al bitume per raggiungere il massimo volume di
schiumaggio alla prescelta quantita di acqua a partire dalla fine della fase di spruzzaggio. Ai fini della scelta
della percentuale di acqua ottima (acqua di schiumaggio), nel range di accettabilita, € da preferire il valore
che produce il max volume di schiumaggio, ferma restando la condizione di non superare mai il 4,5 % di
acqua.

NB: le curve della figura sono esemplificative e non prescrittive



parametri di espansione del bitume

half life (tempo di dimezzamento I sec) expansion (rapporto di espansione)

rrapimprinbrara e range utile AP p

30
! ~+ 25
' @
_________ e = = == = === 20 3
sodlia minima expansion z
g
~+ 15 _
o
e
+ 10 &
g
. 5
"
] ] 1 1 1 ] ] 1 ] (-]

1 1.5 2 2.5 3 3.5 < 4.5

% acqua di schiumaggio

1.2.2 - EMULSIONI BITUMINOSE

1.2.2.1 - EMULSIONI BITUMINOSE (CATIONICHE NON MODIFICATE) PER MANO DI ATTACCO

Per mano di attacco si intende una emulsione bituminosa applicata sopra una superficie di
conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili
scorrimenti relativi aumentando I'adesione all'interfaccia.

La mano d'attacco puo essere realizzata con emulsioni bituminose cationiche non modificate solo tra
base e basebinder, binder e usure chiuse nel caso si tratti di conglomerati realizzati con bitume tal quale. In
tutti gli altri casi, fatta eccezione per le usure aperte, per le quali deve essere utilizzato bitume modificato
hard, si usa bitume o emulsione affine con i conglomerati da realizzare.

TABELLA 7.D - EMULSIONI BITUMINOSE (cationiche non modificate) per mano di
attacco
caratteristiche unita di Emulsioni a rapida [Emulsioni a media velocita
misura rottura di rottura
contenuto d'acqua % in peso <40 <45
contenuto di bitume % in peso > 60 > 55
grado di acidita (pH) 2-5 2-5
olarita delle particelle ositiva (cationiche) o negativa (anioniche)
caratteristiche del bitume estratto
enetrazione a 25° C dmm 50-120 100-150
unto di rammollimento |° C > 40 > 40
unto di rottura Fraass [° C < -8 < -8

Le emulsioni cationiche bituminose per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno
essere dotate obbligatoriamente di marcatura CE.

I requisiti obbligatori richiesti sono:
c € Es. marcatura
CE

N° di identificazione dell’ente notificato

SOCIETA’
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n.certificato

Emulsioni cationiche bituminose per applicazioni stradali: C69 B 2

pH (UNI EN 12850).....ccccveerreeerrrnnne 2-5

Contenuto di bitume (UNI EN 1428).............. 67-71%

Polarita particelle bitume (UNI EN 1430)......... positiva
CARATTERISTICHE DEL LEGANTE:

Penetrazione a 25°C (UNI EN 1426)........... <(150) x 0,1 mm

Punto di rammollimento (UNI EN 1427)........... =243 °C

. pH
e Contenuto di acqua
»  Polarita particelle bitume
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato (oltre alle
altre non facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tecniche).

1.2.2.2 - EMULSIONI BITUMINOSE (CATIONICHE NON MODIFICATE) PER MANO DI
ANCORAGGIO (C55B4)

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosita,
applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato
bituminoso. Scopo di tale lavorazione € quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la
parte superficiale e, al contempo, fornendo una migliore adesione per I'ancoraggio del successivo strato in
conglomerato bituminoso.

Il materiale da impiegare a tale fine & rappresentato da una emulsione bituminosa a rottura lenta
con il 55% di bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C55B4) rispondente alle specifiche
indicate nella tabella sottostante, applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,3 kg/m?.

EMULSIONE BITUMINOSAC55B 4

Requisito Norma Simbol [Unita di misura [Valori richiesti [Categoria
)

Polarita UNI EN 1430 | Positiva 2

Contenuto di acqua UNI EN 1428 w % 45+/-1 -

Contenuto di bitume UNI EN 1428 | % 55+/-1 4

Contenuto di legante o

(bitume-+flussante) UNI EN 1431 | Yo > 53 4

Contenutoflussante UNI EN 1431 0 % <3 -

Sedimentazione a 7gg [UNI EN 12847 ST % <10 3

Indice di rottura UNI EN 12850BV 110 - 195 4

1.2.2.3 - EMULSIONI BITUMINOSE (CATIONICHE NON MODIFICATE) SOVRASTABILIZZATE
(C60B10)

Le emulsioni bituminose di bitume distillato (non modificato) sovrastabilizzate sono emulsioni
cationiche a rottura molto lenta (non rompono immediatamente a contatto con il cemento) con il 60% di
bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C60B10) rispondente alle specifiche indicate nella
tabella sottostante.

Le emulsioni sovrastabilizzate vengono impiegate per la realizzazione di strati di fondazione legate o
non legate stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa. Le stesse emulsioni devono essere impiegate a



protezione di strati finiti di miscele stabilizzate con cemento, con calce e cemento, con
cemento e bitume schiumato, con cemento ed emulsione bituminosa e a protezione del misto cementato.
Tali emulsioni devono avere le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

EMULSIONE BITUMINOSA C 60 B10
Requisito Norma Simbolour."ta o \{alqu . [Categoria
misura richiesti

Contenuto di acqua [UNI EN 1428W % 40+/-1 6
Contenuto di legante i o
(bitume-+flussante) UNT EN 1431 Yo > 59 b
Omogeneita UNI EN 14291 % <0,2
Sedimentazione a UNI EN o
74g. 12847 ST Yo < 10 3

. ...«y UNIEN .
pH (grado di acidita) 12850 pH 2+4
Miscelazione con UNI EN o
legante idraulico 12848 Yo <2 10
Caratteristiche bitume UNI EN 1431
estratto
Penetrazione a 25 °C |UNI EN1426 P 0,1mm 50-100 3
Punto di UNI EN1427 T °C 35-56 8
rammollimento
Punto di rottura UNI o )
(Fraass) EN12593 || ¢ <8 b

1.2.2.4 - EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE PER MANO DI ATTACCO (C69BP3)

La mano d'attacco pud anche essere realizzata con emulsione di bitume modificato con polimeri,
spruzzata con apposita spanditrice automatica oppure, come gia introdotto nel paragrafo 1.2.1.2 - BITUMI
MODIFICATI, con bitume modificato con polimeri steso a caldo nella stessa quantita di bitume residuo
dell'emulsione, per unita di superficie.

Per consentire il transito dei mezzi di stesa la mano d’attacco deve essere coperta con graniglia
oppure con sabbia, filler o latte di calce. Eventuali granuli non perfettamente ancorati alla mano d‘attacco
devono essere asportati mediante moto spazzatrice prima della stesa del sovrastante strato di conglomerato
bituminoso a caldo.

Il dosaggio di emulsione bituminosa o del bitume spruzzato a caldo e la quantita del materiale di
ricoprimento devono essere adottati dall'Impresa in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gl
strati determinato sulle carote estratte dalla pavimentazione mediante la prova di taglio diretta eseguita con
I'apparto Leutner (SN 670461).

Il dosaggio consigliato di bitume modificato con polimeri residuo dell’emulsione, o del bitume
modificato con polimeri spruzzato a caldo, deve essere pari a 0,40 kg/m2 nel caso di stesa della base su
pavimentazione precedentemente fresata, di 0,35 kg/m2 nel caso di ricarica (stesa di base su
pavimentazione preesistente), di 0,30 kg/m2 nel caso di interfaccia tra due strati di base stesi
separatamente (base stesa in due passate).

L'emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 69% di
bitume residuo modificato con polimeri (designazione secondo UNI EN 13808: C69BP3) rispondente alle
specifiche indicate nella tabella sottostante.

II bitume modificato steso a caldo deve avere le caratteristiche del bitume residuo indicate nella
TABELLA 7.C riportata nell’art. 1.2.1.2 - BITUMI MODIFICATI.

EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI — C 69 BP 3

Requisito Norma Simbolo|Unita di misura _ |Valori richiesti  |Categoria
Contenuto di acqua UNI EN 1428 w % 30+/-1 9
Contenuto dilegante |\ \; Ny 1431 | % 67 - 71 8
bituminoso

Contenuto flussante UNI EN 1431 o % 0 -
Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % <10 3

Indice di rottura UNI EN 13075- BV 70 — 155 3




Residuo bituminoso (per
levaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN1426 |- 0,1mm 50-70 3
Punto di rammollimento  [UNI EN1427 °C > 65 2
Punto di rottura (Fraass) |UNI EN 12593 K °C < -15 -
Ritorno elastico a 25 °C  [UNI EN 13398 RE % > 75 4
Coesione con Force UNI EN 13589 | 3/cm?2 > 2.0 6

ductility a 10°C UNI EN 13703

1.2.2.5 - EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE E SOVRASTABILIZZATE PER STRATI DI BASE
RICICLATE A FREDDO (C60BP10)

L'emulsione per strati di base riciclate a freddo deve essere un’emulsione cationica sovra stabilizzata
a rottura lenta (non devono rompere immediatamente a contatto con il cemento) con il 60% di bitume
residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C60BP10) rispondente alle specifiche indicate nella tabella
sottostante.

EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO C60BP10
Requisito Norma Simbolo""?Ita < \{alqu . Classe
misura richiesti
Contenuto di acqua UNI EN 1428 W % 40+/-1 -
Contenuto di bitume UNI EN 1428 |r % 60+/-1 6
Contenuto flussante UNI EN 1431 % 0 -
Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 [ST % <10 3
H (grado di acidita) UNI EN 12850 |pH 2 —4 -
Miscelazione con cemento UNI EN 12848 % < 2 10
Residuo bituminoso (per
evaporazione)
Penetrazione a 25 °C UNI EN1426 | 0,1mm 50-70 3
Punto di rammollimento UNI EN1427 °C > 60 2
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 | °C < -13 -
Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 |RE % >50 5

Il possesso dei requisiti dell'emulsione bituminosa viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base
dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal Produttore. La documentazione,
comprendente l'etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata
alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori pud chiedere la
certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR
n. 380/2001.

1.2.3 - ADDITIVI RIGENERANTI/FLUIDIFICANTI

Gli additivi rigeneranti/fluidificanti sono composti chimici da utilizzare sempre nelle lavorazioni in cui
si reimpiegano materiali fresati nella produzione di conglomerati bituminosi a caldo.

Essi devono avere caratteristiche tali da modificare e migliorare le proprieta di adesione,
suscettibilita termica, coesione, viscosita e resistenza all'invecchiamento del legante totale (vecchio +
nuovo).

Il dosaggio sara indicativamente dello 0,2%-0,8% in peso rispetto al legante totale, secondo
indicazioni della DL ed in accordo con i Laboratori accreditati; a seconda dell'impiego I'additivo pud essere
disperso nell'acqua o nel legante di aggiunta (bitume od emulsione). Puo anche essere aggiunto nel fresato,
durante la fresatura, nel caso di impiego diretto.

I prodotti devono essere approvati dalla DL sulla base di specifiche prove eseguite dai Laboratori
accreditati valutandone il dosaggio e I'efficacia, eventualmente con metodologie concordate per la relativa
accettazione.

Inoltre i prodotti devono essere accompagnati dalle schede tecniche che ne indicano caratteristiche,
sicurezza e modalita di impiego, che potranno essere verificati anche con appositi test di cantiere.



Per la verifica delle effettive quantita impiegate, vanno fornite in copia alla DL le bolle di consegna.
In alternativa agli additivi rigeneranti e/o flussanti, allo stesso scopo possono essere utilizzati bitumi
appositamente formulati specifici per il riciclaggio del conglomerato.

1.2.4 - ATTIVANTI DI ADESIONE (DOPES, DP)

Gli attivanti di adesione hanno la funzione di di aumentare |'adesione inerte/bitume.

Gli attivanti di adesione debbono essere impiegati nel caso si utilizzino aggregati ad elevato tenore in
silice come quarziti, graniti ecc (per esempio porfido).

In generale gli attivanti di adesione danno vantaggi anche nel caso di lavorazioni eseguite in
condizioni meteorologiche non favorevoli, con aggregati umidi, per pavimentazioni esposte a condizioni
severe (temperature basse, frequente spargimento di sali fondenti ecc.).

Indicativamente si impiegano in ragione di 0,3 - 0,6 % in peso sul bitume a seconda della natura
mineralogica dell'inerte, delle caratteristiche del legante (viscosita) e della miscela da realizzare.

In linea generale vanno aumentati per miscele aperte e/o bitumi a bassa viscosita e viceversa. Gli
attivanti devono essere dispersi nel bitume.

I prodotti devono essere approvati dalla DL sulla base di specifiche prove eseguite dai Laboratori
accreditati valutandone il dosaggio e I'efficacia, eventualmente con metodologie concordate per la relativa
accettazione.

Inoltre i prodotti devono essere accompagnati dalle schede tecniche che ne indicano caratteristiche,
sicurezza e modalita di impiego, che potranno essere verificati anche con appositi test di cantiere.

Per la verifica delle effettive quantita impiegate, vanno fornite in copia alla DL le bolle di consegna.

La sensibilita all'acqua del conglomerato bituminoso di usura va dichiarata nello studio della miscela
e nella DoP.

La verifica alla sensibilita all'acqua, a discrezione della DL, sara eseguita secondo la UNI EN 12697-
12.

1.2.5 - FIBRE PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL BITUME (FB)

Sono prodotti che migliorano le caratteristiche strutturali del conglomerato bituminoso, aumentando
i valori di resistenza a trazione e le caratteristiche di fatica, diminuendo la suscettibilita termica.

Possono essere impiegate per conglomerati bituminosi con % di vuoti > 15% (a n° giri medio N2
alla giratoria) per aumentarne la stabilita nel tempo.

Danno inoltre vantaggi sulle lavorazioni aumentando lo spessore della pellicola del legante e
diminuendo problemi di colaggio del bitume, soprattutto in stagioni calde e per cantieri lontani dagli impianti.

L’elemento fibroso rinforzante puod essere di natura minerale o sintetica; si possono usare soluzioni
miste tramite |'aggiunta di prodotti cellulosici o anche polimerici (es polietilene ecc).

In ogni caso le fibre o la loro miscela dovranno essere in formato tale da impedire la dispersione in
aria delle parti volatili durante la movimentazione e tutto I'arco temporale dell'impiego (ad es. pellets
realizzati con elementi agglomeranti tipo cellulosa).

L'elemento rinforzante principale deve essere contenuto almeno al 70%, mentre le percentuali di
impiego della fibra o delle sue miscele sono indicativamente 0,05% - 0,5% in peso sugli aggregati a seconda
della tipologia di fibra impiegata o della presenza o meno delle miscele.

L'impiego delle fibre richiede I'utilizzo di macchinari per la corretta dosatura, disgregazione e
dispersione nel conglomerato, oltreché per evitare fenomeni di dispersione in aria.

Le fibre o le loro miscele dovranno avere caratteristiche tali da disperdersi in modo capillare nel
conglomerato.

Le dimensioni (diametro e lunghezza) delle fibre o delle loro miscele, dovranno essere tali da non
risultare pericolose per inalazione e in generale non pericolose per il personale operante.

Le fibre rinforzanti, devono avere le seguenti caratteristiche geometriche e meccaniche: Tabella fibre
rinforzanti

Lunghezza (um) 200 — 6000
Diametro (um) 8 - 20
Resistenza alla trazione (GPa) 1,5-3
Allungamento massimo (%) 1-3

Punto di fusione (°C) > 300 °C

La validita delle fibre o delle loro miscele, dovra esser verificata con le prove prestazionali del
legante completo, ottenuto operando con le miscele drenanti standard di riferimento approvate da laboratori



accreditati realizzando provini con e senza fibre valutandone I'efficacia in termini di resistenze a trazione
diametrale.

Tutti i prodotti devono essere approvati sulla base di specifiche prove eseguite dai Laboratori
accreditati e devono essere accompagnati da scheda tecnica e di sicurezza.

1.2.6 - TABELLA SINOTTICA DEI MATERIALI LEGANTI E LORO ADDITIVI

Le lavorazioni previste devono essere eseguite impiegando i leganti bituminosi adeguati:

Lavorazioni Leganti Additivi

Usure A e B (D.01.021, D.01.024, D.01.027) TQ HD rigenerante [DP
Usura B con compound polimerici (D.01.023) TQ rigenerante DP
Usura A con compound polimerici (D.01.028) TQ rigenerante DP
Usura drenante (D.01.036) HD DP [FB
Usura tipo dense graded confezionata a tiepido (D.01.039) TQ DP
Usura a bassa emissione sonora (D.01.040) HD rigenerante DP
Usura con scorie d'acciaieria (D.01.042) HD rigenerante DP
Microtappeto di usura (D.01.048) C60BP10

Rappezzi localizzati (D.01.050) TQ HD rigenerante DP
Pavimentazione di marciapiedi (D.01.047) TQ

Binder (D.01.017) TQ HD rigenerante DP
Binder con compound polimerici (D.01.019) TQ rigenerante DP
Base (D.01.005) TQ HD rigenerante DP
Base con compound polimerici (D.01.006) TQ rigenerante DP
Basebinder (D.01.011) TQ HD rigenerante DP
Basebinder con compound polimerici (D.01.013) TQ rigenerante DP
Risagomature (D.01.008) TQ HD rigenerante DP
Risagomature con compound polimerici (D.01.007) TQ rigenerante DP
Riciclaggio a freddo di strato di base con emulsione (D.01.010) IC60BP10 figenerante
Riciclaggio con bitume schiumato in sito (D.01.004.a) TQ rigenerante
Riciclaggio a freddo di fondazione stradale con emulsione in sito C60B10 figenerante
D.01.004.b)

Additivi rigeneranti/fluidificanti, DP e FB vanno utilizzati su indicazioni della DL.

1.2.7 - TABELLA SINOTTICA DELLE MANI D'ATTACCO/ANCORAGGIO

Le lavorazioni previste devono essere eseguite applicando al di sopra degli strati compattati le mani
d’attacco/ancoraggio adeguate come indicato nella tabella sottostante:

Lavorazioni Mano d'attacco/ancoraggio

Binder* hp [Emulsionenon  i~copps
modificata

Base* o [Emulsionenon i-coppg
modificata

Basebinder* o [Emulsionenon i-coppy
modificata

Risagomature HD Emu_I5|one non — c698pP3
modificata

R|C|cla_gg|o_a fr_eddo di strato di base con C60BP10

emulsione in sito

Riciclaggio a freddo di strato di base con C60BP10

emulsione in impianto
Riciclaggio con bitume schiumato in sito C60B10
R|C|clagg|o_ a fre_ddq di fondazione stradale C60B10
con emulsione in sito
Misto cementato C60B10
Misto granulare C55B4




*Qualora l'usura da stendere al di sopra dello strato di binder sia di tipo aperto e nello specifico caso dei
risanamenti superficiali, la mano d'attacco da applicare dovra essere necessariamente realizzata con bitume
modificato Hard (Vedi art. 1.2.1.2 - BITUMI MODIFICATTI)

1.2.8 - NORMATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI
LEGANTI BITUMINOSI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI

Bitumi semisolidi

Penetrazione Normativa UNI EN 1426
Punto di rammollimento Normativa UNI EN 1427
Punto di rottura Fraass Normativa UNI EN 12593
Ritorno elastico Normativa UNI EN 13398
Stabilita allo stoccaggio tube test Normativa UNI EN 13399
Viscosita dinamica (metodo cono- Normativa UNI EN 13702
piatto)

Viscosita dinamica (cilindri coassiali) |[Normativa UNI EN 13302
Perdita per riscaldamento in strato Normativa UNI EN 12607-1
sottile (RTFOT)

Emulsioni bituminose

Contenuto di bitume (residuo per  [Normativa UNI EN 1431
distillazione)

Contenuto d'acqua Normativa UNI EN 1428
Grado di acidita Normativa UNI EN 12850
Polarita delle particelle Normativa UNI EN 1430
Recupero del legante Normativa UNI EN 13074
Sedimentazione Normativa UNI EN 12847

1.3 - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

1.3.1 - CONGLOMERATI BITUMINOSI DI BASE, BASEBINDER, BINDER, USURA

Queste miscele possono essere impiegate per tutte le tipologie di lavorazione, Manutenzione
Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS) e Nuove Costruzioni (NC), con |'eccezione della
Base che dovrebbe essere impiegata per MO solo in casi di lavorazioni di piccole entita ed improrogabili.

1.3.1.1 - DESCRIZIONE

Il conglomerato € costituito da una miscela di aggregati lapidei naturali (ghiaie, pietrischi, graniglie,
sabbie ed additivi), e/o artificiali (argilla espansa, scoria di acciaieria, etc...), e/o in parte riciclati (provenienti
da conglomerato bituminoso di recupero) impastata a caldo con bitume semisolido di cui all'art. 7.1 di
seguito denominato "Bitume", in impianti di tipo fisso automatizzati. Il conglomerato per i vari strati (base,
basebinder, binder, usura) & posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato. Ai fini del loro
impiego i conglomerati bituminosi dovranno avere marcatura CE relativamente alle grandezze indicate in
premessa.

1.3.1.2 - BITUME

Si richiamano espressamente le norme di cui all'art. 1.2 - LEGANTI BITUMINOSI E LORO
MODIFICATI, i conglomerati di base, basebinder, binder e usura potranno essere realizzati con bitumi di
base oppure con bitumi modificati.

1.3.1.3 - AGGREGATI

Gli aggregati possono essere lapidei o di natura artificiale. In ogni caso dovranno essere costituiti da
elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme UNI



EN 13043; i granuli non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli aggregati & costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed
eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme UNI EN 13108-1.

Ai fini dellimpiego & obbligatoria I'attestazione di conformita (CE) da parte del produttore
relativamente (almeno) ai requisiti richiesti

1.3.1.4 - AGGREGATO GROSSO (PEZZATURE DA 4 A 31,5 MM)

L'aggregato grosso sara costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie
che potranno essere di provenienza o natura diversa (anche di origine artificiale), purché alle prove di
seguito elencate eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare risponda ai seguenti
requisiti.

1.3.1.4.1 - STRATO DI BASE

Nella miscela di questo strato dovranno essere impiegati aggregati lapidei frantumati (privi di facce
tonde) in percentuale superiore al 70% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle
singole pezzature secondo la Norma UNI EN 1097-2 dovra essere inferiore o uguale al 25%.

Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o
uguale a 15.

1.3.1.4.2 - STRATO DI BASEBINDER

Nella miscela di questo strato dovranno essere impiegati aggregati lapidei frantumati (privi di facce
tonde) in percentuale superiore al 80% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle
singole pezzature secondo la Norma UNI EN 1097-2 dovra essere inferiore o uguale al 25%.

Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o
uguale a 15.

1.3.1.4.3 - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente aggregati lapidei frantumati (privi di
facce tonde), con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (secondo la
Norma UNI EN 1097-2) inferiore o uguale al 25%.

Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o
uguale a 15.

1.3.1.4.4 - STRATO DI USURA

Dovranno essere impiegati frantumati di cava con una perdita in peso alla prova Los Angeles
eseguita sulle singole classi granulometriche (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore o uguale a 20%
ovvero, in percentuali ridotte, aggregati artificiali (argilla espansa, scorie di acciaieria ecc.), in questo caso
sara la DL a decidere, di volta in volta, I'idoneita dei materiali e le percentuali di impiego.

Poiché tali materiali possono avere pesi di volume notevolmente diversi dagli aggregati lapidei
usuali, nella formulazione della granulometria degli aggregati e della percentuale di bitume si devono
apportare adeguate correzioni per tenere conto delle diverse masse volumiche.

Gli aggregati dovranno poi rispondere ai seguenti requisiti:

« coefficiente di appiattimento minore o uguale a 15% (UNI EN 933-3);

» resistenza alla levigabilita PSV (Polished Stone Value) per singola tipologia di aggregato maggiore o
uguale a 46 (UNI EN 1097-8);

* resistenza al gelo/disgelo minore o uguale all’ 1% (UNI EN 1367-1).

E’ facolta della Provincia di Savona accettare I'impiego di aggregati “alluvionali”, cioé provenienti da
frantumazione di rocce tondeggianti; in questo caso (fermo restando i requisiti richiesti), la percentuale di
impiego di questi ultimi, sul totale degli aggregati, non deve essere superiore al 50%.

Gli aggregati alluvionali dovranno provenire dalla frantumazione di elementi sufficientemente grandi
da essere formati da elementi completamente frantumati (privi di facce tonde) in percentuale (in peso) =
80%; la restante parte non dovra essere mai completamente tonda.

E inoltre facolta della Provincia di Savona non accettare materiali che in precedenti esperienze
abbiano provocato nel conglomerato finito inconvenienti (es.: rapidi decadimenti del CAT, scadente
omogeneita nellimpasto per la loro insufficiente affinita con il bitume, ecc.) anche se rispondenti ai limiti
sopraindicati.



I valori idonei di PSV non assicurano il raggiungimento dei prescritti valori di CAT in quanto
sull'aderenza incidono anche altri fattori quali, ad esempio, la natura litologica della sabbia.

1.3.1.5 - AGGREGATO FINO (PEZZATURE INFERIORI A 4 MM)

L'aggregato fino di tutte le miscele sara costituito esclusivamente da sabbie di frantumazione.
L'equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovra essere superiore od uguale a 75
nel caso di impiego in strati di usura, ovvero superiore o uguale a 60 negli altri casi.

1.3.1.6 - ADDITIVI

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da

cemento, calce idrata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
« alla prova UNI EN 933-10 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi:

o setaccio UNI 2 mm passante in peso 100%

o setaccio UNI n. 0,125 passante in peso 85 - 100%

o setaccio UNI n. 0,063 passante in peso 70 - 100%
» indice di plasticita (UNI CEN ISO/TS 17892-12): NP
« palla e anello (filler/bitume=1.5) (UNI EN 13179-1): Arss > 5%

1.3.1.7 - MISCELE

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformita con la UNI
EN 13108-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi di
seguito elencati e una percentuale di bitume riferita al peso della miscela, compresa tra i sottoindicati
intervalli per i diversi tipi di conglomerato.

1.3.1.7.1 - BASE CON BITUME MODIFICATO E TAL QUALE

Apertura setacci UNI| passante totale in
peso %

Setaccio 31.5 100
setaccio 20 68-88
setaccio 16 55-78
setaccio 8 36-60
setaccio 4 25-48
Setaccio 2 18-38
Setaccio 0,5 8-21
setaccio 0,25 5-16

setaccio 0,063 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 3,8%-5,2% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 8 e 15 cm.

1.3.1.7.2 - BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO E TAL QUALE

Apertura setacci UNI| passante totale in
peso %
Setaccio 31.5 100
setaccio 20 78-100
setaccio 16 66-86
setaccio 8 42-62
setaccio 4 30-50
Setaccio 2 20-38
Setaccio 0,5 8-21
setaccio 0,25 5-16
setaccio 0,063 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 4,0%-5,3% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 7 € 12 cm.




1.3.1.7.3 - BINDER CON BITUME MODIFICATO E TAL QUALE

Bitume, riferito alla miscela, 4,1%-5,5% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 4 e 8 cm.

Apertura setacci UNI| passante totale in
peso %
setaccio 20 100
setaccio 16 90-100
setaccio 12,5 66-86
setaccio 8 52-72
setaccio 4 34-54
Setaccio 2 25-40
Setaccio 0,5 10-22
setaccio 0,25 6-16
setaccio 0,063 4-8

1.3.1.7.4 - USURA TIPO “A” E “B"” CON BITUME MODIFICATO E TAL QUALE

Tipo “A"
pertura passante totale in |passante totale in
etacci UNI peso % eso %
FUSO A FUSO B

setaccio 16 100 -
setaccio 12,5 90-100 100
setaccio 8 70-88 90-100
setaccio 4 40-58 44-64
Setaccio 2 25-38 28-42
Setaccio 0,5 10-20 12-24
setaccio 0,25 8-16 8-18
setaccio 0,063 6-10 6-10

Bitume, riferito alla miscela, 4,5%-6,1% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 4 e 6 cm per
I'usura tipo A e 3 cm per il tipo B.
La DL si riserva la facolta di decidere di volta in volta quale sara il fuso di riferimento da adottare.

1.3.1.7.5 - USURA A CON ARGILLA ESPANSA CON BITUME MODIFICATO E TAL QUALE

Ai fini di realizzare tratti con elevate caratteristiche di resistenza alla “lucidatura” € possibile
impiegare nella miscela di usura “A” l'inerte artificiale argilla espansa; inoltre € possibile I'impiego di tale
materiale in aree dove mancano aggregati di adeguate prestazioni per la realizzazione delle miscele
superficiali.

Gli aggregati dovranno avere resistenza alla levigabilita PSV >46.

Per la realizzazione della usura A con argilla espansa valgono le stesse prescrizioni valide per I'usura
tipo A con l'aggiunta delle seguenti condizioni per I'argilla espansa:

» largilla espansa dovra essere di tipo resistente o strutturale con pezzatura 4/10mm

* la resistenza dei granuli allo schiacciamento =27 daN/cm?2

» largilla dovra essere impiegata in percentuali comprese tra 10 e 12 % in peso sulla miscela degli
aggregati

La percentuale di bitume riferita alla miscela, deve essere compresa tra 5,4% e 6,8%.

Ai fini della lavorazione l'argilla espansa dovra essere stoccata in cantiere in idonei siti per evitare
che venga a contatto con pioggia o acqua in generale.

L'impiego di argilla espansa pu0 essere esteso anche al binder con le stesse caratteristiche e
modalita di impiego.

L'impiego della miscela di binder alleggerita (insieme all’'usura) puo essere prevista nel caso si voglia
ridurre il peso proprio dell'impalcato nel caso di uso sui ponti o viadotti, consentendo imbottiture, impiego di
barriere pili pesanti, ampliamenti ecc.

1.3.1.7.6 - CONGLOMERATI BITUMINOSI MIGLIORATI MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND



POLIMERICI

Ai fini di elevare la resistenza meccanica (cioé la capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli) e la vita utile dei conglomerati bituminosi
chiusi con bitume Tal Quale 50/70 (TABELLA 7.A) ¢ possibile prevedere I'utilizzo di compound polimerici nelle
miscele, appositamente studiati per tali scopi.

Tali prodotti, di norma, sono impiegati per lavorazioni su strade soggette a carichi pesanti o dove
risulta difficoltoso reperire bitumi modificati.

Le formulazioni delle miscele in riferimento alla percentuale di legante, aggregati, curva
granulometrica restano le medesime dei conglomerati tradizionali descritti nei paragrafi precedenti, cosi
come le modalita di messa in opera.

La percentuale di impiego del compound dovra essere compresa nell'intervallo 3%-5% rispetto al
peso del bitume, e lo stesso dovra essere aggiunto direttamente nel mescolatore dell'impianto con I'utilizzo
di una macchina pneumatica dosatrice dotata di bilancia e controllo delle quantita immesse.

Inoltre la quantita di impiego del compound dovra essere dinamicamente correlata alla quantita di bitume
immesso mediante l'interfacciamento della macchina dosatrice con l'impianto di produzione.

L'immissione deve avvenire subito dopo lo scarico degli aggregati e prima del bitume.

Il fornitore del compound dovra assicurare la necessaria assistenza ai fini di garantire la giusta
modalita di applicazione in impianto e durante la stesa del prodotto stesso.

Poiché la funzione principale di questa tipologia di prodotti € quella di aumentare la rigidezza e la
vita utile dei conglomerati, & estremamente importante effettuare gli studi di prequalifica per determinare i
corretti dosaggi in funzione delle prestazioni da ottenere.

Ai fini della verifica delle caratteristiche volumetriche e meccaniche dovranno essere realizzati provini
con pressa giratoria con i seguenti parametri di prova:

UsuraAeB Binder Base e basebinder
Pressione verticale kPa 600+ 3
Angelo dl retazione 125 +0,02
Velocita di rotazione (girl{rmin) 30
Diarnetro proving (mm) 00 100 150
Numera di giri tetali (N3) 210 180 80

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale); il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

UsuraAeB Binder, Basebinder, Base O vuot] (Vm UNI EN
12687-8)
N1 10 10 1315
2 20 100 3-6
N3 210 180 3

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere
testate a trazione diametrale a 25°C e 40 °C.

I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta):



1= 25°C T= 40°C

Trazioneindiretta

Bt (GPa x 10-3) 090-22 0,55-1,00

Ln
(W]

CTl (GPa x 10-3) =80 =

In aggiunta ai controlli tradizionali in opera vanno eseguite sui carotaggi anche le prove di modulo di
rigidezza (UNI EN 12697-26 Annesso C) che dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Modulo di rigidezza (MPa) Usura A e B, Binder, Basebinder, Base
Temperatura di prova 20 °C 3000 -8000
Temperatura di prova 40 °C 500 - 1000

(*) I provini ricavati dalle carote dovranno avere spessori compresi tra 30 mm e 75 mm

Caratteristiche dei polimeri impiegabili

L'impiego di tali prodotti dovra essere approvato dalla DL, inoltre tali prodotti devono essere
accompagnati da scheda di sicurezza e scheda tecnica (redatta secondo le indicazioni riportate nel CSA)
dove sono indicate caratteristiche, modalita di impiego e provenienza.

Il compound dovra essere formato da granuli semisolidi a basso peso molecolare dalle seguenti
caratteristiche:

Compound polimerico
caratteristiche norma unita di valori
misura

Composizione (polimero sia ISO 11357 (analisi _ Pol?pr_opilene (PP) 60+70
vergine che riciclato) DSC)_e_ 11348 % in peso Polietilene (LDPE e HDPE)

(analisi TGA) 16+30
Aspetto - - Granuli di forma omogenea
Odore - - Inodore
Dimensioni - mm 2-4
Umidita 150 15512 (Karl -, <1

Fischer)

ISO 1183-1
Densita (metodo per g/cm3 0,70-1,34

immersione)
Ceneri UNI ISO 3451-1 % 10+14

. ASTM D5668 (1
Volatile matter ora a 120°C) % 0,5-0,9
e ges , 230°C/ 2,16 kg MVR: 10 — 40
Indice di fluidita 1SO 1133 cc/10 190 °C / 5 kg MVR: 3,5 — 4,5
230°C/ 2,16 kg MVR: 7,5 —
Indice di fluidita I1SO 1133 g/10’ 34,5
190 °C/5kg MVR: 3,2 -4,2

Il fornitore deve consegnare documentazione (test di cessione, emissioni in atmosfera, ecc)
attestante la sicurezza del prodotto che non dovra rilasciare sostanze pericolose sia a caldo (per le
temperature di stesa previste dal CSA) che a freddo (temperature di esercizio delle pavimentazioni);

» essere conforme al regolamento REACH;



» essere dotato di marchio “Plastica Seconda Vita” o analogo.

1.3.1.8 - USURA TIPO “A” E “B" A BASSA LEVIGABILITA (ELEVATA ADERENZA)

Ai fini di realizzare tratti con elevate caratteristiche di aderenza € possibile impiegare nella miscela di
usura inerti artificiali; inoltre & possibile I'impiego di tale materiale in aree dove mancano aggregati di
adeguate prestazioni per la realizzazione delle miscele superficiali.

Per la realizzazione della usura con scorie di acciaieria valgono le stesse prescrizioni indicate per
I'usura tipo A e B.

Poiché l'inerte artificiale pud avere pesi di volume notevolmente diversi dagli aggregati lapidei usuali,
nella formulazione della granulometria degli aggregati e della percentuale di bitume si devono apportare
adeguate correzioni per tenere conto delle diverse masse volumiche. Nel mix design vanno
obbligatoriamente indicate le percentuali di impiego delle singole frazioni granulometriche e del bitume sia
riferite al peso che al volume della miscela.

Il fuso granulometrico dovra essere rispettato impiegando una percentuale in peso da un minimo del
20% a un massimo del 30% di aggregato artificiale costituito da scorie di acciaieria.

Bitume modificato hard, riferito alla miscela, 4,5%-5,7% (UNI EN 12697-1 e 39).

Gli aggregati artificiali costituiti da scorie di acciaieria dovranno avere resistenza alla levigabilita PSV
>50 e una perdita in peso alla prova Los Angeles (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore al 20%.

1.3.1.9 - USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT)

Lo splittmastix € una miscela a granulometria discontinua, con elevata percentuale di bitume
modificato HD (art. 7.2.1) e filler, con additivi stabilizzanti ed & a basso tenore di vuoti.
Lo SMA viene realizzato nell’'obiettivo di incrementare le caratteristiche di durabilita, resistenza alle
deformazioni, rugosita superficiale (macrorugosita) ed impermeabilita verso gli strati inferiori.
Gli aggregati dovranno essere tutti di frantumazione, naturali e rispondere ai seguenti requisiti:
« coefficiente di appiattimento minore o uguale a 15% (UNI EN 933-3);
» resistenza alla levigabilita PSV (Polished Stone Value) per singola tipologia di aggregato maggiore o
uguale a 46 (UNI EN 1097-8);
« perdita in peso alla prova Los Angeles (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore al 20%.
* resistenza al gelo/disgelo minore o uguale all’ 1% (UNI EN 1367-1).

Apertura setacci UNI | passante totale in peso
%
FUSO
setaccio 16 100
setaccio 12,5 90-100
setaccio 8 50-70
setaccio 4 28-44
Setaccio 2 20-31
Setaccio 0,5 13-22
setaccio 0,25 10-18
setaccio 0,063 8-12

Bitume modificato HD, riferito alla miscela, 6,0%-7,5% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi
tra3,5e5cm.

Ai fini della verifica delle caratteristiche volumetriche e meccaniche dovranno essere realizzati provini
con pressa giratoria con i seguenti parametri di prova:

Pressione verticale kPa 600 £+ 3
Angolo di rotazione 1,25 £ 0,02
Velocita di rotazione (giri/min) 30
Diametro provino (mm) 100
Numero di giri totali (N3) 180

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale); il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

| SMA % vuoti (Vm UNIEN |




12697-8)
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N2 100 P-4

N3 180 |2 1

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere
testate a trazione diametrale a 25°C.

I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta):

Miscele con
bitume HD

Rt (GPa x 10-3) 0,95 — 1,70*
CTI (GPa x 10- [= 70

3)

* Nei casi in cui la prova di trazione indiretta viene eseguita su miscele sfuse di conglomerato bituminoso
prelevate in cantiere e successivamente riscaldate in laboratorio, il valore massimo di Rt € aumentato di
0,25.

E previsto I'impiego di fibre addensanti/stabilizzanti di cellulosa, minerali o sintetiche (o miste) ai fini
di stabilizzare il mastice di bitume nella percentuale indicativa 0,2%-0,4% in peso sugli inerti.

Nella miscela di progetto dovra essere specificata la tipologia di fibre impiegate e la loro idoneita
all'uso comprese le caratteristiche di sicurezza richiamate al punto 7.5 “Fibre per il rinforzo del bitume”.

Particolare attenzione dovra essere posta alle temperature di produzione e stesa ed alle
modalita di messa in opera in relazione alla presenza dell’elevato tenore di bitume e filler che
insieme alle fibre compongono il “mastice”.

Sono da evitare gli impieghi dei rulli gommati (o misti acciaio gomma).

Le restanti caratteristiche e requisiti richiesti della miscela non specificati fanno
riferimento ai requisiti richiesti per I'usura tipo A.

1.3.1.10 - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

I conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si riferiscono.

Le miscele devono avere massime caratteristiche di resistenza a fatica, all'ormaiamento, ai fattori
climatici e in generale ad azioni esterne.

Le miscele devono essere verificate mediante pressa giratoria con i seguenti parametri di prova:

Pressione verticale kPa 600 + 3

Angolo di rotazione 1,25 + 0,02

Velocita di rotazione (giri/min) 30

Diametro provino (mm) 150 Per base e basebinder
Diametro provino (mm) 100 Per usura A ,B e binder

1.3.1.10.1 - STRATO DI BASE E BASEBINDER

Elevata resistenza meccanica cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi
qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza.

I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente
dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale); il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

e 0% vuoti (Vm UNI EN
basebinder 12697-8)
TQ |HD

NI [10 |10 11-15

N2 100 [120 3-6
N3 180 200 =2




Le miscele studiate in laboratorio e quelle prodotte in impianto e prelevate alla stesa, compattate
mediante pressa giratoria a N3, dovranno essere testate a trazione diametrale a 25°C.
I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta):

Miscele con Miscele con

bitume TQ bitume HD
Rt (GPa x 10-3) 0,72 — 1,40* 0,95 — 1,70*
CTI (GPa x 10-3)|> 60 > 70

* Nei casi in cui la prova di trazione indiretta viene eseguita su miscele sfuse di conglomerato bituminoso
prelevate in cantiere e successivamente riscaldate in laboratorio, il valore massimo di Rt € aumentato di
0,25.

1.3.1.10.2 - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

Elevata resistenza meccanica cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un
numero di giri totali (N3) dipendente dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale); il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

binder %0 vuoti (Vm UNI EN
TQ HD [12697-8)

N1 10 10 11-15

N2 100 120 -6

N3 180 R00 22

Le miscele studiate in laboratorio e quelle prodotte in impianto e prelevate alla stesa, compattate
mediante pressa giratoria a N3, dovranno essere testate a trazione diametrale a 25°C. I due parametri di
riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione indiretta):

Miscele con Miscele con e
bitume TQ HD
Rt (GPa x 10-3)|0,72 — 1,40* 0,95 - 1,70*
CTI (GPa x 10- |= 60 > 70
3)

* Nei casi in cui la prova di trazione indiretta viene eseguita su miscele sfuse di conglomerato bituminoso
prelevate in cantiere e successivamente riscaldate in laboratorio, il valore massimo di Rt € aumentato di
0,25.

1.3.1.10.3 - STRATO DI USURA

Elevata resistenza meccanica e rugosita superficiale.

I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente
dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale).

Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

Usura A e B [% vuoti (Vm
UNI EN

TQ HD |17697-8)

NI l0 [l0 [11-15

N2 [120 [140 B6

N3 P10 P30 |22

Le miscele studiate in laboratorio e quelle prodotte in impianto e prelevate alla stesa, compattate
mediante pressa giratoria a N3, dovranno essere testate a trazione diametrale a 25°C.



I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta):

Miscele con Miscele con bitume
bitume TQ HD

Rt (GPa x 10-3) 0,72 — 1,40* 0,95 - 1,70*

CTI (GPa x 10- > 60 > 70

3)

* Nei casi in cui la prova di trazione indiretta viene eseguita su miscele sfuse di conglomerato bituminoso
prelevate in cantiere e successivamente riscaldate in laboratorio, il valore massimo di Rt € aumentato di
0,25.

1.3.1.10.4 - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Le seguenti attivita di controllo, di tipo prescrittivo, si applicano sempre ai lavori di Manutenzione
Ordinaria (MO), ai lavori di Manutenzione Straordinaria (MS) e Nuove Costruzioni (NC) secondo quanto
indicato nella premessa e riportato nellart. 1.4.1 - PREMESSE.

L'Impresa € poi tenuta a provvedere con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, alla composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione
proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio,
attraverso i quali si sono ricavate le ricette ottimali delle miscele (mix design).

Una volta accettata dalla DL la composizione granulometrica della curva di progetto proposta,
I'Impresa dovra attenervisi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.

Le tolleranze ammesse relative alla granulometria risultante rispetto alla miscela ottimale approvata

sono:
Aggregato grosso (trattenuto al setaccio 2mm) 5%
Aggregato fino (passante setaccio al 2mm e trattenuto al 3%
setaccio 0,063mm)
Additivi Filler (passante al setaccio 0,063mm) 1,5%

Per la percentuale di bitume non sara accettato uno scostamento da quella di progetto di + 0,3% e
sempre contenuta nei limiti indicati per ciascuna miscela. Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame
delle miscele prelevate in stesa, all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito, tenuto
conto per queste ultime della quantita teorica del bitume di ancoraggio.

Dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

1. la verifica granulometrica dei singoli aggregati prelevati in impianto;

2. la verifica della composizione del conglomerato andra effettuata mediante estrazione del legante con
ignizione o sistemi a solvente dalla quale verra ricavata la granulometria e la percentuale di legante,
prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o dietro finitrice;

3. sui prelievi di conglomerato andranno inoltre realizzati provini giratoria per il controllo della
percentuale dei vuoti e delle resistenze diametrali che dovranno rispettare gli intervalli espressi (art.
1.3.1.10 - REQUISITI DI ACCETTAZIONE);

4. icontrolli 2 e 3 saranno effettuati ogni 400 tonnellate per base e basebinder e ogni 200 tonnellate per
binder e usura. Per piccole stese (<300mt) almeno n.1 prelievo a lavorazione per ciascuno strato.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei
termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidita residua
degli aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In particolare la verifica delle caratteristiche del bitume dovra essere fatta almeno ogni 500 m3 di
conglomerato (per ciascun strato) con prelievi a norma UNI EN 58 sulle cisterne di stoccaggio dell'impianto.

Per lavorazioni di estensione inferiori a 500mt ¢ sufficiente un prelievo per strato

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la DL effettuera a sua discrezione tutte le verifiche,
prove e controlli che riterra necessari atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle
prescrizioni contrattuali.

1.3.1.10.5 - FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il



perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una
idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele rispondenti a quelle di progetto. La DL potra approvare l'impiego di impianti continui (tipo drum-
mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la
cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata allammanimento degli aggregati lapidei sara preventivamente e
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente
separati tra di loro e 'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di mescolazione sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale
da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati lapidei con il legante.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 160° e 180°C e
quella del legante tra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della DL in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra superare lo 0,5% in peso.

1.3.1.10.6 - POSA IN OPERA

Il piano di posa dovra risultare perfettamente pulito e privo di ogni residuo di qualsiasi natura.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla DL in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. La DL si
riserva la facolta di poter far variare la tecnologia ritenuta non opportuna.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pit grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di due finitrici.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spruzzato con
emulsione bituminosa per mano di attacco per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovra
provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce
della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Nel caso la lavorazione interessi tratti in cui siano presenti giunti di dilatazione (giunti a tampone,
acciaio gomma ecc) per viadotti o ponti, la lavorazione deve essere complanare (mediante fresatura e /o
rimozione del conglomerato adiacente al giunto) per avere una superficie viabile con elevate caratteristiche
di planarita.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

L'impianto di confezionamento del conglomerato dovra essere collocato di norma entro un raggio di
100 chilometri dalla zona di stesa.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente dietro la
finitrice dovra risultare in ogni momento non inferiore a 160°C per conglomerati con bitume modificato e
140°C per conglomerati con bitumi normali.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni.



L'addensamento di norma dovra essere realizzato con rulli dei seguenti tipi:

» strato di base, basebinder e binder - rullo tandem vibrante pil rullo gommato con almeno sette ruote e
peso del rullo di 14 tonnellate, oppure rullo combinato ferro-gomma;

« strato di usura — rullo tandem vibrante con peso di almeno 10 tonnellate , oppure combinato ferro-
gomma.

Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 tonnellate per le
operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pill adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga
4,00 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi uniformemente;
sara tollerato uno scostamento di 5 mm. Inoltre I'accettazione della regolarita e delle altre caratteristiche
superficiali del piano finito avverra secondo quanto prescritto nell'art. 1.4 - CONTROLLO REQUISITI DI
ACCETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI. Per lo strato di base la miscela bituminosa verra stesa sul piano
finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla DL la rispondenza di questa ultima ai requisiti di
quota, sagoma, densita e portanza.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto granulare dovra
essere realizzata una mano di ancoraggio con emulsione a lenta rottura (vedi art. 1.2.2.2 - EMULSIONI
BITUMINOSE (CATIONICHE NON MODIFICATE) PER MANO DI ANCORAGGIO (C55B4)) coperta con sabbia
fine o filler al fine di evitare I'asportazione da parte dei mezzi d’opera. L'eventuale materiale in eccesso non
trattenuto dall'emulsione bituminosa deve essere rimosso prima della stesa del conglomerato bituminoso.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato per
garantirne l'ancoraggio dovra essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione
bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel pil breve tempo
possibile; tra di essi dovra essere eventualmente interposta una mano d'attacco di emulsione bituminosa o
bitume preferibilmente modificato in ragione di 0,6-1,2 kg/m2.

Nel caso di risanamenti superficiali I'uso del bitume modificato Hard come mano di attacco &
d’obbligo.

Tra i vari strati deve comunque essere sempre prevista la mano di attacco.

1.3.1.10.7 - CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO (FRESATO) — MODALITA’ DI REIMPIEGO

In caso di utilizzo di materiale bituminoso di recupero (fresato), la classificazione del materiale andra
fatta secondo la UNI EN 13108/8.

I conglomerati bituminosi di recupero delle pavimentazioni, per brevita chiamati nel seguito “fresati”,
sono materiali provenienti da fresature dirette, a freddo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni
preesistenti sottoposte a successiva frantumazione. Essi possono essere utilizzati nei conglomerati bituminosi
a caldo, nel riciclaggio a freddo oppure nella formazione dei rilevati fino a un massimo del 30% della miscela
degli aggregati.

Il fresato non pud essere impiegato negli strati di fondazione e sottofondazione in misto granulare
(senza leganti aggiunti) e nei misti cementati.

L'impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU Ambientale 152/06 e successive
integrazioni. In particolare, la messa in riserva e lI'impiego di fresato per gli usi sopra descritti, al di fuori dei
conglomerati bituminosi, & subordinato all'esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale
tal quale, secondo il metodo riportato in allegato n° 3 al Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n°
72 del 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del DL n°® 22 del 5 febbraio 1997).

I materiali risultanti positivi 0 vengono inertizzati prima dell'uso (per lavaggio o per rivestimento con
calce) o devono essere inviati a discarica autorizzata.

Ai fini del massimo reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si danno qui di
seguito le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

Per gli strati di base basebinder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre
per le miscele da impiegare negli strati di usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura aperte o
chiuse purché le caratteristiche dell'aggregato grosso siano conformi a quelle previste per gli aggregati di
primo impiego.

Tutto il fresato prima dell'impiego va “vagliato” al 30 mm, per gli strati di base e basebinder, e al 20
mm per gli strati di binder e usura; cio al fine di evitare di comprendere elementi grossolani e per ridurre la
“variabilita” della miscela.

L'impiego dei fresati comporta I'impiego di rigeneranti (0,2 — 0,5% in peso sul bitume totale) per il



vecchio bitume; tali rigeneranti devono essere approvati come indicato all'art 7.3 e vanno impiegati in
particolari zone (es. zone ad elevato traffico) e sempre su indicazione della DL.

In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le
miscele (vedi punti 1.3.1.7 - MISCELE e 1.3.1.10 - REQUISITI DI ACCETTAZIONE) considerando nella
miscela totale anche il bitume contenuto nel fresato.

Il controllo della percentuale di fresato da parte della DL potra essere effettuato direttamente in
impianto.

Ai fini del reimpiego (in base alla disponibilita e alla tipologia dell'impianto) e possibile impiegare le
seguenti percentuali di fresato:

% di impiego di fresato

Conglomerato Usura A e B Binder |[Basebinder Base
% di fresato <15 <20 <20 <25
% di rigenerante sul 0,2 0,2 0,3 0,3
bitume 0,4 0,4 0,5 0,5

L'Impresa che si avvale di impianti di produzione moderni per la gestione di elevati quantita di
fresato, pud proporre alla Direzione Lavori I'impiego di una maggiore quantita di fresato (fino al 40% per
strati di base, fino al 35% per strati di collegamento e fino al 25% per strati di usura chiusa, escluso il
drenante) a condizione che venga utilizzato un legante bituminoso con un contenuto di polimeri elastomerici
(SBS) pil elevato rispetto al bitume modificato hard, tale da compensare la mancanza o la carenza di
polimeri SBS nel bitume apportato dal conglomerato bituminoso di recupero.

La percentuale di conglomerato bituminoso di recupero (fresato) ed il tipo di bitume modificato che
si intendono impiegare devono essere obbligatoriamente dichiarati nello studio della miscela (mix design) -
contenente un accertamento delle prestazioni/caratteristiche meccaniche che devono risultare del tutto simili
a quelle del conglomerato bituminoso senza fresato - che I'Impresa & tenuta a presentare alla Direzione
Lavori.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, ha facolta di accettare o meno la proposta.

1.3.2 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DRENANTE E
DRENANTE ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

Il conglomerato bituminoso per usura drenante € costituito da una miscela di pietrischetti frantumati,
possibilmente di origine effusiva, sabbie ed eventuale additivo impastato a caldo con bitume modificato.
Queste miscele possono essere previste per tutte le tipologie di lavorazione, Manutenzione Ordinaria
(MO) Manutenzione Straordinaria (MS) e Nuove Costruzioni (NC).

Dovranno essere impiegate prevalentemente con le seguenti finalita:

« favorire I'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone con
ridotta pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva).

+ abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza)

Gli aggregati dovranno essere stoccati in appositi siti, ben separati fra le varie pezzature e in zone
prive di ristagni d’acqua o di terreni argillosi.

I leganti bituminosi devono essere stoccati in idonee cisterne con controllo delle temperature.

Ai fini del loro impiego i conglomerati bituminosi dovranno avere marcatura CE relativamente alle
grandezze indicate in premessa.

1.3.2.1 - AGGREGATI LAPIDET

Gli aggregati devono essere costituiti da aggregati naturali (preferibilmente di natura basaltica) o in
percentuali ridotte da aggregati artificiali (argilla espansa, scorie di acciaieria ecc.), in questo caso sara la DL
a decidere, caso per caso, l'idoneita dei materiali e le percentuali di impiego.

E’ facolta della Provincia di Savona accettare I'impiego di aggregati “alluvionali”, cioé provenienti da
frantumazione di rocce tondeggianti, in questo caso, fermo restando tutti gli altri requisiti, la percentuale
(totale) di impiego di questi ultimi non deve essere superiore al 40%.

Gli aggregati alluvionali dovranno provenire dalla frantumazione di elementi sufficientemente grandi
da essere formati da elementi completamente frantumati (privi di facce tonde) in percentuale (in peso)
>80%; la restante parte non dovra essere mai completamente tonda.

Ai fini dell'impiego & obbligatoria I'attestazione di conformita (CE) da parte del produttore con i
seguenti requisiti:

+ resistenza alla levigabilita PSV (Polished Stone Value) maggiore o uguale a 46 (UNI EN 1097- 8);



+ perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097-2) non superiore al 18% in peso;
* resistenza al gelo e disgelo (UNI EN 1367-1) < 1;
« coefficiente di appiattimento inferiore o uguale al 15% (UNI EN 933-3);
« percentuale di superfici frantumate (UNI EN 933-5) uguale a 80%. Per gli aggregati fini in particolare;
« l'equivalente in sabbia, di una eventuale miscela delle sabbie da frantumazione, determinato secondo la
prova (UNI EN 933-8) dovra essere superiore a 75;
« passante al setaccio 0,063 (UNI EN 933-1) <18. Gli additivi dovranno rispettare i seguenti requisiti;
« passante al setaccio 2 mm (UNI EN 933-10) uguale al 100%;
« passante al setaccio 0,125 (UNI EN 933-10) compreso tra 85 e 100%;
« passante al setaccio 0,063 (UNI EN 933-10) compreso tra 70 e 100%;
» indice di plasticita (UNI CEN ISO/TS 17892-12) N.P;
« palla e anello (filler/bitume=1,5) (UNI EN 13179-1) AR&B> 5%.
L'impiego di fibre per il rinforzo strutturale delle miscele avverra con quantita comprese tra 0,05 e
0,5% (art.7.5) in peso sugli aggregati a seconda del tipo di fibra impiegata e comunque secondo le quantita
e le modalita indicate sulla base di specifiche prove eseguite dai Laboratori accreditati.

1.3.2.2 - MISCELA

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei seguenti fusi:

USURA DRENANTE (sp. 4-6 | DRENANTE CON ARGILLA ESPANSA
cm) (sp- 3-4 cm)
setacci UNI | passante totale % in peso passante totale % in peso
Setaccio 20 100
Setaccio 14 90-100 100
Setaccio 12,5 - 94-100
Setaccio 10 - 75-85
Setaccio 8 12-35 -
Setaccio 6,3 - 20-32
Setaccio 4 7-18 8-14
Setaccio 2 6-12 6-12
Setaccio 0,5 5-11 5-11
Setaccio 0,25 5-10 5-10
Setaccio 0,063 4-8 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 4,8%-5,8% per usura drenante (UNI EN 12697-1 e 39) e 5,3%-6,3%
per usura drenante con argilla espansa

Per la realizzazione del drenante alleggerito con argilla espansa valgono le seguenti indicazioni:

» L'argilla espansa dovra essere di tipo strutturale con pezzatura 6/14
* Resistenza dei granuli allo schiacciamento =43 daN/cm2
» L'argilla dovra essere impiegata in percentuali in peso comprese tra 10 e 12 %

Ai fini della lavorazione l'argilla espansa dovra essere stoccata in cantiere in idonei siti per evitare
che venga a contatto con pioggia o acqua in generale.

L'impiego dell'argilla espansa € possibile in aree dove il costo degli aggregati naturali delle dovute
caratteristiche risulta elevato per ragioni di reperibilita; inoltre aumenta le performance di durata in relazione
alla lucidatura.

Entrambi i fusi favoriscono una elevata fonoassorbenza.

La DL al fine di verificare I'elevata fonoassorbenza, si riserva la facolta di controllare mediante rilievi
effettuati in sito con il metodo dell'impulso riflesso sempre effettuato dopo il 15° giorno della stesa del
conglomerato. In questo caso con una incidenza radente di 30° i valori di a dovranno essere:

frequenza (Hz) coeff. fonoassorbimento
400 / 630 a>0.25
800 / 1250 a> 0,50
1600 / 2500 a> 0,25

1.3.2.3 - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente



dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3

(finale).
Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:
Usura drenante Drenante % vuoti
alleggerita
N1 10 10 > 28
N2 50 50 > 22
N3 130 130 > 20

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere

testate a trazione diametrale a 25°C.

I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione

indiretta):
Usura Drenante
drenante  jalleggerito
Rt (GPa x 10-3) 0,36 -0,70 (0,34 — 0,68
CTI (GPa x 10-3) |= 30 > 25

1.3.2.4 - FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una
idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele rispondenti a quelle di progetto. La DL potra approvare l'impiego di impianti continui (tipo drum-
mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la
cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

1.3.2.5 - POSA IN OPERA DELLE MISCELE

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali (art. 1.3.1.10.6 - POSA IN
OPERA ad eccezione della temperatura di costipamento che dovra essere compresa tra i 150°C e 180°C per
le miscele ottenute con legante bituminoso con modifica tipo hard. La compattazione dovra essere effettuata
con rulli metallici del peso di 8+12 tonnellate.

Il rullo deve seguire da vicino la finitrice e la compattazione deve essere condotta a termine in
continuo senza interruzioni.

Vanno immediatamente rimosse e rifatte zone che presentino anomalie di stesa, segregazioni,
sgranature.

Il trasporto impianto-cantiere di stesa deve avvenire con mezzi idonei che evitino la formazione di
crostoni o eccessivi raffreddamenti superficiali.

Al termine dello scarico del materiale nella finitrice i mezzi di trasporto del conglomerato & vietato
scaricare nel cavo eventuali residui di conglomerato rimasti sul camion.

Il piano di posa dovra risultare perfettamente pulito e privo della segnaletica orizzontale prima di
provvedere alla stesa di una uniforme mano di attacco con bitume modificato HD (art.1.2.1.2 - BITUMI
MODIFICATI TABELLA 7.B ), nella quantita compresa tra 1,0 e 1,5 kg/m2 (secondo le indicazioni della DL) e,
se necessario, il successivo eventuale spargimento di uno strato di filler ; potra essere anche richiesta la
preventiva stesa di un tappeto sottile di risagomatura ed impermeabilizzazione del supporto, per consentire il
perfetto smaltimento delle acque. La DL indichera di volta in volta la composizione di queste miscele fini.

Dovra altresi essere curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura
drenante.

La stesa del conglomerato deve essere sospesa in caso le condizioni meteorologiche possano
pregiudicare la riuscita del lavoro e comunque sempre in caso di pioggia o temperatura esterna <10



°C o in condizioni di piano di posa umido.

La capacita drenante dovra essere misurata mediante permeabilimetro a colonna. Le prove sono da
effettuarsi preferibilmente durante la fase di lavorazione (ad almeno 4 ore dalla fine della posa in opera, non
appena il conglomerato si € freddato).

Le misure (singole) vanno fatte ad almeno 50 cm dai bordi con frequenza di almeno 10 misure per
km per ciascuna corsia.

Usura drenante Drenante
alleggerito
Capacita drenante It/min > 18 > 15

Ai fini della valutazione della aderenza, nel caso lintervento interessi tratte brevi o con particolari
caratteristiche geometriche tali da non poter effettuare misure con mezzi ad alto rendimento, la valutazione
potra essere effettuata mediante misura di attrito radente PTV con Skid Tester (UNI EN 13036-4) misurato
tra il 60° e il 180° giorno di apertura al traffico che dovra risultare:

Usura drenante Drenante
alleggerito
PTV > 55 > 60

1.3.3 - CONTROLLO SULLA QUALITA’ DELLA COMPATTAZIONE DELLE MISCELE

Per ogni lavorazione descritta nelle presenti Norme Tecniche sono indicati i mezzi piu adatti per
eseguire un buon costipamento.

A riprova della presenza e del buon uso dei sistemi di compattazione dei diversi strati presenti in
opera la percentuale dei vuoti (rilevabile da carotaggi) dovra risultare nei limiti della tabella seguente:

% dei vuoti (Vm : UNI EN
Lavorazioni 12697-8)
min. max.
Base 3 9
Basebinder 3 9
Binder 3 8
Usure Ae B 3 8
SMA 2 7
Drenante 16 27
Drenante con argilla espansa 15 26

Le verifiche potranno essere fatte anche in corso d’opera con possibilita di richiesta da parte della DL
di variazione del sistema di compattazione.

1.3.4 - REQUISITI DI LABORATORIO SOTTOPOSTI A DETRAZIONE

Le caratteristiche tecniche rilevate da misure di laboratorio dei conglomerati bituminosi eseguiti a
caldo oggetto di detrazioni riguardano la percentuale e la qualita del bitume e lo spessore del conglomerato
bituminoso in opera.

* Qualita e percentuale di bitume

Ai fini dell’'applicazione della detrazioni penale dovranno essere rispettate le caratteristiche richieste
nella prova di cui all'art. 1.2.1 - LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI TABELLA 7.A e TABELLA 7.B
relativamente alla Penetrazione, Palla e Anello e Viscosita a 160°C sul bitume prelevato in impianto, con una
tolleranza del 10% sui range (ad es. se la penetrazione prevista € 50-70 dmm le soglie per la penale sono
50-0,1*50=45dmm e 70+0,1*70=77dmm).

Sempre ai fini della applicazione della penale dovra essere rispettata la conformita della percentuale
di legante rilevato mediante estrazione rispetto a quella approvata (di progetto) contenuta negli studi di
formulazione della miscela in esame.

Rispetto al contenuto di bitume di progetto (che dovra essere sempre contenuto nei range delle
percentuali del bitume di cui agli art. 8.1.7 e 8.2.) ai fini dell'applicazione della penale € ammessa una
tolleranza (T) di = 0,3 della percentuale di bitume.



La percentuale di bitume dovra essere sempre riferita in peso rispetto alla miscela e potra essere
misurata su carotaggi eseguiti sulla pavimentazione o da conglomerato sciolto prelevati in fase di stesa e
sara eseguita secondo UNI EN 12697-1 o 39.

La DL potra applicare la penale anche nel caso una sola delle quattro grandezze di cui sopra risulti
fuori dalle tolleranze descritte.

Calcolo della penale per difetto della quantita di bitume

% detrazione = 10 B +25 B?

con B = valore assoluto (% bitume misurata - % bitume di progetto) - T

conT=0,3

In assenza dello studio della miscela, si fara riferimento al valore medio dell'intervallo di
accettazione

Calcolo della penale per difetto della qualita di bitume

Qualora una o piu delle grandezze di cui sopra non risulti nei range descritti verra detratta del 15%
una quantita standard CM di conglomerato bituminoso ad un prezzo PS, calcolata secondo il seguente
metodo:

CM (metri cubi) = Q / (2,3 X 0,045)
D (euro) = 0,15 x CM x PS
CM= Quantita di conglomerato bituminoso (in metri cubi) realizzato con la fornitura di Q tonnellate di bitume
Q = Quantita in tonnellate della fornitura di bitume a cui il prelievo si riferisce, nel caso in cui non si riesca a
risalire alla quantita Q di bitume si considerera Q = 20 tonnellate.
PS = prezzo in €/m? di aggiudicazione dei lavori del conglomerato realizzato con il bitume in oggetto
D = valore da detrarre in euro (€)
Nel caso lo stesso bitume sia utilizzato per piu tipologie di conglomerato si utilizzera il conglomerato con il
prezzo piu alto.

+ Spessori degli strati della pavimentazione (mediante carotaggi)

La valutazione della conformita degli spessori realizzati a quelli di progetto € eseguita mediante
carotaggi .

La misura di spessore con carotaggi, valutato attraverso la Norma UNI EN 12697-36, sara basata su
carote di diametro compreso tra 100 e 200 mm (le cui frequenze di campionamento sono indicate all‘art.
11.1). Per ciascuna carota sara determinato lo spessore medio SM (quattro misure su diametri ortogonali) da
confrontare con lo spessore di progetto.

Sara applicata la detrazione per spessori in difetto con le seguenti tolleranze (T):
strato di usura (A e B), Usura drenante e usura drenante con argilla espansa 5% strato di binder 7% strati di
base e basebinder 10%

La detrazione sara calcolata nel seguente modo:

~ (SP-8M)
- SP

(DP-T) .
100

3*PR*A

dove:
DP = differenza percentuale tra lo spessore di progetto del singolo strato e quello rilevato SP = spessore di
progetto del singolo strato (mm)
SM = spessore medio del singolo strato misurato sulla carota (mm) T = tolleranza in %
PR = prezzo (€/m?)
A = area di influenza della carota in m2
D = valore da detrarre in euro (€)

La superficie di detrazione A sara calcolata moltiplicando I'area di influenza della carota (interasse
delle carote) per la larghezza dell'intervento.

Nel caso di scostamenti per difetto degli spessori degli strati rispetto a quelli di progetto superiori al
25% si deve ordinare la rimozione e il rifacimento dello strato a totale carico dell'Impresa. Non trova
applicazione la tolleranza.

L'applicazione delle clausole di questo articolo non esclude quelle previste in altri articoli.



1.4 - CONTROLLO REQUISITI DI ACCETTAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI

1.4.1 - PREMESSE

I controlli per i requisiti di accettazione delle pavimentazioni, e la valutazione delle eventuali
detrazioni o penalizzazioni da applicare, sono basati su controlli sempre di tipo prescrittivo per i lavori di tipo
MO.

I controlli per i requisiti di accettazione delle pavimentazioni, e la valutazione delle eventuali
detrazioni o penalizzazioni da applicare, sono basati su controlli sia di tipo prescrittivo che di tipo
prestazionale per i lavori di tipo MS e NC, salvo quanto indicato nella premessa.

A discrezione della DL, anche nel caso di lavori tipo MO, potranno essere richieste verifiche
prestazionali sulle caratteristiche di aderenza, tessitura, e valutazioni degli spessori, da cui potranno
scaturire, da parte della DL, detrazioni o penalizzazioni come previste nelle attivita MS e NC.

I controlli dei requisiti di accettazione di tipo prescrittivo sono richiamati negli articoli precedenti che
si riferiscono alle specifiche miscele e leganti da sottoporre al controllo.

Di seguito sono riportati, in tabella, i controlli che valutano le caratteristiche superficiali e strutturali
delle pavimentazioni.

, B %
Tipo di .
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qualita
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Il campionamento dei materiali soggetti ai controlli di tipo prestazionale di cui sopra, dovra essere
effettuato indicativamente con la seguente frequenza:
*  Per il bitume
o n. 1 prelievo ogni 500 m3 di lavorazione di conglomerato per ciascuno strato di pavimentazione
o n. 1 prelievo a lavorazione per strato per piccole stese (< 500mt)
Il quantitativo da prelevare, normalmente in recipienti metallici a chiusura ermetica, dovra essere di
almeno 1 Kg per i bitumi tal quali e 2 kg per i bitumi modificati al fine di poter
valutare tutte le prove principali di caratterizzazione (che risultano pil numerose per i bitumi modificati).
«  Per il conglomerato bituminoso sciolto:
o almeno n.1 prelievo ogni 400 tonnellate per base e basebinder e ogni 200 tonnellate per binder e
usura
o per piccole stese (< 300mt) almeno n. 1 prelievo a lavorazione per ciascun strato
La quantita indicata pari a 25 Kg ¢ sufficiente per I'esecuzione delle prove standard di laboratorio.
*  Per il conglomerato bituminoso in carote:
o almeno n. 3 coppie/km*corsia
La distanza tra le carote costituenti la coppia deve essere al massimo di 50 cm nella stessa strisciata
di lavorazione della vibrofinitrice. Il campione dovra risultare indisturbato, integro, compatto e rappresentare
lo spessore completo dello strato (o degli strati) da esaminare.
Qualora la DL ritenga necessario provvedere alla verifica e al controllo prestazionale di emulsione
bituminosa, questa dovra essere campionata secondo le seguenti indicazioni:
» almeno n°1 ogni 2000 mt di lavorazione per ciascun strato



«  per piccole stese (<500mt) n°1 prelievo a lavorazione per strato
Il quantitativo da prelevare, normalmente in recipienti metallici a chiusura ermetica, dovra essere di
almeno 3 Kg.

1.4.2 - ADERENZA E TESSITURA

I valori di ADERENZA E TESSITURA costituiscono il dato prestazionale superficiale, i valori da
ottenere sono dipendenti da:
« i tipi di materiale usati per l'esecuzione dello strato superficiale;
* le condizioni planoaltimetriche del tracciato in ogni suo punto;
- il tipo di traffico prevalente e la sua intensita.

Il Coefficiente di Aderenza Trasversale CAT verra misurato con l'apparecchiatura SCRIM, SUMMS o
ERMES secondo la Norma CNR B.U. n°® 147 del 14.12.92 1°.

La tessitura geometrica HS, intesa come macrotessitura superficiale, verra misurata in termini di
MPD ed espressa in mm con l'apparecchiatura SCRIM, SUMMS o ERMES secondo la Norma UNI EN ISO
13473-1 di Agosto 2004; il valore di HS da confrontare con i limiti riportati in tabella risultera:
HS = 0,2 + 0,8-MPD

Gli indicatori CAT, riportati alla temperatura di riferimento dell‘aria di 20°C, e HS, dovranno essere
superiori 0 uguali ai seguenti valori:

TIPOLOGIA LAVORAZIONE ICAT20 HS (mm)
IConglomerati bituminosi per strati di usura 58 0,4
Conglomerati bituminosi per strati di usura provvisoria (binder) 50 0,3
Conglomerati bituminosi per strati di usura con argilla espansa 62 0,4
IConglomerati bituminosi per strati di usura tipo "A” e "B"” a bassa |62 0,4
levigabilita (elevata aderenza)
Conglomerati bituminosi per strati di usura tipo SMA 62 0,6
Conglomerati bituminosi drenanti 53 1,0
Conglomerati bituminosi drenanti con argilla espansa 56 0,8
Trattamenti superficiali a freddo tipo slurry-seal (macro-seal) 62 0,5
spessore 6 mm
Trattamenti superficiali a caldo (microtappeti) 55 0,3
Irradiatura meccanica di irruvidimento (pallinatura) 5 punti CAT in pit [N.A.
rispetto al CAT
reesistente

Le misure di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il
180° giorno dall'apertura al traffico, ad eccezione dei conglomerati bituminosi drenanti ad elevata rugosita
superficiale, per i quali le misure dovranno essere effettuate tra il 60° ed il 180° giorno dall'apertura al
traffico, mentre le irradiature meccaniche di irruvidimento (pallinatura) andranno valutate entro il 60° giorno
dallintervento.

Le misure di CAT e HS saranno effettuate con gli strumenti da Laboratori accreditati ISO9001. La
velocita di rilievo dovra essere mantenuta per quanto possibile costante e pari a 60 £ 5 km/h.

Dovra essere rilevata l'intera lunghezza degli interventi realizzati da ogni singolo cantiere; le misure
di CAT e HS dovranno essere restituite con un passo di misura di 10 m e quindi analizzate per tratte
omogenee.

La valutazione delle caratteristiche superficiali (indici CAT, IRI e HS) dovra essere eseguita a
discrezione della DL su tutte le corsie coinvolte dai lavori 0 su una singola corsia (privilegiando la corsia di
marcia) purché la miscela proposta, accettata e stesa, risulti la stessa.

Prima di detta analisi i valori di CAT dovranno essere riportati alla temperatura di riferimento (20°C);
I'operazione si effettuera secondo la seguente formule correttiva elaborata dal TRRL, non sono previste
invece correzioni per I'HS:

1 La relazione tra il valore CAT qui prescritto (CATanas) e quello definito dalla Norma CNR (CATCNR) € la seguente:
CATanas = CATCNR x 100
Il CAT dovra essere riportato alla temperatura di riferimento di 20°C e nei risultati si dovra specificare la temperatura superficiale
della pavimentazione e la temperatura dell’aria alla quale ¢ stata eseguita la prova.
Il flusso dell'acqua deve essere costante e pari a 0,75 I/s, si ipotizza che la velocita di rilievo sia sempre costante e pari a 60 km/h



CAT,
44.69
(r + 80)

CAT, =
0,548 +

dove CATy € il valore CAT riportato alla temperatura di riferimento 20°C
CAT: & il valore CAT nelle condizioni di prova
t € la temperatura dell’aria nelle condizioni di prova in °C

Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori dell'indicatore sono
statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio.

I valori medi di CAT e HS ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare
maggiori o uguali alle prescrizioni riportate.

Nel caso in cui l'apparato di misura abbia rilevato CAT ed HS sui due lati della corsia in esame &
facolta della DL analizzare entrambe le serie e prendere in considerazione i valori medi di CAT ed HS relativi
alle TRATTE OMOGENEE in condizioni peggiori, detta misurazione valutera comunque lintera larghezza
dellintervento.

DETRAZIONI

Le detrazioni saranno applicate per i tratti omogenei quando i valori medi di CAT e/o HS del tratto
omogeneo risultino pil bassi dei valori prescritti; qualora i valori medi di CAT e HS risultino ambedue
deficitari sara applicata la penalita piu gravosa.

La riduzione sara applicata in punti percentuali ai prezzi di aggiudicazione dello strato pil superficiale
(usura); detti punti corrisponderanno alla meta dei punti percentuali per cui il CAT o I'HS differisce in
diminuzione rispetto ai valori limite prescritti (esemplificando, se la differenza & del 6% rispetto al valore
previsto, la penale sara del 3%).

La detrazione riguardera la larghezza dello strato piu superficiale oggetto del lavoro per tutto il tratto
omogeneo a cui si riferisce fino al raggiungimento di una soglia di non accettabilita appresso specificata:

TIPOLOGIA LAVORAZIONE ICAT 3o HS (mm)

Conglomerati bituminosi per strati di usura con argilla espansa - 48 N.A.
Conglomerati bituminosi per strati di usura tipo "A” e "B” a bassa
levigabilita (elevata aderenza) - Conglomerati bituminosi per strati di
usura tipo SMA

Tutte le altre lavorazioni 40 N.A.

Se i valori medi di CAT risultassero inferiori ai valori ritenuti inaccettabili si dovra procedere, a
completa cura e spese dell’Appaltatore, all'asportazione completa con fresa ed al rifacimento dello strato
superficiale per tutta la larghezza dell'intervento; in alternativa a quest’ultima operazione si potra procedere
all'effettuazione di altri trattamenti di irruvidimento per portare i/il valore deficitario al di sopra della soglia di
non accettabilita. Se comunque al termine di tali operazioni non si raggiungessero i valori prescritti, pur
essendo i valori di CAT al disopra dei valori inaccettabili e sempre che la lavorazione sia accettata da parte
della DL, sara applicata la detrazione prevista valutata con le stesse modalita sopra riportate.

Ai fini della valutazione della aderenza, esclusivamente nel caso in cui l'intervento interessi tratte
brevi o con particolari caratteristiche geometriche tali da non poter effettuare misure con mezzi ad alto
rendimento, la valutazione potra essere effettuata mediante misura di attrito radente PTV con Skid Tester
(UNI EN 13036-4) misurato tra il 60° e il 180° giorno di apertura al traffico.

Il valore PTV dovra risultare:

« per conglomerati bituminosi per strati di usura con argilla espansa - conglomerati bituminosi per strati di
usura tipo “A” e “B” a bassa levigabilita (elevata aderenza) - conglomerati bituminosi per strati di usura
tipo SMA >65.

Per valori di PTV <65 verra applicata una detrazione dell’1% del prezzo di elenco per ogni unita in
meno. Valori del PTV <50 comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
dell'Impresa.

*  Per tutte le altre lavorazioni =60

Per valori di PTV <60 verra applicata una detrazione dell'1% del prezzo di elenco per ogni unita in
meno. Valori del PTV <45 comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
dell'Impresa.

1.4.3 - REGOLARITA



I valori di REGOLARITA’ costituiscono il dato prestazionale superficiale insieme alla ADERENZA e
TESSITURA.

La regolarita della superficie di rotolamento potra essere misurata con apparecchiature ad alto
rendimento dotate di profilometro laser tipo inerziale di classe 1 secondo ASTM E950-98(2004) e calcolata
attraverso l'indice IRI (International Roughness Index) come definito dalla World Bank Technical Paper
Number 45 e 46 nel 1986.

L'indicatore IRI dovra essere inferiore o uguale ai seguenti valori:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IRI (mm/m)
RS, RP ed NC, come definiti all’art. 1.7 - APPENDICE 2,5
RSS e TS, come definiti all'art. 1.7 - APPENDICE N.A.

Le misure di regolarita dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra la stesa ed il
180¢° giorno dall'apertura al traffico.

Le misure saranno effettuate da Laboratori accreditati ISO9001, purché operanti con specifiche
attrezzature verificate preventivamente; La velocita di rilievo dovra essere mantenuta quanto piu possibile
costante e non dovra scendere sotto i 25 km/h.

Dovra essere rilevata l'intera lunghezza degli interventi realizzati da ogni singolo cantiere e dovra
essere interessata almeno una corsia; le misure di IRI dovranno essere restituite con un passo di misura di
10 m e quindi analizzate per tratte omogenee.

Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori dell'indicatore sono
statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio; I'analisi sara condotta da laboratori accreditati.

I valori medi di IRI ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare minori o
uguali alle prescrizioni riportate.

Nel caso in cui I'apparato di misura abbia rilevato I'IRI sui due lati della corsia in esame & facolta
della DL analizzare entrambe le serie e prendere in considerazione i valori medi di IRI relativi alle TRATTE
OMOGENEE in condizioni peggiori, detta misurazione valutera comunque l'intera larghezza dell'intervento.
DETRAZIONI

Le detrazioni saranno applicate per i tratti omogenei quando i valori medi di IRI del tratto omogeneo
risultino pil alti dei valori prescritti.

La riduzione sara applicata in punti percentuali ai prezzi di aggiudicazione dello strato di usura; detti
punti corrisponderanno ad un terzo dei punti percentuali per cui I'IRI differisce in aumento rispetto ai valori
limite prescritti (esemplificando, se la differenza & del 18% rispetto al valore previsto, la penale sara del
6%).

La detrazione riguardera la larghezza dello strato steso di usura oggetto del lavoro per tutto il tratto
omogeneo a cui si riferisce fino al raggiungimento di una soglia appresso specificata.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IRI (mm/m)
RS, RP ed NC, come definiti all'art. 1.7 - APPENDICE 4,0
RSS e TS, come definiti in all'art. 1.7 - APPENDICE N.A.

Se i valori medi di IRI risultassero maggiori di dette soglie, la DL, anche tenendo conto dell’effettiva
estensione e della distribuzione di tali tratte, potra richiedere, a completa cura e spese dell’Appaltatore,
I'asportazione completa con fresa di adeguati spessori di conglomerato ed il rifacimento con eventuali
imbottiture degli strati fresati per tutta la larghezza dell'intervento; la nuova superficie sara comunque
soggetta alle stesse condizioni di controllo e agli stessi requisiti di regolarita precedentemente descritti.

1.4.4 - PORTANZA

I valori di PORTANZA costituiscono il dato prestazionale strutturale.

La misura della portanza si ottiene valutando il bacino di deflessione effettivo della pavimentazione
dovuto all'applicazione di un carico dinamico imposto da una macchina a massa battente da 350 kg (Falling
Weight Deflectometer - FWD) e/o una macchina mobile ad alto rendimento con asse di misura da 12 t
(Traffic Speed Deflectometer - TSD).

La macchina FWD da usare deve essere dotata di almeno 7, preferibilmente 9, misuratori di
abbassamento (deflessione) montati in linea ad una distanza prefissata dalla piastra di carico (le distanze dal
centro piastra in mm sono: 0, 200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800); le misure saranno effettuate di
norma su un allineamento disposto centralmente rispetto alla larghezza dell'intervento, o, in caso di dubbi
sulla buona riuscita ai bordi, potra anche essere effettuate nella parte laterale ad almeno 50 cm dal bordo,
comunque, i risultati ottenuti varranno per l'accettazione di tutta la larghezza di intervento.



In alternativa potra essere usata la macchine a massa battente da 700 kg (Heavy Weight
Deflectometer - HWD) dotata di almeno 7, preferibilmente 9, sensori montati con le distanze sopra indicate,
tuttavia la massa battente applicata dovra essere regolata a 350 kg.

L'attrezzatura mobile ad alto rendimento per il rilievo in velocita dovra fornire valori di bacino
(abbassamenti) almeno in corrispondenza dell’'asse ruota ed a 200, 300, 900 e 1500 mm dall'asse, o almeno
fornire direttamente l'indicatore IS300 di seguito specificato.

II valore indicativo del bacino, da usare come dato di riferimento per i risanamenti profondi (RP
come descritti allart. 1.7 - APPENDICE) dove si interviene sullo strato di fondazione o per le nuove
pavimentazioni (NC come descritte all'art. 1.7 - APPENDICE), & quello denominato Indice Strutturale 300
(IS300) misurato in m-10-6 ottenuto come differenza tra la deflessione massima registrata al centro del
carico ed a 300 mm da detto centro, mentre i valori, comunque da registrare degli altri abbassamenti,
potranno essere usati solo a fini di studio e non per le valutazioni contrattuali nel modo qui di seguito
descritto.

Le valutazioni si faranno di norma sulle pavimentazioni finite dove & stato operato un risanamento
anche della fondazione stradale, ed € su questi valori che si operera per le verifica in termini contrattuali;
altre misure, effettuate in corso d’opera sugli strati pil bassi e/o intermedi, potranno essere usati dalla DL
per dare indicazioni all'Tmpresa esecutrice, che comunque sara valutata sul risultato finale.

I Risanamenti Superficiali (RS), le Riparazioni Superficiali di Soccorso (RSS come descritte all‘art. 1.7
- APPENDICE) ed i Trattamenti Superficiali (TS come descritti all'art. 1.7 - APPENDICE) non prevedono
accettazioni sulla portanza.

Le misure con FWD saranno effettuate da Laboratori accreditati 1ISO9001, purché operanti con le
specifiche ed attrezzature verificate; esse avranno una cadenza minima di una valutazione ogni 20 o ogni 50
metri, in funzione dell'effettiva estensione dell'intervento, oppure su distanze minori indicate della DL. Per
ogni stazione di misura si dovranno eseguire 3 ripetizioni di carico imponendo un assegnato sforzo pari a
1700 KPa, il bacino di riferimento €& il bacino registrato nella terza ripetizione. Le misure si estenderanno a
tutto il tratto dell'intervento.

Con le nuove apparecchiature per le misure in velocita tipo Traffic Speed Deflectometer il
rilevamento del parametro strutturale avverra in continuo ed ad alta velocita.

Per ogni tipologia di intervento, definito all'art. 1.7 - APPENDICE, sono state valutate le

caratteristiche di portanza, e quindi i bacini di deflessione, che si ottengono sollecitando con un assegnato
sforzo i materiali previsti. Tali calcoli hanno permesso di determinare i limiti ammissibili per I'Indice
Strutturale I1S300, in funzione delle condizioni di prova, e sono riportati nei grafici sequenti. Le condizioni di
prova sono valutate attraverso la temperatura effettiva dell'aria al momento della prova e I'eventuale grado
di maturazione della lavorazione rapportato al tempo di esecuzione della prova stessa.
Le prove vanno di norma eseguite ad una determinata temperatura di riferimento dell‘aria (14°C), ma
saranno considerate comunque valide se contenute negli intervalli di temperatura dell’aria comprese tra 8 e
25 °C; oltre tali intervalli di temperatura i dati saranno comunque registrati, ma non costituiranno condizioni
vincolanti al fine dell’accettazione dei lavori eseguiti.

Nel caso di lavorazioni o soluzioni progettuali diverse da quelle proposte all’art. 1.7 - APPENDICE, il
valore dell'IS300 di riferimento deve essere fornito, prima dell'inizio dei lavori, unitamente al
dimensionamento della pavimentazione e al diagramma di controllo specifico della tipologia di
pavimentazione che si intende realizzare. In mancanza di questo, si fara riferimento al pacchetto piu
similare.

Anche il caso di prove FWD eseguite con un diverso valore di carico imposto richiedera un
adeguamento dei diagrammi di controllo.

In caso di mancata comunicazione circa la tipologia delle pavimentazioni da realizzare, od il carico
imposto durante le prove FWD, varranno le prescrizioni dell'intervento pill somigliante tra quelli proposti
allart. 1.7 - APPENDICE e I'Impresa dovra accettare I'eventuale penalizzazione che potrebbe conseguirne.

Le valutazioni di portanza effettuate su strade di nuove costruzioni, o su strade esistenti, tengono
conto delle diverse condizioni di lavorazione obiettivamente legate alla presenza o meno del traffico stradale.

Nell'ambito dei Risanamenti Profondi dove & stato operato un risanamento anche della fondazione
stradale o delle Nuove Costruzioni la portanza sara valutata attraverso l'indicatore strutturale 1S300, corretto
con la temperatura dell'aria come di seguito descritto, valutato e rilevato, con le stesse modalita ed
attrezzature sopra descritte, ma giudicato attraverso la tabella di controllo seguente per le soluzioni
progettuali catalogate all’'art. 1.7 - APPENDICE.

Per pacchetti strutturali differenti in termini di spessori e/o materiali rispetto a quelli catalogati, i
valori di riferimento andranno ricalcolati e posti a base dell’accettabilita della lavorazione.

Le prove dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 60° ed il 180° giorno dal
termine delle lavorazioni.



Tipologia IS30014cc IS30014o¢
lavorazione  misura FWD con pressione applicata misura TSD con pressione applicata 850
1700 KPa KPa

RPA1 72 41

RPA2 80 A6

RPA3 67 39

RPB1 86 A8

RPB2 89 51

RPB3 76 44

NC1 66 37

NC2 79 A4

I differenti valori di IS30014c riguardanti gli RP (Risanamenti Profondi) e le NC (Nuove Costruzioni),
che hanno strati a legante schiumato e/o legato all’'emulsione, si riferiscono ai diversi momenti di
maturazione di questi materiali valutati in riferimento al periodo di esecuzione delle misure (a un mese, a sei
mesi e ad un anno dalla stesa dell’'ultimo strato).

Le misure dell'Indice Strutturale (IS) effettuate con i passi indicati andranno analizzate per tratte
omogenee.

Prima di detta analisi si dovranno riportare alla temperatura di riferimento dell’aria di 14°C tutti i valori di
IS300 rilevati.

La trasformazione riguardera le sole temperature in quanto tutte le prove, per il tratto in esame, si
intendono eseguite in un tempo circoscritto (poche settimane), per cui la curva di controllo da scegliere sara
relativa al primo giorno di esecuzione dei rilievi.

Il valore corretto con temperatura dell‘aria di IS300, € fornito dalla seguente espressione:

"5| rc _ exll4-T)

e
IS,

f

dove ISisc € il valore dell'Indice Strutturale riportato alla temperatura di riferimento dell‘aria di 14°C ISt & il
valore dell'Indice Strutturale nelle condizioni di prova

t € la temperatura dell’aria nelle condizioni di prova in °C

c ¢ il coefficiente che vale 0,037 per gli interventi di tipo RP o NC.

La successiva definizione delle tratte omogenee con i valori cosi ricavati della portanza potra essere
effettuata da laboratori accreditati.

Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori dell'indicatore sono
statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio.

I valori medi di IS ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare minori o
uguali ai valori riportati nella tabella precedente.

DETRAZIONI

La detrazione sara applicata in punti percentuali sul prezzo di aggiudicazione lavori dell'intero
pacchetto ricostruito (inteso costituito da fondazione, base, binder ed usura), determinato come somma dei
prezzi dei singoli strati componenti sulla base dei relativi spessori di progetto; tale detrazione varra per tutto
il tratto omogeneo a cui si riferisce.

La detrazione corrispondera alla meta dei punti percentuali di cui I'Indice Strutturale, alla
temperatura di riferimento di 14°C, differisce in aumento rispetto al valore limite prescritto per la tipologia di
intervento ed il tempo di maturazione (esemplificando, se la differenza & del 6% rispetto al valore prescritto,
la penale sara del 3%).

Se le differenze dell'IS raggiungessero il 40% in aumento, il lavoro non sara considerato accettabile,
e la DL, anche tenendo conto dell’estensione e della distribuzione delle tratte omogenee carenti, potra
richiedere il suo rifacimento a completa cura e spese dell’Appaltatore.

1.4.5 - VALUTAZIONE DEGLI SPESSORI DEGLI STRATI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DI UNA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Gli spessori degli strati della pavimentazione costituiscono il dato prestazionale strutturale.
La misura dello spessore per gli strati bituminosi sara effettuata mediante carotaggi della
pavimentazione.



Le misure con carotaggi, saranno effettuate da Laboratori accreditati 1ISO9001, purché operanti con
le specifiche ed attrezzature verificate preventivamente;
DETRAZIONI

La detrazione sara applicata sul prezzo di aggiudicazione lavori cosi come indicato al paragrafo 8.4.

1.4.6 - PENALI PER INCONGRUENZE RELATIVE ALLA % DI VUOTI E ALLA
RESISTENZA A TRAZIONE

Si procedera ad una detrazione sull'importo della lavorazione, calcolata secondo la seguente formula,
che fornisce il fattore di moltiplicazione C da applicare a detto importo per otte-nere il corrispondente valore
rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:

* % dei vuoti (misurati su carote ottenute tramite carotaggio della pavimentazione) al di fuori del range di
capitolato:

C=1-0,01e(2ev+V)

con v = valore assoluto (% vuoti misurata sul punto di prelievo - % vuoti limite da capitolato)

Esemplificando, se la differenza tra la % dei vuoti misurata sul punto di prelievo e la % dei vuoti
limite da capitolato & del 2%, il fattore di moltiplicazione da applicare sara calcolato come segue:
C=1-0,01 ¢ (202+2%) = 0,92

Valori dei vuoti superiori al 12% per gli strati di usura chiusa comporteranno la rimozione dello strato
e la successiva ricostruzione a spese dell'Tmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio dellinfrastruttura.

In caso di usura drenante (anche con argilla espansa), la rimozione dello strato & prevista quando la
percentuale dei vuoti & inferiore al 14%.

» Resistenza a trazione indiretta Rt al di fuori dei limiti da capitolato:

per i conglomerati a caldo (determinata su carote ottenute tramite carotaggio della pavimentazione o su
provini realizzati con pressa giratoria direttamente in cantiere):

C=1-001le(5er+2e(10er))

con r = valore assoluto (Rt limite da capitolato - Rt misurata)

Ai fini dell'applicazione della penale, il valore massimo di Rt determinato su miscele sfuse di conglomerato
bituminoso prelevate in cantiere e successivamente riscaldate in laboratorio & aumentato di 0,25.

Per le basi a freddo la Rt misurata si intende quella determinata sulle carote estratte dalla pavimentazione
dopo almeno 90 giorni dalla realizzazione dello strato. Nel caso di prelievi delle carote prima dei 90 giorni le
prove di resistenza a trazione indiretta devono essere eseguite sulle stesse dopo maturazione in stufa per 7
giorni a 40°. Per le basi a freddo il fattore di moltiplicazione C viene invece calcolato mediante la seguente
formula:

C=1-0,01e¢(50er+4e(10er)?)

1.4.7 - ANCORAGGIO DEGLI STRATI DI PAVIMENTAZIONE

1. Interfaccia tra usura e strato sottostante
L'ancoraggio del tappeto di usura allo strato sottostante (nuovo o preesistente), viene determinato sulle
carote estratte dalla pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita con I'apparato Leutner (SN
670461).

a. Interfaccia tra usura tradizionale e strato sottostante
Per valori di resistenza al taglio inferiori a 12 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione
percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:
% di detrazione =t + 0,2 t2
dove t & la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite di 12 kN. Valori di
resistenza al taglio inferiori @ 5 kN comporteranno la rimozione dello strato di usura e la successiva
ricostruzione a spese dell'Impresa.

b. Interfaccia tra usura con bitume modificato e strato sottostante
Per valori di resistenza al taglio inferiori a 15 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione
percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:
% di detrazione =t + 0,2 t*
dove t & la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite di 15 kN. Valori di
resistenza al taglio inferiori @ 5 kN comporteranno la rimozione dello strato di usura e la successiva
ricostruzione a spese dell'Impresa.

2. Interfaccia tra binder e strato sottostante
L'ancoraggio del binder allo strato sottostante (nuovo o preesistente), viene determinato sulle carote
estratte dalla pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita con |'apparato Leutner (SN
670461).




Per valori di resistenza al taglio inferiori a 12 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:

% di detrazione =t + 0,2 t*

dove t & la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite di 12 kN.

Valori di resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato del binder ed
eventualmente anche dello strato di usura, qualora gia realizzato, e la successiva ricostruzione a spese
dell'Impresa.

Nei casi in cui allinterfaccia sia stato inserito un elemento di rinforzo (rete, geomembrana, ecc.) il valore
minimo di resistenza al taglio accettabile senza detrazione & ridotto a 10 kN.

1.5 - RIPARAZIONE SUPERFICI DEGRADATE DI LIMITATA
ESTENSIONE

La riparazione di piccole e circoscritte superfici di pavimentazione ammalorata piu 0 meno diffuse nell’ambito
di una corsia o di una carreggiata, sara effettuata con interventi limitati ai punti ammalorati ed al loro
intorno secondo esplicita richiesta della DL.

Questi interventi dovranno essere realizzati con modalita e con impiego di materiali rispondenti alle norme
tecniche definite per ciascuna categoria di lavoro.

In particolare dovranno essere impiegate squadre di lavoro attrezzate con frese, finitrici e rulli di idonee
dimensioni per essere facilmente trasportate con carrellone ed in grado di realizzare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

Potranno altresi essere impiegate attrezzature per la rigenerazione in sito della pavimentazione di ridotte
dimensioni (max 1,20 m di larghezza), quando gli ammaloramenti in atto non superano lo spessore di 7-8
cm.

In questi casi il lavoro dovra essere realizzato secondo quanto previsto nell'articolo 8 compensato a misura
secondo il prezzo di elenco.

1.5.1 - CASO DEI RAPPEZZI LOCALIZZATI

+ D.01.050 “Esecuzione dei rappezzi localizzati”

I rappezzi sono intesi come trattamenti di alcuni m2, distaccati tra loro e tesi a riparare in modo provvisorio,
ma durevole zone degradate della pavimentazione limitate nello spazio.

Essi sono di due tipi, a seconda del degrado presente

1.5.1.1 - CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIA PRESENTI NON CONTIGUE E NON
DIFFUSE

Il rappezzo sara costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano e rullato con
piastre vibranti oppure da un trattamento di emulsione modificata e graniglia, eventualmente steso in pil
strati nelle zone piu degradate e o depresse rispetto ai piani di rotolamento.

Potranno anche essere usate sopra lo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro di alcuni cm di
lunghezza, spruzzate sul legante di attacco, prima della posa delle graniglie

Le poche buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate prima del rappezzo con la tecnica
descritta all’Art. 1.6 - TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI).

1.5.1.2 - CASO DI DEGRADO DIFFUSO MA CON BUCHE GIA PRESENTI CONTIGUE E/O DIFFUSE

Questi rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, con minifresa
che riquadri anche i bordi; spianamento del fondo anche con apporto di materiale prebitumato fine ed
impregnazione con emulsione acida al 60% di tutte le superfici orizzontali e verticali; i degradi localizzati
(buche) non comprendibili nelle zone riquadrate saranno trattati come detto all’art. 1.6 - TRATTAMENTO
FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI).

Seguira il riempimento e la compattazione con rulli di adeguate dimensioni.

Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato data la difficolta di ben compattare spazi ridotti.

Al fine di aumentare la durata a fatica dei conglomerati bituminosi posti sopra la zona rappezzata, si potra
richiedere la posa in opera di una guaina bituminosa autoadesiva rinforzata con apposito tessuto non tessuto
o geotessile a rete che serva a ritardare la risalita delle fessure presenti sul piano d’appoggio.

Per buche in zone a traffico elevato, dopo la stesa della mano di attacco andra steso il conglomerato
bituminoso di riempimento che non dovra essere a freddo (bitumi flussati), ma a caldo e preferibilmente
modificato con idonei plastomeri, aggiunti nel mescolatore (3-4 kg/t di conglomerato bituminoso) oppure



altri preparati a base cementizia a pronta presa da usare in presenza di acqua.

I rappezzi fatti in condizioni climatiche avverse potranno essere realizzati con materiali a freddo, ma le
riparazioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti.

Qualora i rappezzi effettuati con fresa e riempimento lascino non trattate le zone ad esse circostanti, in cui
sono presenti lesioni a pelle di coccodrillo, dette zone potranno essere trattate con i sistemi descritti allart
1.5.1.1 - CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIA PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE

1.6 - TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI
PUNTUALI)

+ D.01.057 “Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali) non maggiore di 0,5 m2”
Questi interventi dovranno essere realizzati con modalita e con impiego di conglomerati idonei evitando, ove
possibile, I'impiego dei conglomerati a freddo in sacchi.

La Committente si riserva la facolta di provare attrezzature per test su strada finalizzate alla riparazione delle
buche.

Gli interventi dovranno garantire una durata maggiore dei 6 mesi, in previsione del rifacimento del tratto
interessato.

Dietro approvazione della Committente si potra operare anche con attrezzature anche automatiche, che
tagliano e rimuovono (con margine di sicurezza) la zona interessata dalla buca, con susseguente ripristino
del cavo con conglomerato bituminoso a caldo o con emulsione, possibilmente modificata ed adatta allo
SCOpO.

La superficie laterale di taglio e la base dovra essere netta e ricoperta bitume od emulsione al fine di favorire
I'adesione con il conglomerato di ripristino.

Tranne che nei casi improcrastinabili &€ auspicabile intervenire prima della completa formazione della buca
cosi da intervenire in condizioni meteo e logistiche non di emergenza.

1.7 - APPENDICE

1.7.1 - RIPARAZIONI SUPERFICIALI DI SOCCORSO (RSS)

Questi tipi di interventi superficiali, eseguiti per mettere in sicurezza la pavimentazione e/o per portarne il
livello qualitativo a condizioni accettabili, possono essere di tipo localizzato, come i rappezzi o il trattamento
funzionale delle buche, oppure estesi, preceduti o meno da un intervento di fresatura. In genere, questi
interventi, servono a risanare situazioni di degradi superficiali pilt o meno accentuati e diffusi, ma,
costituiscono soluzioni di breve durata e quindi basso rendimento economico per cui, anche in funzione delle
effettive disponibilita economiche, & preferibile adottare altre soluzioni di intervento tipo RP o RS.

Lo spessore del materiale non dovra essere inferiore a 3 cm ed in genere non superiore a 5 cm e costituisce
lo stato di usura.

Gli interventi superficiali di tipo esteso (maggiore di 500 m) sono da adottare al fine di evitare interventi
localizzati troppo fitti. Quando possibile, compatibilmente con i vincoli presenti (presenza di barriere, franchi
verticali da rispettare, ecc.), & preferibile effettuare delle ricariche. In ogni caso, la realizzazione del nuovo
strato deve essere sempre preceduta dalla stesa di una mano di attacco.

Di seguito sono riportate le tipologie di intervento superficiale ed i loro casi applicativi pit frequenti.
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1.7.2 - RISANAMENTI SUPERFICIALI (RS)

I Risanamenti Superficiali (RS) hanno lo scopo di rinforzare pavimentazioni non completamente degradate,
owviamente non possono garantire una durata equivalente rispetto agli interventi profondi, ma comportano un
minore impegno economico, a fronte di minori durate da prendere in considerazione nei progetti.

Gli RS sono realizzati mediante la fresatura degli strati pit superficiali della pavimentazione esistente e
possono prevedere anche la realizzazione dello strato di usura in copertura con conseguente innalzamento
delle quote; anche per questa tipologia di intervento si prevedono soluzioni di differente durata da utilizzare in
funzione delle diverse tipologie di traffico circolante.

I risanamenti superficiali intervengono per cause diverse da quelle connesse ai ripristini di portanza, tra le quali si
segnalano:

* evidenza di ammaloramenti solo superficiali;

- impossibilita di chiusura al traffico per i periodi necessari alla realizzazione degli RP;

* interventi che dovranno durare solo per un periodo limitato;

* risanamenti che investano aree poco estese.

1.7.3 - RISANAMENTI PROFONDI (RP)

I Risanamenti Profondi (RP) assicurano la riclassificazione in alta durata delle pavimentazioni esistenti; essi
comportano una completa demolizione della pavimentazione esistente con parziale o totale riutilizzo dei
materiali rimossi.

Tali interventi sono previsti dove la pavimentazione si presenta particolarmente ammalorata e dove si vogliono
garantire durate elevate in funzione del traffico effettivamente circolante.

Esistono due categorie di RP a seconda del traffico (TGM); ognuna di esse & suddivisa a sua volta in tre
tipologie a seconda dei materiali usati (vedi schemi seguenti) tutte di durata equivalente; la scelta dei materiali e
della tecnica conseguente dipendera dalle condizioni locali (impianti, cave, disponibilita di materiali,
pavimentazione esistente). Ricordiamo comunque che per la realizzazione delle fondazioni le tecniche piu
affidabili sono quelle connesse ai riciclaggi a freddo essendo i risultati con il misto cementato piu variabili
con le condizioni del cantiere di fabbricazione.
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Le usure, sia drenanti che chiuse, potranno essere variate per motivi di opportunita locale, comunque da
dichiarare, usando in alternativa solo i tipi riportati nelle Norme Tecniche.

1.7.4 - PAVIMENTAZIONI NUOVE COSTRUZIONI (NC)

Nel caso di realizzazione di nuove pavimentazioni, quindi probabilmente senza materiale da riciclare, vanno
utilizzate preferibilmente le tipologie di pavimentazione descritte nelle figure seguenti che prevedono uno
strato di fondazione in schiumato miscelato in sito (o premiscelato in impianto), preceduto da uno strato in
misto granulare, oltre agli strati in conglomerato bituminoso realizzati a caldo sempre con I'utilizzo di bitume

modificato.
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La diversa composizione degli spessori dei vari strati costituenti l'intervento rendono indicativamente Ila
soluzione NC1 idonea in presenza di rilevante traffico tipo autostradale, con percentuali

di veicoli commerciali fino al 20%, mentre la soluzione NC2 pud essere idonea in presenza di rilevante



traffico tipo strade extraurbane, con percentuale di veicoli commerciali fino al 10%.

Disponendo del TGM (Traffico Giornaliero Medio) e della distribuzione e percentuale dei veicoli commerciali &
possibile calcolare il traffico in termini di passaggi di assi equivalenti da 12 t e conseguentemente scegliere la
soluzione di intervento piu idonea, per il raggiungimento delle durate teoriche attese, in relazione alle curve
di fatica dei materiali impiegati.

Potranno essere adottate soluzioni di intervento differenti rispetto a quelle indicate, sia per gli spessori che
per le tipologie dei materiali impiegati, tuttavia, dovranno essere adottati i materiali e le tipologie di
lavorazione contemplati nelle Norme Tecniche e comunque, da laboratori accreditati, andranno definite le
curve di controllo specifiche per la verifica della portanza valutata attraverso l'indicatore prestazionale I1S300.
Lo strato di fondazione con bitume schiumato € da preferire al misto cementato perché garantisce una
migliore resa e lavorabilita, tuttavia, se previsto in progetto, il cementato potra sostituire lo schiumato
rimanendo valide le relative curve di controllo per un anno di maturazione ed i relativi calcoli di durata
teorica. In alternativa allo strato di usura drenante, anche in funzione delle effettive condizioni locali, &
possibile realizzare una usura chiusa in conglomerato bituminoso, sempre con bitume modificato hard e
conforme alle tipologie riportate nelle Norme Tecniche, in questo caso non sono previste variazioni sulle
curve di controllo.

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare sono riportate in specifici paragrafi delle Norme Tecniche a cui si
rimanda, per ciascuno di essi & poi assegnata una specifica voce nell’Elenco Prezzi per la determinazione dei
costi di intervento.

Si rimanda all’Art. 1.4.4 - PORTANZA per tutte le altre considerazioni.

CAPO - 2 - Segnaletica stradale

2.1 - PREMESSA

La segnaletica stradale ¢ disciplinata da norme cogenti che descrivono l'insieme delle regole sulle quali deve
essere basata |'azione degli Enti ai quali € affidata la gestione delle strade dello Stato, in particolare:
I'art. 14 del Nuovo Codice della Strada, relativamente ai poteri e ai compiti degli Enti responsabili
dell’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
I'intero Capo II del Titolo II del Decreto Legislativo 285/92 e s.m.i.;

» e corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del

DPR 495/92 e s.m.i.).

Le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, che instaurano un rapporto con la Provincia di Savona per
forniture o esecuzione di lavori inerenti la segnaletica stradale, sono obbligate ad osservare le norme
cogenti che disciplinano la materia e che regolano la predisposizione, |'apposizione,
l'installazione dei prodotti e dei dispositivi oggetto del rapporto stesso.
In merito alle norme tecniche relative ai prodotti utilizzati per realizzare gli “impianti segnaletici”, il CEN
(Comitato Europeo di Normazione), su indirizzo della Commissione Europea, ha privilegiato le prove di tipo
prestazionale rispetto alla mera caratterizzazione fisico-chimica dei prodotti e dispositivi per la segnaletica
stradale, lasciando alle singole amministrazioni la facolta di integrare nei documenti contrattuali anche le
prove con cui tradizionalmente si qualificano i materiali forniti dall'appaltatore. In tal caso, relativamente ai
prodotti in cui & prevista I'apposizione del marchio “CE”, la finalita del controllo da parte del Committente &
una verifica della permanenza delle caratteristiche del prodotto dichiarate nel certificato rilasciato
dall’Organismo Notificato: € I'accertamento della presenza nei lotti/partite fornite della cosiddetta impronta
digitale del prodotto (7ingerprinting). Nei casi in cui prodotti non sono soggetti a certificazione “CE",
il Committente puo determinare liberamente i criteri, le modalita e la frequenza dei controlli
necessari.
In tale contesto, sono comunque ancora valide le norme nazionali per i prodotti e i dispositivi non coperti da
norme armonizzate, in particolare i vincoli e le modalita di impiego dei segnali o dispositivi segnaletici di cui
allart. 45, c. 6, del Codice, per i quali & obbligatorio ricorrere a prodotti omologati o approvati ai
sensi dellart. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Il Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Regolamento per i prodotti da
costruzione (CPR - Construction Products Regulation), prescrive che “la marcatura CE dovrebbe essere
I'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione & conforme alla prestazione
dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione
dell'Unione.
Possono essere utilizzate anche altri prodotti purché siano conformi ad una Valutazione Tecnica Europea
(ETA - European Technical Approval), con marcatura CE associata alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) a



condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti finali dei prodotti da costruzione e non
siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'Unione”. Inoltre, “per evitare inutili prove
sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata gia sufficientemente dimostrata da prove che abbiano
fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, alle
condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo
livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori”. II Regolamento 305/2011
rappresenta, ad oggi, il quadro legislativo pil avanzato per quanto riguarda i prodotti da costruzione ed
essendo un Regolamento non ha bisogno di recepimento da parte degli Stati membri: le prescrizioni ivi
stabilite sono immediatamente efficaci e vincolanti nei paesi membri dell’'Unione.

La Provincia di Savona, in coerenza con le prescrizioni derivanti dalla legislazione comunitaria, ha organizzato
il suo sistema di controlli in modo da privilegiare e implementare la verifica degli aspetti prestazionali degli
impianti segnaletici realizzati, anche con I'utilizzo di mezzi per il rilievo dei dati ad alto rendimento, pur non
rinunciando alle verifiche prescrizionali quando ritenute necessarie ovvero al controllo dell'identita dei
prodotti forniti, a fronte di incongruenze riscontrate in fase di campionamento a pié d’'opera e/o in fase
esecutiva dei lavori.

La segnaletica stradale oggetto del presente Capitolato comprende, in ordine, la segnaletica orizzontale, la
segnaletica verticale e la segnaletica complementare. La segnaletica di cantiere € parzialmente trattata,
limitatamente alla segnaletica orizzontale temporanea e alla segnaletica verticale, mentre la segnaletica
luminosa e quella a messaggio variabile sono oggetto di uno specifico Capitolato.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto specifica, oltre ai requisiti, le caratteristiche prestazionali, le
modalita di accettazione e di controllo dei materiali, anche le prestazioni attese nel tempo e le modalita di
verifica della funzionalita complessiva della segnaletica posta in opera.

Il Capitolato € organizzato per descrivere le caratteristiche prestazionali dei prodotti utilizzati per realizzare
Iimpianto segnaletico, inteso come linsieme coordinato e coerente delle varie tipologie di segnali
(orizzontali, verticali e complementari) che rispondono alla logica del “progetto di segnalamento” che & lo
strumento prescritto dalla norma cogente (art. 77, comma 2, del Regolamento di attuazione del NCS)
“indispensabile per organizzare nel modo pit congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a
garantire la sicurezza nella guida”.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto € suddiviso in tre macro paragrafi, suddivisi a loro volta in
paragrafi e sottoparagrafi in funzione dei prodotti e dispositivi prescritti attualmente disponibili sul mercato:

A SEGNALETICA ORIZZONTALE
B SEGNALETICA VERTICALE
C SEGNALETICA COMPLEMENTARE

2.2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE

2.2.1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE REALIZZATA CON PITTURA A BASE DI
RESINA ALCHIDICA O ACRILICA A SOLVENTE ORGANICO

2.2.1.1 - Caratteristiche prestazionali

Tabella 1: Caratteristiche prestazionali* delle pitture a solvente organico
CLASSI DI
CONDIZIONI VALORI
PRESTAZIONI DI MISURA PRES'II;AZION MINIMI
Visibilita In condizioni mcd lux-1m-2
notturna (RL) asciutte (R3)=2 150
pelr ,ltf"‘ di In condizioni
segnaetica dl | 5qiiytte: (R5) > 300
colore bianco e T
. giallo
giallo
In condizioni di (RW2) = 35




bagnato
In copdlz!onl di (RR1) > o5
pioggia
Segnaletica
Visibilita diurna | bianca asciutta (42 =100 mcd IuxeArme2
(Qd) Segnaletica Q1) > 80
gialla asciutta B
Resistenza al | Segnaletica
derapaggio bagnata (S1) 245 SRT
Segnaletica
Fattore di bianca asciutta (B4) 20,50
luminanza (B) | Segnaletica )
gialla asciutta (B3) 20,40
Colore X
oordinate empre all'interno dei box prescritti per ciascun colore
(Coordinat S IPint dei b itti [ I
cromatiche)*** |Y

* Caratteristiche prestazionali, previste dalla norma UNI EN 1436

** punto 3.2.3 del Decreto del 10/07/2002 del MIT (S.0. G.U. n. 226/2002): “Per quanto riguarda la
segnaletica orizzontale (temporanea) occorre riferirsi alla norma UNI EN 1436 con obbligo di garantire
la classe R5 per le strade di tipo A, B e D e classe R3 o R5 per gli altri tipi di strade”.

*** | a tabella con le coordinate cromatiche previste dalla UNI EN 1436 e il relativo grafico sono riportati in
APPENDICE, Sottoparagrafo 2.10.4 - PARAMETRI PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

2.2.1.2 - Caratteristiche fisico-chimiche

Si tratta di pittura costituite da leganti (resine alchidiche e clorocauccil — resine acriliche), da solventi
(sopratutto toluene, esteri, chetoni e acetati), da cariche, pigmenti e microsfere (per le pitture premiscelate).
Le sostanze che evaporano (solventi volatili) variano dal 15% al 30% della vernice, mentre la percentuale
dei prodotti non volatili varia dal 70% all'85%. Il tempo di essiccazione si aggira sui 30 minuti. La durata
media prevista per la pittura a solvente € di circa 6 mesi, al termine dei quali dovrebbero essere intrapresi
nuovamente i lavori per la manutenzione della striscia stesa sul manto stradale ovvero, se necessario, alla
rimozione delle tracce residue e alla nuova stesa del prodotto. La pittura da impiegare dovra essere del tipo
rifrangente, cioé contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione (il diametro delle
sfere & generalmente, ma non obbligatoriamente, compreso nell'intervallo 63 + 212 micron). In fase di
applicazione della pittura, al fine di ottenere le classi di prestazione di RL prescritte nella Tabella 1, dovranno
essere contemporaneamente postspruzzate microsfere di vetro di granulometria media (granulometrie
configurabili nei seguenti intervalli: 125 + 600, 300 + 600 oppure 125 + 850 micron). In merito alle
caratteristiche prestazionali delle microsfere di vetro da premiscelare e da postspruzzare, si veda il paragrafo
2.2.3 - PRODOTTI POSTSPRUZZATI E PREMISCELATI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE del presente
Capitolato. Durante I'applicazione delle microsfere di vetro postspruzzate si dovra limitare I'azione di quegli
elementi perturbatori che influiscono sul grado d’affondamento delle microsfere, quali il vento, I'elevata
umidita, 'alta temperatura e il periodo intercorrente tra I'applicazione della pittura e la postspruzzatura delle
microsfere di vetro. Sara d'obbligo quindi proteggere dal vento il sistema d’applicazione delle microsfere di
vetro in fase di postspruzzatura e ridurre al minimo il periodo intercorrente tra I'applicazione della pittura e
I'applicazione delle microsfere di vetro. Inoltre, in fase d‘applicazione, bisognera evitare i sovradosaggi che
tendono a ingrigire la striscia segnaletica.

Per la pittura bianca il pigmento inorganico & costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di ossido
di zinco. Pur non entrando in merito alla natura delle cariche contenute nel prodotto verniciante, queste
dovranno comunque, per qualita forma e dimensioni, contribuire a migliorare

le caratteristiche di resistenza meccanica dello strato di pittura applicata, e in particolare a rendere meno
scivolosa la segnaletica orizzontale realizzata, con valori di aderenza che non si discostino da quelli rilevati
nella pavimentazione limitrofa (la striscia di pittura dovra comunque avere un valore SRT > 45
corrispondente al valore minimo di SRT prescritto nella Tabella 1 del presente CSA).



Per la pittura gialla il pigmento dovra essere alternativo al cromato di piombo che, I'Unione Europea ha
inserito tra le sostanze vietate e soggette a preventiva autorizzazione. La classificazione del cromato di
piombo e rilevabile nel Regolamento dell'Unione Europea del 14 febbraio 2012, n. 125/2012 (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 15 febbraio 2012 n. L41).

La pittura non dovra scolorire sotto I'azione dei raggi UV. Il solvente o le miscele di solventi utilizzati,
dovranno facilitare la formazione di una striscia omogenea e priva di difetti (la pittura dovra aderire
tenacemente alla superficie stradale); inoltre dovranno evaporare rapidamente senza attaccare il sottostante
legante bituminoso. La pittura dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia e uniforme, non
dovra fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi; dovra consentire la miscelazione nel recipiente
contenitore senza difficolta, mediante I'uso di una spatola. La pittura non dovra assorbire grassi, oli e la sua
composizione chimica dovra essere comunque idonea a resistere all’affioramento del legante bituminoso.

2.2.1.3 - Prove di laboratorio

La caratteristiche fisico-chimiche delle pitture a solvente organico sono riportate nella successiva Tabella 2.
Le prove elencate sono quelle usualmente applicate per caratterizzare le pitture spartitraffico realizzate dai
produttori. In assenza di norme armonizzate di riferimento per le pitture a solvente - la nuova FprEN 1871 &
una pre-norma armonizzata ancora in fase di approvazione da parte del CEN che include la procedura di
certificazione dei prodotti segnaletici e 'apposizione del marchio “CE” - i parametri richiesti sono vincolanti
per la fornitura dei prodotti per la segnaletica orizzontale.

Tabella 2: Caratteristiche fisico-chimiche delle pitture a solvente organico
PROVA VALORE UNITA’ DI NORMA

RICHIESTO MISURA/TOLLERA

NZA/ METODODI
VALUTAZIONE

Potere coprente 98,00% Rb/Rw UNI ISO 3905
(rapporto di UNI EN ISO 2814
contrasto)
Resa superficiale >21,2+<15 m2/kg
Densita (Massa 21,7 kg/l(£0,1 kg/l) ASTM D 1475
volumica)
Aggiunta di diluente |4 % in peso -
Tempo di <30 Minuti primi ASTM D 711
essiccamento
Contenuto di materie |= 70+ <85 % in peso ASTM D 1644
non volatili
Contenuto di > 35+<45 % in peso FTMS 141a-4021.1
pigmenti e cariche
Contenuto di 214 % in peso ASTM D 1394-76
biossido di titanio in
pitture di colore
bianco
Resistenza agli Nessuna alterazione |Valutazione visiva ASTM D 543
agenti chimici *
Resistenza Il segnale deve Valutazione visiva e |UNI 10559
all’abrasione** essere ancora perdita % in peso

visibile al termine

della prova
Resistenza ai raggi |Nessuna alterazione |Valutazione visivae |UNIEN 1871 4.1.4.3




uvB misura, prima e dopo
la prova di
esposizione, delle
Coordinate
cromatiche e del
Fattore di luminanza

* Lubrificanti, carburanti, cloruro di calcio, cloruro di sodio La prova consiste nel lasciar stagionare per 7
giorni 6 provini metallici su cui € stato steso un film di pittura di 250 pm ed infine sottoporli a 2 immersioni
di 30’ ciascuna al termine delle quali non si deve rilevare visivamente alcuna alterazione.

** Sottoparagrafo 2.10.8 - PROVE SULLE PITTURE A SOLVENTE.

2.2.1.4 - Sostanze pericolose

Le sostanze, siano esse liquide, gassose o solide, sono considerate pericolose quando costituiscono un
rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori e sono causa di inquinamento ambientale.

Sono considerate sostanze pericolose i solventi presenti nelle pitture alchidiche e acriliche, sopratutto toluolo
e xilolo, i solventi aromatici, esteri e acetati. I solventi sono utilizzati in miscela tra loro ed evaporano piu o
meno velocemente una volta stesa la pittura, invero non se ne trova traccia nel film asciutto

La Direzione Generale della Commissione Europea per I'Ambiente, consiglia una progressiva riduzione dei
componenti organici volatili (VOC - Volatiles Organic Compound) presenti nelle pitture a solvente non
acquoso, per i loro effetti sul’lambiente. In merito ai pigmenti cancerogeni, si &€ sopra accennato al divieto
d’'uso del cromato di piombo nelle pitture per segnaletica stradale temporanea. Il Regolamento n. 125/2012
del 14 febbraio 2012 (G.U. dell'Unione Europea L41 del 15/02/2012) che modifica I'allegato XIV del REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals"), ha inserito il cromato di piombo tra le sostanze
cancerogene e quindi tale pigmento non deve essere utilizzato nei prodotti segnaletici forniti alla Provincia di
Savona.

In sede di fornitura dei contenitori di pittura alchidica o acrilica a solvente organico, l'appaltatore deve
fornire alla DL tutti i documenti piu specificamente indicati nel paragrafo 2.3 - ACCETTAZIONE E
CONTROLLIS5 del presente CSA.

Inoltre, la ditta fornitrice si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura per I'utilizzo di preparati pericolosi (vernice e diluente). Le pitture saranno
confezionate in fustini nuovi (di tipo omologato nel pieno rispetto della normativa ADR) con coperchio ad
apertura completa e del peso massimo di kg 30. Lo smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti utilizzati
nell'ambito dei lavori di segnaletica stradale, cosi come lo smaltimento dei residui prodotti dalla pulizia delle
macchine traccialinee e di tutte le attrezzature di supporto, sara a cura e a spese dell'esecutore del lavoro
(I'appaltatore). I residui dei prodotti utilizzati per realizzare la segnaletica orizzontale, sono da considerare
rifiuti speciali pericolosi quando il prodotto & classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive m.e i.. Il
prodotto in tale caso dovra essere dotato di una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del
Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. La pericolosita dei rifiuti deve essere dichiarata dal
fabbricante in base alle disposizioni legislative vigenti. Dello specifico prodotto dovra essere fornita la scheda
di sicurezza in occasione della fornitura a pié d'opera. Lo smaltimento dei residui deve essere affidato ad una
societa autorizzata alla gestione di tale tipologia di rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e di quella
eventualmente disposta a livello locale. Come prescritto (art. 96, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 81/2008), le
imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo,
se del caso, coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento. Della conformita alle norme in
vigore e della regolarita delle procedure di smaltimento, I'appaltatore dovra darne evidenza documentale
all'Ente Appaltante (v. sottoparagrafo 2.3.5 - ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE del presente CSA).

In merito ad eventuali responsabilita, come & noto, il fabbricante il prodotto non si assume responsabilita
per I'uso improprio della pittura da parte dell'applicatore L'applicatore deve assicurarsi della idoneita e
completezza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza in relazione allo specifico uso del
prodotto. Poiché I'uso del prodotto non cade sotto il diretto controllo del fabbricante, & obbligo
dell'utilizzatore osservare le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

2.2.2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE REALIZZATA CON PITTURE A BASE DI
RESINA ACRILICA A SOLVENTE ACQUOSO



2.2.2.1 - Caratteristiche prestazionali

Tabella 3: Caratteristiche prestazionali* delle pitture acriliche in emulsione acquosa
PRESTAZIONI |CONDIZIONI DI |CLASSI DI VALORI MINIMI

MISURA PRESTAZIONE
Visibilita In condizioni (R3) > 150 mcd lux-"m?
notturna (RL) asciutte
per |a| icaqi |Incondizioni [(RS) > 300
seghaletica di asciutte: giallo™*
colore bianco e
giallo In condizionidi |(RW2) =35

bagnato

In condizionidi |(RR1) > 25

pioggia
Visibilita diurna |Segnaletica (Q3) =130 mcd lux-"m?
(Qd) bianca asciutta

Segnaletica (Q2) =100

gialla asciutta
Resistenza al Segnaletica (S1) =45 SRT
derapaggio bagnata
Fattore di Segnaletica (B4) =>0,50 -
luminanza () bianca asciutta

Segnaletica (B3) =>0,40

gialla asciutta
Colore X Sempre all'interno dei box prescritti per ciascun
(Coordinate colore
cromatiche)*** Y

* Caratteristiche prestazionali, previste dalla norma UNI EN 1436

** punto 3.2.3 del Decreto del 10/07/2002 del MIT (S.0. G.U. n. 226/2002): “Per quanto riguarda la
segnaletica orizzontale (temporanea) occorre riferirsi alla norma UNI EN 1436 con obbligo di garantire
la classe R5 per le strade di tipo A, B e D e classe R3 o R5 per gli altri tipi di strade”

*** La tabella con le coordinate cromatiche previste dalla UNI EN 1436 e il relativo grafico sono riportati in
APPENDICE, Sottoparagrafo 2.10.4 - PARAMETRI PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

2.2.2.2 - Caratteristiche fisico-chimiche

Questa pittura si distingue da quella a solvente per l'assenza di sostanze pericolose, infatti non contiene
alcun solvente, ma resine acriliche in emulsione acquosa. In tal modo I'utilizzo di questo tipo di pittura riduce
i problemi di smaltimento dei rifiuti. L'assenza di solventi risolve anche i problemi di sicurezza legati
all'infiammabilita. Il tempo medio di essiccazione del prodotto raggiunge i 30 minuti. Pitture allacqua di
recente produzione hanno tempi di essiccamento inferiori. Tuttavia la formazione del film di pittura non
sempre € cosi veloce, infatti se si considerano le operazioni di applicazione in condizioni estreme, cioé in
giornate umide e fredde, le pitture in emulsione acquosa, una volta stese, incontrano forti difficolta ad
allontanare l'acqua ed a favorire I'adesione tra le particelle costituenti la fase dispersa (coalescenza). Di
conseguenza, in fase di stesa si deve tenere conto delle condizioni atmosferiche. I parametri pili importanti
(fattori di disturbo per la perfetta riuscita dellimpianto segnaletico), da prendere in considerazione (e quindi
da evitare) durante la stesa in quanto influenzeranno il tempo di essiccazione del prodotto, sono i seguenti:

» bassa temperatura dell’aria;

» bassa temperatura del terreno;

+ elevata umidita relativa;

* punto di rugiada; presenza di pioggia.



Tali fattori di disturbo sono compensati dai vantaggi che il prodotto segnaletico offre, come i minori rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente; I'assenza di solvente organico rispetto alle pitture
tradizionali; le riconosciute prestazioni su strada conformi alle prescrizioni della norma europea di
riferimento; la durabilita del prodotto; I'applicabilita su superfici stradali in varie condizioni di usura;
I'applicabilita sulla vecchia segnaletica previa accurata pulizia delle superficie.

La pittura acrilica ad emulsione acquosa non deve essere applicata con temperatura dell’aria maggiore di 40
°C o inferiore a 10 °C. Qualche giorno prima della stesa & comunque opportuno pulire il tracciato (alcuni
produttori consigliano la pulizia con getti d’acqua) e, contemporaneamente alla stesa, utilizzare un soffiante
per aria prima della pistola erogatrice del prodotto per eliminare la polvere residua e gli eventuali aggregati.
La qualita e la pulizia del substrato influenzeranno I'adesione del prodotto. La pittura da impiegare dovra
essere del tipo rifrangente con le sfere di vetro postspruzzate durante le operazioni di stesa. In fase di
applicazione della pittura, al fine di ottenere le classi di prestazione di RL prescritte nella Tabella 3, dovranno
essere contemporaneamente postspruzzate le microsfere di vetro di granulometria media (granulometrie
configurabili nei seguenti intervalli: 125 + 600, 300 + 600 oppure 125 + 850 micron). Le microsfere di vetro
dovranno essere trattate in superficie in quanto destinate ad essere applicate nei prodotti segnaletici a base
di acqua. Il trattamento suggerito € un doppio rivestimento sia per I'adesione sia per la flottazione. Per uno
spessore medio (ca. 350 micron) della segnaletica orizzontale di tipo 1** dovranno essere diffuse sul
prodotto circa 350 g/m? di microsfere di vetro appartenenti ad una delle granulometrie sopra indicate.

In merito alle caratteristiche prestazionali delle microsfere di vetro da premiscelare e da postspruzzare, si
veda il paragrafo 2.2.3 - PRODOTTI POSTSPRUZZATI E PREMISCELATI PER LA SEGNALETICA
ORIZZONTALE del presente Capitolato.

Le microsfere di vetro postspruzzate svolgano una efficiente funzione di guida agli autoveicoli nelle ore
notturne, sotto I'azione della luce dei fari. Le microsfere di vetro si attivano dopo |'essiccamento e dopo
I'esposizione dello strato superficiale all’'usura del traffico.

Per la pittura bianca il pigmento inorganico dovra garantire la colorazione secondo le caratteristiche
colorimetriche indicate nella UNI EN 1436. Per quanto concerne le cariche contenute nel prodotto
verniciante, queste dovranno, per qualita, forma e dimensioni, contribuire a migliorare le caratteristiche di
resistenza meccanica dello strato di pittura applicata, e in particolare a renderla meno scivolosa, con valori di
aderenza (SRT) che non si discostino da quelli rilevati nella pavimentazione limitrofa (la striscia di pittura
dovra comunque avere un valore SRT 2> 45 corrispondente al valore minimo di SRT indicato per i prodotti
per la segnaletica orizzontale a base di emulsione acquosa).

La pittura bianca non dovra scolorire sotto I'azione dei raggi UV. L'emulsione acquosa, dovra facilitare la
formazione di una striscia longitudinale omogenea e priva di difetti (la pittura dovra aderire tenacemente alla
superficie stradale), inoltre dovra evaporare rapidamente senza attaccare il sottostante legante bituminoso.
La pittura dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza uniforme, non dovra fare crosta né
diventare gelatinosa od ispessirsi; dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza
difficolta, mediante I'uso di una spatola. La pittura non dovra assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da
causare la formazione di macchie e la sua composizione chimica dovra essere tale che, applicata sulla
pavimentazione stradale, anche nei mesi estivi, hon presenti tracce di inquinamento da sostanze bituminose,
e non dovra permettere |'affioramento del legante bituminoso.

Per la pittura bianca, il pigmento inorganico € costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di
ossido di zinco. Pur non entrando in merito alla natura delle cariche contenute nel prodotto verniciante,
queste dovranno comunque, per qualita forma e dimensioni, contribuire a migliorare le caratteristiche di
resistenza meccanica dello strato di pittura applicata, e in particolare a rendere meno scivolosa la segnaletica
orizzontale realizzata, con valori di aderenza che non si discostino da quelli rilevati nella pavimentazione
limitrofa.

Per la pittura gialla, il pigmento & costituito da un pigmento alternativo al cromato di piombo che,
recentemente, I'Unione Europea ha inserito tra le sostanze vietate e soggette a preventiva autorizzazione. La
classificazione del cromato di piombo ¢ rilevabile nel Regolamento dell'Unione Europea del 14 febbraio 2012,
n. 125/2012 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 febbraio 2012 n. L41.). Anche la pittura gialla
dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia e uniforme, non dovra fare crosta né diventare
gelatinosa od inspessirsi; dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta,
mediante I'uso di una spatola. La pittura non dovra assorbire grassi, oli e la sua composizione chimica dovra
essere comunque idonea a resistere all’affioramento del legante bituminoso.

2.2.2.3 - Prove di laboratorio

2 Lanorma UNI EN 1436, al punto 3.7, definisce la segnaletica orizzontale di tipo I e la segnaletica di tipo II. La
segnaletica di tipo II ¢ un tipo di segnaletica che presenta notevoli valori di Ry in condizioni di strada bagnata o di
pioggia, caratteristiche non necessariamente riscontrabili nella segnaletica di tipo I.



Le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali utilizzati nelle pitture a solvente acquoso sono riportate nella
successiva Tabella 4 Le prove elencate sono quelle usualmente applicate per caratterizzare le pitture
spartitraffico realizzate dai produttori. In assenza di norme armonizzate di riferimento per le pitture in
solvente acquoso - la nuova FprEN 1871 & una prenorma armonizzata ancora in fase di approvazione - i

parametri richiesti sono vincolanti per la fornitura dei prodotti per la segnaletica orizzontale.

Tabella 4: Caratteristiche fisico-chimiche delle pitture acriliche a solvente acquoso
PROVA VALORE UNITA’ DI MISURA/ [INORMA
RICHIESTO TOLLERANZA/ ME-
TODO DI
VALUTAZIONE
Potere coprente (rapporto di > 95% (bianca) | Rb/Rw UNI ISO 3905
contrasto) > 90% (gialla) ISO 2814
Resa superficiale >10+<20 m?%kg
Densita 21,7 kg/l (= 0,1 kg/l) ASTM D 1475
Aggiunta di diluente <3 % in peso -
Tempo di essiccamento <30 Minuti primi ASTMD 711
(15+40 °C - UR = 70%)
Viscosita 275+<95 Unita Krebs (+ 3 UK) |ASTM D 562
Contenuto di materie non 270+<85 % in peso ASTM D 1644
volatili
Contenuto di pigmenti e cariche [= 35 + <45 % in peso FTMS 141a-
4021.1
Contenuto di biossido di titanio |= 14 % in peso ASTM D 1394-
in pitture di colore bianco 76
Resistenza agli agenti chimici* [Nessuna Valutazione visiva |ASTM D 543
alterazio-
ne
Resistenza all’abrasione** Segnale ancora |[Valutazione visiva e |UNI 10559
visibile al perdita % in peso
termine
della prova
Resistenza alla luce Nessuna Valutazione visiva e |UNI EN 1871
alterazione misura, prima e 4143
dopo la prova di
esposizione, delle
Coordinate
cromatiche e del
Fattore di luminanza

* Lubrificanti, carburanti, cloruro di calcio, cloruro di sodio, La prova consiste nel lasciar stagionare per 7
giorni 6 provini metallici su cui € stato steso un film di pittura di 250 um ed infine sottoporli a 2 immersioni
di 30’ ciascuna al termine delle quali non si deve rilevare visivamente alcuna alterazione.

** Sottoparagrafo 2.10.8 - PROVE SULLE PITTURE A SOLVENTE.

2.2.3 - PRODOTTI POSTSPRUZZATI E PREMISCELATI PER LA SEGNALETICA
ORIZZONTALE



2.2.3.1 - Caratteristiche prestazionali delle sfere di vetro postspruzzate

La norma “armonizzata” UNI EN 1423 specifica i requisiti applicabili alle microsfere di vetro e i granuli
antiderapanti applicati come materiali postspruzzati sui prodotti per la segnaletica orizzontale. La horma non
include invece le microsfere di vetro premiscelate e i granuli antiderapanti

applicati durante il processo di produzione dei prodotti di segnaletica orizzontale. Il prodotto “microsfere di
vetro” da postspruzzare & definito dai requisiti elencati nella seguente tabella:

Tabella 11: Requisiti applicabili alle microsfere di vetro da postspruzzare sui prodotti della segnaletica
orizzontale

CARATTERISTICHE |VALORE/REQUISITO |UNITA’ DI MISURA NORMA

ESSENZIALI RICHIESTO TOLLERANZA/METODO

Indice di rifrazione* |=21,5 Metodo dellimmersione |UNI EN 1423
con illuminazione obliqua |[Appendice A

Contenuto di < 20 % (microsfere Determinazione della UNI EN 1423

microsfere di vetro difettose); < 3% percentuale massima Appendice D

difettose (particelle ponderata delle

estranee) microsfere difettose

Granulometria delle |Setacci ISO 565 Serie |Le granulometrie devono |ISO 565

microsfere di vetro R 40/3 essere descritte in base  |ISO 2591-1
alle regole di cui al punto
4.1.3 della UNI EN 1423

Contenuto di < 200 ppm (mg/kg) UNI EN 1423
sostanze pericolose™* Appendice |

Resistenza agli agenti|Passa / Non passa Le microsfere di vetro non |UNI EN 1423
chimici*** devono sviluppare Appendice B
velature o opacita a
contatto con gli agenti
chimici prescritti.

* Indice di rifrazione minimo richiesto.

** Si ricerca separatamente la presenza di arsenico, piombo e antimonio. Tali sostanze erano utilizzate
storicamente dai produttori di vetro come agente colorante e affinante.

*** Gli agenti chimici utilizzati per la prova sono: acqua, acido cloridrico diluito, cloruro di sodio e solfuro di
sodio.

2.2.3.2 - Caratteristiche prestazionali dei granuli antiderapanti postspruzzati

“I granuli antiderapanti sono granuli duri di origine naturale o artificiale, utilizzati per conferire proprieta
antiderapanti alla segnaletica stradale” (UNI EN 1423). I granuli, in funzione della loro natura, possono
essere trasparenti ovvero opachi. Sul mercato sono presenti vari tipi di aggregati utilizzati per aumentare |l
valore di antiderapaggio (SRT) dei prodotti per la segnaletica orizzontale, come il corindone bianco, la
cristobalite (minerale di quarzo calcinato e frantumato), la wollastonite (metasilicato di calcio), la malachite
(un minerale della famiglia dei carbonati), l'ossido di alluminio o altri minerali di quarzo. Tali prodotti
antiderapanti sono utilizzati in relazione ai prodotti segnaletici sui quali sono miscelati o postspruzzati e
devono essere scelti in base alle condizioni di traffico locali cui sono destinati. Un altro aggregato, sempre
piu utilizzato, & composto da fram-

menti di vetro (denominati “grani di vetro”), e presenta la proprieta di essere trasparente come le microsfere
di vetro, con superficie liscia (concoidale) e conformazione prismatica, con proprieta meccaniche elevate e
molto resistente all'abrasione. La UNI EN 1423, sui granuli antiderapanti prescrive una serie di requisiti che i
produttori devono certificare per applicare sulle confezioni il marchio “CE”. Nella Tabella 12 e Tabella 13,
sono elencati i requisiti applicabili per tale tipologia di prodotti.

Tabella 12: Requisiti applicabili ai granuli antiderapanti* da postspruzzare con le microsfere di vetro sui
prodotti di segnaletica orizzontale



a 0,1 mm prodotto
dopo la
prova

compresa tra 0,2 e 2 mm
ovvero fra 0,2 e 4 mm

CARATTERISTICHE |VALORE/REQUISITO |UNITA’ DI MISURA NORMA
ES- RICHIESTO TOLLERANZA/
SENZIALI METODO
Caratteristiche di Coordinate La UNI EN 1423 ISO 7724-2
visibilita ** cromatiche x,y (v. Tab. |suggerisce la
n.14)B =70 preparazione del
campione in conformita
alla ISO 7724-2
pH In funzione del Determinazione del UNI EN ISO
materiale valore del pH in 787-9
sospensione acquosa
Granulometria dei Setacci ISO 565 Serie |Le granulometrie devono |ISO 565
granuli antiderapanti |R 40/3 essere descritte in base |ISO 2591-1
alle regole di cui al punto
4.3.3 della
UNI EN 1423
Contenuto di <200 ppm mg/kg UNI EN 1423
sostanze Appendice |
pericolose***
Durabilita - Indice di friabilita: La granulometria del UNI EN 1423
Resistenza alla Quantita di materiale |campione Appendice G
frammentazione di dimensioni inferiori |rappresentativo deve

* Granuli antiderapanti trasparenti e non trasparenti
** Prova da applicare solo ai granuli antiderapanti non trasparenti
*** Solo per i granuli antiderapanti in vetro. Si ricerca separatamente la presenza di arsenico, piombo
antimonio. Tali sostanze sono state utilizzate storicamente dai produttori di vetro come agente colorante e

affinante.

Tabella 13: Vertici del box cromatico per i granuli antiderapanti non trasparenti

1 2 3 4
X y X y X y X y
0,355 |0,355 (0,305 {0,305 (0,285 |0,325 |0,335 |0,375

2.2.3.3 - Caratteristiche fisiche dei prodotti postspruzzati e premiscelati

S

Microsfere da postspruzzare. “Le particelle sferiche di vetro trasparente sono utilizzate per consentire la
visibilita notturna della segnaletica orizzontale mediante la retroriflessione dei raggi incidenti dei proiettori di
un veicolo verso il conducente ™ (UNI EN 1423 e UNI EN 1424).
Le microsfere di vetro possono essere premiscelate durante la produzione dei vari prodotti per segnaletica
orizzontale ovvero possono essere aggiunte ai materiali liquidi prima della loro applicazione sulla

pavimentazione stradale.

Le microsfere di vetro possono essere postspruzzate sul prodotto per segnaletica orizzontale appena steso,

sia che si presenti nello stato liquido (pitture) che allo stato viscoso (termoplastici, prodotti plastici a freddo).

Le microsfere di vetro premiscelate sono contenute, sia nei prodotti segnaletici liquidi* che in quelli viscosi,

mediamente oscillante intorno al 30% in peso.
* Per le pitture acriliche in emulsione acquosa le microsfere di vetro sono usualmente postspruzzate. La



granulometria delle microsfere di vetro deve essere tarata in base alla tipologia di pavimentazione e in base
allo spessore della pellicola bagnata. Le ditte produttrici forniscono, alle ditte che effettuano i lavori di
segnaletica stradale, delle tabelle per I'applicazione del prodotto spartitraffico allacqua.
Le imperfezioni delle microsfere di vetro possono compromettere il fenomeno della retroriflessione, per tale
motivo si ammette nella miscela al massimo il 20% di sfere di vetro difettose. Le sfere difettose
possono presentare forme diverse da quella perfettamente sferica, tali forme sono censite come segue:

*  microsfere ovalizzate;

* microsfere a goccia;

* microsfere tondeggianti (L/I = 1,3);

* microsfere fuse tra loro;

* microsfere con satelliti;

e microsfere opache;

* microsfere lattescenti;

* microsfere con inclusioni gassose;

» particelle di vetro con spigoli vivi;

« particelle di materiale diverso dal vetro.
Le sfere di vetro il cui indice di rifrazione & compreso tra 1,50 e 1,55, consentono una buona retroriflessione
quando il grado d’affondamento nel prodotto segnaletico € compreso tra il 55 e il 60% del loro diametro. Un
affondamento inferiore al 50%, pur consentendo in parte la retroriflessione, espone il sistema ottico
all'asportazione da parte dei veicoli, mentre un affondamento superiore al 60 % limita il fenomeno, che &
comunque compromesso quando I'affondamento supera 1'85%.
Le microsfere di vetro postspruzzate possono essere trattate preventivamente con un rivestimento atto a
favorirne il galleggiamento sulla superficie esposta del prodotto segnaletico steso ovvero sono trattate con
un rivestimento che ne migliora I'adesione al prodotto segnaletico, al fine di evitare il distacco e/o la
dispersione delle microsfere di vetro in fase di postspruzzatura, ma anche in conseguenza del passaggio dei
pneumatici dei veicoli sul segnale, una volta che la strada € aperta al traffico.
La presenza di rivestimenti che conferiscono alle sfere di vetro le proprieta del galleggiamento e
dell'adesione possono essere verificati con i metodi indicati alle appendici E ed F della UNI EN 1423.
Microsfere da premiscelare. Le procedure di qualificazione delle microsfere di vetro da premiscelare sono
specificate nella norma europea UNI EN 1424. Analogamente alle microsfere da postspruzzare, i requisiti
richiesti sono: la granulometria; l'indice di rifrazione del vetro; la resistenza agli agenti chimici; il contenuto
di microsfere difettose; i trattamenti superficiali delle microsfere di vetro. Le procedure di prova indicate
richiamano quelle elencate nella Tabella 11. In merito ai requisiti qualitativi, la percentuale massima
ponderata di microsfere di vetro difettose da premiscelare, per le sfere del diametro = 1 mm, la tolleranza &
< 30% . Per quanto concerne i trattamenti superficiali, la norma ne consente I'applicazione, a patto che il
fabbricante ne permetta la verifica con un metodo di prova definito in comune accordo con il fornitore e con
il committente.

2.2.3.4 - Granulometrie di riferimento delle microsfere di vetro.

Le granulometrie delle microsfere di vetro da postspruzzare sono usualmente stabilite in funzione dei vari
prodotti per la segnaletica orizzontale offerti dai fabbricanti, ma sono determinate anche in base alle
seguenti considerazioni:

tipologia di strada e di traffico in cui saranno applicati i prodotti segnaletici;

classe di retroriflessione scelta dal committente;

tipologia di prodotto segnaletico;

spessore del prodotto segnaletico applicato — correntemente si valuta lo spessore umido;
quantita di prodotto da postspruzzare.

Come accennato, si ha una retroriflessione accettabile quando il grado d'affondamento delle microsfere di
vetro nel prodotto segnaletico &€ compreso tra il 55 e il 60% del loro diametro. In base a tale considerazione,
ne consegue che la conoscenza dello spessore finale del prodotto segnaletico steso & essenziale per la scelta
delle granulometrie dei prodotti attualmente disponibili sul mercato. La scelta del fuso granulometrico
dipende dall’'obiettivo del committente di raggiungere standard prestazionali elevati nel breve e medio
periodo e di mantenerli il piu a lungo possibile.

La quantita di prodotto da postspruzzare € in funzione del diametro medio delle sfere di vetro applicate e
non dipende dallo spessore secco finale del prodotto o dalla tipologia di prodotto segnaletico steso su
strada, considerando anche l'uso, da parte e su suggerimento dei produttori, dei trattamenti superficiali che
favoriscono il galleggiamento sulla superficie esposta del prodotto segnaletico ed evitano “l'impaccamento”
nei contenitori, montati sui mezzi mobili, prima della postspruzzatura. Usualmente il dosaggio medio di
riferimento & di 300 grammi di microsfere per ogni metro quadrato di prodotto segnaletico applicato. La



granulometria di riferimento delle microsfere di vetro da postspruzzare, adatta per la maggior parte dei
prodotti segnaletici, ma non ne preclude altre se rispondono ai requisiti richiesti dal committente in merito
alla retroriflessione notturna, € riportata nella seguente Tabella n. 14:
Tabella 14: Granulometria delle microsfere di vetro da postspruzzare

Setaccio ISO 565 R 40/3

Fuso granulometrico (Es. 2 della UNI EN 1423)

Luce netta in ym

% Trattenuto cumulativo
in peso

% Passante cumulativo in
peso

710 0-2 100 - 98
600 0-10 100 - 90
355 30-70 70-30
212 70-100 30-0
125 95-100 5-0

La granulometria riportata nella Tabella n. 14 non preclude altre granulometrie conformi ai requisiti richiesti
dal committente e alle specifiche del fabbricante. La granulometria delle microsfere di vetro postspruzzate
deve comunque garantire le prestazioni richieste dal committente per quanto attiene la visibilita notturna del
prodotto segnaletico steso su strada.

Serie2; 600;
9

[
| _ Serie2; 710;
Cumulativo passante in % 98‘

Seriel; 600;

100
J.UU‘ ‘

Seriel; 710;

riel;355; 70

Serie2;
125; (P

| Seriel;/125;
5

Grafico 1 — Fuso granulometrico di riferimento delle microsfere di vetro da postspruzzare costruito sulla base
Luce netta in micron dei setacci ISO 565 — R 40/3

dell’'esempio 2 (600-125 micron) — prospetto 4 della UNI EN 1423 — Tabella 14 del Capitolato

Per quanto concerne la granulometria delle microsfere di vetro da premiscelare, usualmente utilizzate nelle
pitture a solvente organico, la granulometria di riferimento & riportata nella seguente tabella:

Tabella 15 : Granulometria delle microsfere di vetro premiscelate



Setaccio ASTM N°

Luce netta in pm

% Passante in peso

70 210 100
140 105 15-55
230 63 0-10

Granulometrie di riferimento dei granuli. In merito ai granuli antiderapanti la UNI EN 1423 propone una
granulometria di riferimento valida sia per i granuli trasparenti che per quelli non trasparenti, cosi come
riportato nella seqguente Tabella n. 16:
Tabella 16: Granulometria dei granuli antiderapanti trasparenti e non trasparenti

Setaccio ISO 565 R 40/3 Fuso granulometrico (Es. 3 e 5 della UNI EN 1423)

Luce netta in ym % Trattenuto cumulativo |% Passante cumulativo in
in peso peso

1000 0-2 100 - 98

710 0-10 100 - 90

425 5-25 95-75

250 40 - 80 60 — 20

150 95-100 5-0

90 99 - 100 1-0
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Grafico 2 — Fuso granulometrico di riferimento dei granuli antiderapanti da postspruzzare, trasparenti e non
trasparenti, costruito sulla base degli esempi 3 e 5 (710 -150 micron) — prospetto 10 della UNI EN 1423 —
Tabella 16 del Capitolato

Le granulometrie riportate nelle Tabella 15 e Tabella 16 non preclude altre granulometrie conformi ai
requisiti richiesti dal committente e alle specifiche del fabbricante. In particolare, la granulometria dei granuli
antiderapanti postspruzzati deve comunque garantire le prestazioni richieste dal committente per quanto
attiene le proprieta di antiscivolosita del prodotto segnaletico steso su strada.

2.2.3.5 - Sostanze pericolose

Le sfere di vetro utilizzate nei prodotti per la segnaletica stradale, in particolare nelle pitture, nei prodotti
termoplastici, nei prodotti plastici a freddo e nei prodotti preformati, derivano da un processo di produzione
che utilizza il vetro frantumato proveniente da riciclaggio. Usualmente i fabbricanti che hanno adottato |l
sistema di gestione in base alla norma UNI EN 9001 e il sistema di gestione ambientale in base alla UNI EN
14001, non utilizzano vetri riciclati contenenti Arsenico (As), Piombo (Pb) e Antimonio (Sb), additivi tossici
utilizzati nei processi di produzione obsoleti. Nella norma armonizzata di riferimento, la UNI EN 1423, &
prevista una tolleranza inferiore o eguale a 200 ppm (mg/kg) della presenza dei semimetalli e del metallo
tenero nella composizione delle sfere di vetro. L'assenza o la limitata presenza, nelle miscele di microsfere di
vetro, di tali sostanze pericolose € uno dei requisiti posti dall’'Unione Europea per la commercializzazione del
prodotto. “E’ importante controllare il contenuto di queste sostanze pericolose perché le microsfere di vetro
nell'impiego previsto sono diffuse nell’'ambiente” (UNI EN 1423). La globalizzazione dei mercati ha investito
anche i prodotti per la segnaletica orizzontale e, in particolare, le microsfere di vetro di vetro per uso
stradale. Il vetro utilizzato, usualmente riciclato da televisori e monitor di computer, contiene elevati livelli di
piombo, arsenico e antimonio, aggiunti deliberatamente per conferire chiarezza al materiale e per controllare
la sfericita delle microsfere di vetro. In talune partite provenienti dai mercati extracomunitari & stata rilevata
la presenza di triossido di diarsenico, classificato come sostanza pericolosa a causa delle proprieta tossiche e



cancerogene. Invero molti prodotti dell'industria elettronica sono riciclati € nuovamente immessi nel sistema
sotto forma di dispositivi utili anche alla segnaletica orizzontale.

Per tale motivo, per precauzione e ai fini della tutela ambientale, i limiti indicati per ciascuna sostanza
tossica contenuta nelle sfere di vetro, sono prescrittivi per il fabbricante, per il fornitore e per I'impresa
appaltatrice.

2.3 - ACCETTAZIONE E CONTROLLI

Le caratteristiche dei prodotti segnaletici specificate nei precedenti Paragrafi sono condizioni necessarie ma
non sufficienti per l'accettazione in quanto comunque subordinata alle prestazioni complessive della
segnaletica realizzata in situ e non a quella dei singoli materiali componenti il prodotto. Qualora si preveda
I'utilizzo di prodotti segnaletici diversi da quelli su esposti nel presente Capitolato, devono essere forniti tutti i
dati necessari per il loro controllo, relativamente alle caratteristiche prestazionali prescritte, nonché la
casistica (se presente) delle situazioni in cui sono stati gia utilizzati, corredata delle attestazioni di
soddisfazione delle Stazioni Appaltanti. La valutazione dei prodotti segnaletici oggetto del presente
Capitolato si articola nelle seguenti due fasi:

+ accettazione dei prodotti segnaletici mediante recepimento della dichiarazione di prestazione
per i prodotti (attestazione di Marcatura CE) e del Dossier di Prodotto, relativamente ai prodotti
segnaletici dove tali attestazioni sono previste. In tale fase € prevista anche l'accettazione dei
prodotti segnaletici dove la normativa di riferimento non contempla I'apposizione del marchio
europeo. In tal caso, saranno fornite alla DL, dallimpresa appaltatrice, la Scheda Tecnica del
prodotto, la Scheda di sicurezza e I'eventuale Linea guida, predisposta dal fabbricante, per
I'applicazione e la manutenzione su strada del prodotto;

+ controlli da effettuare in corso d'opera (in riferimento alle norme UNI EN 1423, UNI EN 1463-
1, UNI EN 1436, FprEN 1871, UNI EN 1790, UNI EN 12899-1 e UNI EN 12899-3, che specificano
sia le caratteristiche prestazionali dei prodotti per la segnaletica stradale orizzontale, verticale e
complementare, nonché i metodi di prova e di verifica delle predette caratteristiche).

2.3.1 - ACCETTAZIONE

Per quanto riguarda l'accettazione del materiale da parte della Direzione Lavori, oltre che alle
dichiarazioni di accompagnamento dei lotti dei prodotti segnaletici forniti da parte del fabbricante/fornitore,
si fara riferimento ai dati di seguito riportati:

 dichiarazioni di prestazione (attestazione di marcatura CE) per i prodotti segnaletici in cui &

prevista |'apposizione del marchio “CE”

» Dossier di Prodotto

* Scheda tecnica

» Scheda di sicurezza

« Rapporti di prova per i prodotti segnaletici in cui & prevista 'apposizione del marchio “CE”

» Rapporti di prova per i prodotti segnaletici in cui non € prevista I'apposizione del marchio “CE”

» Eventuale Linea Guida per l'apposizione su strada e la manutenzione periodica emessa dal

fabbricante/fornitore dei prodotti per segnaletica stradale

La Dichiarazione di Prestazione, le informazioni tecniche e la scheda di sicurezza e, quando presente, anche
la scheda dati di sicurezza del REACH, devono essere forniti in lingua Italiana. Il produttore o fornitore
(nel caso quest'ultimo rappresenti un produttore extraeuropeo) € tenuto a fornire la dichiarazione di
prestazione dei prodotti per la segnaletica orizzontale dove previsti (Marcatura CE secondo le Norme
armonizzata UNI EN 1423; UNI EN 1463-1; UNI EN 1790; UNI EN 12899-1; UNI EN 12899-3), inclusa ogni
eventuale variazione alla scelta proposta in fase di offerta. Tale dichiarazione sara vincolante e verra allegata
ai documenti contrattuali. Pertanto, i produttori/fornitori devono essere in possesso dei rapporti di prova
rilasciati da laboratori certificati su campioni effettivamente rappresentativi di ogni singolo prodotto a
Marcatura CE, per il quale si prevede I'utilizzo nella realizzazione dei lavori di segnaletica stradale. Oltre
all'attestato di Marcatura CE, il produttore deve raccogliere tutta la documentazione relativa alla fornitura
in un apposito Dossier di Prodotto, che dovra contenere tutte le informazioni tecniche e le certificazioni
del prodotto proposto in fase di gara; tale dossier costituira elemento di riferimento per ogni prova e verifica
eseguita in corso d'opera e/o in fase di collaudo. Nei casi in cui il prodotto segnaletico non sia oggetto di una
norma armonizzata, ma sia considerato nella categoria dei materiali contemplati dal CEN per i prodotti
relativi alle attrezzature fisse per la circolazione stradale, il fabbricante che vuole comunque pervenire alla
marcatura CE, dovra fornire all'appaltatore e quindi al committente, la relativa Valutazione Tecnica
Europea (ETA) inerente il prodotto oggetto dell’appalto . L'accettazione di valori in deroga a quelli
specificati & subordinata alla dichiarazione, nel Dossier di Prodotto, di adeguate garanzie di tipo



prestazionale, che saranno quindi soggette a verifica da parte della Direzione Lavori.
Tabella 44: Accettazione dei materiali (check-list)

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
FASI DI CONTROLLO AZIONI DI VERIFICA

MARCATURA CE conformita delle prestazioni connesse alla loro
funzione (proprieta fotometriche, colorimetriche);
proprieta di sicurezza e compatibilita ambientale
(proprieta di antiscivolosita, assenza di prodotti
pericolosi); mantenimento nel tempo delle
prestazioni dichiarate; presenza di una eventuale

ETA.
ACCETTAZIONE DEI disegni relativi al Progetto di segnalamento (se
PRODOTTI PER LA richiesto in fase di gara) ;

SEGNALETICA STRADALE dichiarazioni di prestazione (marcatura CE);
ORIZZONTALE - VERTICALE _ |dossier di prodotto (certificati delle marcature CE
COMPLEMENTARE rilasciate dai vari organismi notificati relativi ai vari
componenti o dispositivi costituenti i prodotti
segnaletici per la segnaletica orizzontale,
verticale e complementare );

rapporti di prova;

Eventuale linea guida per I'applicazione e la
manutenzione del prodotto segnaletico;
completezza del materiale fornito.

ULTERIORI VERIFICHE certificazioni/attestazioni;
campioni rappresentativi della fornitura da
sottoporre a prove di laboratorio;

NOTA Se il Direttore Lavori riscontra che un qualsiasi prodotto o componente del
prodotto non sia adatto all'impiego DEVE chiederne la sostituzione.

2.3.2 - MARCATURA “CE"

1l rilascio della Marcatura CE per taluni prodotti avviene secondo il sistema di attestazione di conformita
“1” relativo alla valutazione e verifica della costanza della prestazione tra quelle previste dal Regolamento UE
305/2011; in particolare, il suddetto livello prevede I'attuazione di un Sistema di Controllo di Fabbrica (FPC) a
carico del produttore e I'esecuzione delle prove di Tipo iniziale (ITT) ad opera dell'organismo di certificazione
del prodotto.
Con particolare riguardo ai seguenti materiali:

+ “Materiali da postspruzzare — Microsfere di vetro, granuli anti derapanti e loro miscele”;

» “Inserti stradali catarifrangenti — Parte 1: requisiti di prestazione iniziale”;

« “Materiali preformati per segnaletica orizzontale”;
in quanto attrezzature stradali, queste sono obbligate al rilascio della Marcatura CE, che deve essere redatta
secondo quanto previsto dalle Norme armonizzate UNI EN 1423, UNI EN 1463-1, UNI EN 1790, UNI EN
12899-1 e UNI EN 12899-3.
Nel dettaglio, la Marcatura CE dei prodotti elencati consiste nella dichiarazione sia delle prestazioni
direttamente connesse alla loro funzione (ad es. prestazioni fotometriche) che delle prestazioni “non
fotometriche”, ovvero inerenti le prestazioni di visibilita diurna, relative alla sicurezza della circolazione
stradale, relative alla protezione ambientale e alla durabilita nel tempo.
Tale dichiarazione deve inoltre riguardare il mantenimento nel tempo delle prestazioni dichiarate. La
Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali, che & di responsabilita del produttore, deve
essere effettuata in base a rapporti di prova emessi da laboratorio notificato, con evidenza di notifica
riportata sul sito ufficiale della Commissione Europea http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.




2.3.3 - DOSSIER DI PRODOTTO

Per garantire la corrispondenza dei materiali e dei sistemi proposti in fase di gara alle specifiche di progetto,
deve essere presentato il Dossier di Prodotto che deve riportare i contenuti minimi indicati nel presente
Capitolato. Tale documento contiene i certificati di prova attestanti la conformita dei materiali e dei
sistemi proposti ai requisiti minimi prestazionali specificati.
All'lmpresa aggiudicataria, a garanzia della conformita dei campioni stessi alle norme prescritte, sara
richiesta una dichiarazione impegnativa, firmata dal legale rappresentante, relativa ai prodotti impiegati,
accompagnata da certificati ufficiali di analisi, ovvero copie fotostatiche autenticate, rilasciate da istituti
specializzati, competenti ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati, secondo quanto richiesto dalla
Direzione Lavori.
La dichiarazione impegnativa sopra citata dovra, di norma, contenere:

e nomi commerciali, eventuali marchi di fabbrica, tipi e caratteristiche tecniche dei prodotti che

verranno usati;

e metodi e cicli per le lavorazioni di materiali;

e identificazione degli stabilimenti di produzione e ragione sociale della Ditta produttrice.
La presentazione da parte dell'aggiudicatario di certificato di qualita del fornitore del prodotto fornito,
non lo esime in alcun modo dalle responsabilita dirette verso la Provincia di Savona in merito alla qualita del
prodotto stesso.

2.3.4 - LABORATORI ACCREDITATI

Le prove di qualifica eseguite in integrazione alla Marcatura CE, nonché le prove di collaudo o
verifica eseguite sui materiali o sui singoli componenti della segnaletica stradale, dovranno essere
effettuate da laboratori accreditati secondo la Norma ISO 17025 da Ente ACCREDIA, da Enti equivalenti
europei affiliati all'associazione degli organismi di accreditamento europei EA (http://www.european-
accreditation.org), ovvero dai laboratori del Centro Ricerca di Cesano - ANAS.

2.3.5 - ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE

Nel corso dei lavori per la realizzazione della segnaletica stradale, sia essa orizzontale, verticale o
complementare, sono prodotti dei rifiuti la cui gestione deve essere prevista in fase di predisposizione delle
attivita da parte dell’appaltatore.

In merito alla gestione dei rifiuti, sia quelli derivanti dall’esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale (posa
e ripasso), sia quelli prodotti nel corso della rimozione della segnaletica preesistente, sia quelli derivanti
dall'attivita connessa all'installazione della segnaletica verticale e complementare, le imprese appaltatrici,
esecutrici o affidatarie sono, secondo le norme cogenti (D./gs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale”),
produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell’'ambito delle attivita oggetto dei lavori affidati.

All'avvio dei lavori I'impresa dovra fornire al committente un Piano di gestione dei rifiuti che identifichi tutte
le tipologie di rifiuto per le quali la stessa impresa risulti essere il * produttore/detentore”.

2.3.5.1 - Piano di gestione dei rifiuti

In particolare il Piano di gestione dei rifiuti deve contenere:

-i rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta classificazione e
caratterizzazione del rifiuto, specialmente quello classificato come “pericoloso”, attraverso I'analisi
dell'attivita che lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione delle
sostanze pericolose determinate attraverso I'utilizzo di laboratori accreditati. II committente puo
richiedere allimpresa evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione del
rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

-le modalita di deposito temporaneo: |'impresa esecutrice dei lavori deve depositare i rifiuti
prodotti in area individuata contestualmente con il committente e adibita a “deposito temporaneo” nel
rispetto delle norme tecniche, delle modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti
dalla normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e il suolo non protetto su cui
sono provvisoriamente appoggiati o su cui insistono anche se in modalita protetta;

- la documentazione relativa alla idoneita amministrativa dei trasportatori: il trasporto dei
rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei rifiuti se regolarmente iscritte all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Al committente deve
essere fornita I'evidenza delle necessarie iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui I'impresa



deve affidare i rifiuti ad altri soggetti regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi, deve verificare che il trasportatore sia iscritto alla categoria che gli consente
di conferire allo smaltimento i rifiuti prodotti. A tal fine, I'impresa deve fornire al committente copia
degli atti prescritti, posseduti dalla ditta alla quale lIimpresa intende affidare il trasporto per lo
smaltimento;

- la documentazione relativa all'idoneita amministrativa degli impianti di smaltimento e di
recupero utilizzati: I'impresa esecutrice deve assicurarsi che gli impianti presso i quali avviene il
conferimento dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o piu operazioni di smaltimento e/o
recupero tra quelle previste dal D.Lgs. 152/2006. L'impresa, dopo averli ricevuti dalla ditta incaricata
del conferimento, fornisce al committente copia degli atti prescritti posseduti dai gestori degli impianti
ai quali intende affidare le operazioni di smaltimento o di recupero. Limpresa esecutrice deve fornire
al committente copia della documentazione cogente atta a far cessare la responsabilita dell’esecutore,
nella sua qualita di produttore/detentore, circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti
("guarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti” e "certificato di avvenuto smaltimento”).

L'impresa, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone del regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti,
e provvede a tenerlo aggiornato conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla
norma cogente.

Dietro formale richiesta del DL, lI'impresa esecutrice dei lavori dovra fornire copia della documentazione da
cui risulti evidenza della corretta gestione dei rifiuti (Formulario identificazione rifiuti e Registro di carico e
scarico).

2.4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE

2.4.1 - IL PROGETTO DI SEGNALAMENTO

Il Progetto di Segnalamento - Come accennato nella premessa, il presente Capitolato € organizzato per
descrivere le caratteristiche prestazionali dei prodotti utilizzati per realizzare “lI'impianto segnaletico”,
inteso come linsieme coordinato e coerente delle varie tipologie di segnali (orizzontal verticali e
complementari; quelli luminosi e a messaggio variabile sono trattati in un Capitolato 'ad hoc”) che
rispondono alla logica del “Progetto di Segnalamento” che €& lo strumento prescritto dalla norma cogente
(art. 77, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del NCS) indispensabile per organizzare
nel modo pil congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella
guida. 'Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno
specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gii enti
proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico
integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidita della circolazione pedonale e veicolare” (art.
77, comma 2 del Regolamento).

La necessita e l'opportunita del Progetto di Segnalamento per gli Enti gestori delle strade & prescritto dal
Regolamento e dalla Direttiva del 28/12/2000 in materia di segnaletica e criteri per [linstallazione e
manutenzione ed € finalizzato al miglioramento continuo della sicurezza stradale.

Il Progetto ha inoltre la finalita di mantenere sotto controllo le prestazioni dell'impianto segnaletico,
“I'arredo stradale”, e ci0 & oggi possibile in quanto per ogni specifico materiale e/o dispositivo sono
vincolanti i requisiti prestazionali dettati dalle norme europee armonizzate. I materiali e i dispositivi sono
comunque coperti da un insieme di norme volontarie, europee e nazionali, che descrivono efficacemente le
caratteristiche prestazionali su cui informare i Capitolati tecnici e i contratti d'appalto.

Con la locuzione “requisiti prestazionali” si intende definire linsieme delle aspettative inderogabili,
predeterminate sperimentalmente a misura dell’'utente, riguardanti il funzionamento reale di un prodotto o di
un dispositivo valutati nelle effettive condizioni d’'uso. I requisiti sono espressi attraverso parametri tecnici
(grandezze scalari e/o vettoriali) e/o in forma di indici adimensionali organizzati in classi di prestazione
crescente.

La presenza contemporanea di pil requisiti e delle varie classi di prestazione prescritte per ogni singolo
componente del sistema segnaletica stradale, garantisce la sicurezza standard dellimpianto. La decadenza di
uno solo dei parametri, afferente ad una delle prestazioni richieste, pud compromettere I'efficienza del
materiale e/o del dispositivo e, indirettamente, la funzionalita e la sicurezza dell'intero sistema. L'art. 124 del
Regolamento di esecuzione e attuazione del NCS specifica che la segnaletica di indicazione, ma la
segnaletica nel suo complesso & sottintesa, deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della
rispondenza alle esigenze del traffico e alle necessita degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di
conservazione.

Il Progetto di Segnalamento pud riguardare singoli sottosistemi, come quello dedicato alla segnaletica



orizzontale, alla segnaletica verticale e alla segnaletica complementare oppure due sottosistemi integrati. Ad
esempio, l'uso integrato dei materiali e dei dispositivi della segnaletica stradale orizzontale costituita da
pitture stradali, segnaletica stradale profilata, inserti stradali catarifrangenti (occhi di gatto) e i dispositivi
della segnaletica complementare, composti dai delineatori di margine con i dispositivi rifrangenti incassati e i
delineatori modulari di curva, costituiscono gli elementi necessari ad impostare il progetto di segnalamento
che pud essere definito di “delineazione stradale”, mutuando la definizione rilevabile nell'introduzione al
Manuale n. 93-001 della Federal Highway Administration USA,
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/93001/93001.pdf

Le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, in caso di nuovo impianto o di manutenzione straordinaria,
prima di realizzare I'impianto segnaletico dovranno prendere visione del progetto esecutivo di segnalamento,
adeguando la loro attivita alle indicazioni ivi prescritte.

In caso di manutenzione ordinaria, il Progetto di segnalamento, predisposto dall’Ente committente sara una
guida operativa alla realizzazione degli interventi da parte dellimpresa appaltatrice, con l'indicazione dei
tratti da risanare, e/o da ripassare e/o da rinnovare completamente ovvero dei dispositivi da integrare,
sostituire o rimuovere.

Il Progetto di segnalamento deve essere considerato come un sottoinsieme di un progetto pili ampio
denominato “Piano della segnaletica”, tale piano integra una serie di informazioni, insieme a quelle censite
dal catasto, in una visione d'insieme del contesto territoriale che comprende

» l'individuazione dei limiti di competenza dei vari enti gestori sul territorio;

« l'analisi del contesto infrastrutturale, insediativo, produttivo e ambientale;

» la classificazione dei vari itinerari d'intervento e il loro andamento plani-altimetrico;

» l'analisi della composizione e dei flussi di traffico;

» I'analisi dellincidentalita e dei cosiddetti “black spots”;

» lindividuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi gli utenti deboli (pedoni, ciclisti e
ciclomotoristi) e vulnerabili (motociclisti);

» lintegrazione, ai fini dell'apposizione della segnaletica stradale, con eventuali piani preesistenti dai
vari enti territoriali (i piani di viabilita extraurbana a livello delle Nuove Provincie o della Citta
Metropolitana; i piani urbani del traffico e i piani urbani di mobilita a livello comunale ; ecc.);

« lintegrazione, ai fini del coordinamento della segnaletica (orizzontale, verticale e complementare),
con le valutazioni, i controlli, le disposizioni sulla gestione e le ispezioni inerenti la sicurezza della
rete stradale di cui al D.Lgs. n. 35/2011.

Il Piano della segnaletica indica i criteri generali per intervenire a livello progettuale nell’itinerario individuato,
disponendo, ai fini della sicurezza degli utenti, dell'intero apparato segnaletico che il Nuovo Codice della
Strada consente di utilizzare.

Il Progetto di segnalamento fornisce, a sua volta, le indicazioni per la definizione in dettaglio degli elementi
segnaletici costituenti I'impianto.

La successiva figura n. 1 mostra il diagramma sintetico delle varie fasi afferenti la realizzazione della
segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare)
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Figura 1: diagramma sintetico afferente le varie fasi di realizzazione della segnaletica stradale

3. Segnaletica orizzontale
Accettazione e controllo dei materiali. I materiali, prima della posa in opera, dovranno essere accettati
dalla Direzione dei Lavori secondo le modalita prescritte nel paragrafo 2.3 - ACCETTAZIONE E CONTROLLI
del presente Capitolato.
I materiali dovranno provenire da produttori o fabbriche che ITmpresa riterra di sua convenienza, e
dovranno corrispondere come caratteristiche tecnico-qualitative ai requisiti esposti nei paragrafi afferenti la
segnaletica orizzontale.
La DL si riserva di verificare la corrispondenza delle caratteristiche prestazionali dichiarate e certificate sia in
fase di fornitura dei materiali, a pieé d’opera, sia in fase esecutiva, durante l'allestimento dellimpianto
segnaletico. In particolare la DL disporra i seguenti controlli:



»  accertamenti preventivi. 1l Direttore dei Lavori, dopo aver preso visione dei certificati di "qualita" e
di "conformita" presentati dall'Impresa, si accertera della rispondenza delle caratteristiche dei
materiali o dei prodotti proposti per l'impiego, alle prescrizioni date dalle vigenti norme,
disponendo ove ritenuto necessario ed a suo insindacabile giudizio, anche prove di controllo
preventivo di laboratorio a spese della Provincia di Savona a meno di quelle per il prelievo e
l'invio dei campioni al Laboratorio Ufficiale Autorizzato.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi dalle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, si dara
luogo alle necessarie variazioni nei materiali.

Per tutti i ritardi nell'inizio della fornitura derivanti dalle difformita sopra accennate o dalla ritardata
presentazione delle Certificazioni e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale, sara
applicata la penale prevista in contratto.

*  prove sistematiche di controllo in fase esecutiva. In relazione a quanto precisato nel precedente
articolo circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'Impresa sara
obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di
impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a
tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla
Stazione Appaltante.

In particolare, tutte le prove di analisi dei materiali saranno eseguite presso laboratori accreditati, o presso
altro Laboratorio Ufficiale Autorizzato. I campioni

verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione. I risultati ottenuti in
tali laboratori, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli
effetti del presente appalto.

I campioni, nelle varie fasi di controllo, saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di
produzione per cui I'Impresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire
I'assistenza necessaria. I costi inerenti le prove dei materiali, nella fase di accertamento preventivo e nella
fase esecutiva, sono a carico dell'impresa appaltatrice. Eventuali ripetizioni delle prove, dovute a risultati non
coerenti con la certificazione fornita, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Modalita di preparazione del piano di posa. Per le specifiche riguardanti la realizzazione della
segnaletica orizzontale si richiama la norma UNI 11154. In particolare si richiamano i paragrafi che seguono.
Prima di iniziare un lavoro di posa della segnaletica orizzontale, I'ITmpresa deve effettuare le seguenti
verifiche:

« verificare se lo stato della segnaletica preesistente, qualora presente, permette una
sovrapposizione del prodotto senza rischi per la buona riuscita dell’applicazione stessa, tenendo in
considerazione la compatibilita dei prodotti;

« verificare il tipo di supporto (conglomerato bituminoso, conglomerato bituminoso drenante,
calcestruzzo, pietra) e la sua compatibilita con il materiale da applicare;

« accertarsi delle condizioni fisiche della superficie, per esempio che non ci sia presenza di crepe o
irregolarita che possano ostacolare I'applicazione del materiale;

» verificare che il supporto risulti perfettamente pulito, privo cioé di agenti inquinanti quali per
esempio macchie d'olio o di grasso, o resine provenienti dagli alberi, che possano influenzare la
qualita della stesa;

» poiché la maggior parte dei materiali &€ incompatibile con l'acqua, verificare che il supporto sia
asciutto e che la sua temperatura rientri nell'intervallo previsto per I'applicazione del materiale
come risulta dalla scheda tecnica del produttore;

» rilevare i valori di temperatura del supporto ed umidita relativa dell’aria prima della stesa, che
devono rientrare nell'intervallo previsto per il prodotto da utilizzare (vedere scheda tecnica del
produttore).

Nel caso in cui non si siano verificate le condizioni idonee all'applicazione, I'Impresa non deve procedere
all’esecuzione del lavoro e deve avvisare la Direzione Lavori per avere istruzioni. La fase di tracciamento e
preparazione € indipendente dal tipo di prodotto utilizzato e per quanto riguarda strisce, frecce, iscrizioni,
simboli e altri segnali prestabiliti da realizzare secondo il Piano di segnalamento approvato dalla DL, si deve
far riferimento alla legislazione vigente (DPR n°® 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del
Nuovo Codice della Strada™).

Per quanto concerne la preparazione della pavimentazione, questa dovra essere pulita ed esente da agenti
inquinanti che possano compromettere la realizzazione dell'impianto e/o del ripasso a regola d'arte. La
pulizia é a carico dell’Appaltatore.

2.5 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

L’Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio, sia per i lavori compensati a corpo che per



quelli compensati a misura, tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite, con
I'indicazione (quote, prospetti e quant’altro necessario) delle quantita, parziali e totali, nonché con
I'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle
quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente I'opera, ovvero la lavorazione interessata.
Tali disegni contabili, da predisporre su supporto informatico e da tradurre, almeno in duplice copia, su
idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori, per
il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, svolte durante
I'esecuzione dei lavori, contraddittorio con I’Appaltatore.

La suddetta documentazione contabile € indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento
Lavori (SAL) e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i
pagamenti.

Si evidenzia, inoltre, che tale documentazione contabile restera di proprieta della Provincia di Savona. Si
precisa che:

* I lavori compensati "a misura” saranno liquidati secondo le misure geometriche (ovvero a
numero), cosi come rilevate dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con I’Appaltatore, durante
I'esecuzione dei lavori

« I lavori da compensare “a corpo”, invece, saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure
geometriche (ovvero a numero), rilevate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con
I’Appaltatore, che verranno confrontate con le quantita rilevabili dagli elaborati grafici facenti
parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto.

Per quanto riguarda la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e I'emissione delle relative rate
d’acconto, il corrispettivo da accreditare nei SAL & la parte percentuale del totale del prezzo a corpo
risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute di Legge e le
eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d’'opera.
All'avvenuto completamento di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constatazione,
redatto in contraddittorio con I’Appaltatore, la Direzione Lavori provvedera al pagamento del residuo con le
suddette modalita, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative scaturite
dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Collaudo in corso d’opera.

4. Segnaletica orizzontale
Le quantita dei lavori e delle forniture saranno determinate con metodi geometrici, a numero od a peso, in
relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle verifiche dei parametri prestazionali, indicate nei paragrafi precedenti di
questo Capitolato.
Nel caso che dalle misure di controllo delle quantita risultassero dimensioni minori di quelle prescritte dalla
DL sara facolta insindacabile della stessa ordinare la rimozione delle opere e la loro ricostruzione a cura e
spese dell'Impresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili con la funzionalita e la
stabilita delle opere, queste potranno essere accettate e pagate, ad insindacabile giudizio della DL, in base
alle quantita effettivamente eseguite con applicazione delle opportune detrazioni.
Le misure saranno eseguite in contraddittorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica anche in occasione della visita di
collaudo.
In particolare:

+ la valutazione delle strisce longitudinali sara effettuata a metro lineare in base allo sviluppo
effettivo secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.

+ La valutazione delle zebrature, linee di arresto e simili sara effettuata a metro quadrato in base
allo sviluppo effettivo della superficie verniciata e secondo quanto indicato nei singoli articoli di
elenco.

» La valutazione delle scritte a terra sara effettuata a metro quadrato in base alla superficie, vuoto
per pieno, del parallelogramma che circoscrive ciascuna lettera.

2.6 - NON CONFORMITA’ E SANZIONI

Tutte le prestazioni dei componenti la segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare, prescritti
dal progetto e dichiarati nel Dossier di Prodotto potranno essere singolarmente verificati in corso d’opera.

Ogni inidoneita riscontrata obbliga I’Appaltatore all'applicazione dei necessari correttivi, ovvero alla
sostituzione del componente inidoneo con altro componente che assicuri le prestazioni dovute.

Qualora le caratteristiche e la qualita dei materiali non dovessero corrispondere ai limiti in precedenza
indicati, la fornitura dei prodotti sara ritenuta non conforme e la Direzione Lavori procedera nei modi di
seguito descritti:



» per irregolarita relative alla qualita dei materiali e quanto altro possa concorrere, anche in
modo parziale, a compromettere le caratteristiche prestazionali richieste e la durata delle opere
realizzate, I'Appaltatore sara tenuto a sostituire a sue spese i materiali in difetto con altri
che rispondano alle caratteristiche richieste;

» per irregolarita relative a caratteristiche che, comunque, non concorrano a compromettere
le prestazioni delle opere realizzate.

Le prestazioni complessive degli impianti segnaletici saranno verificate con riferimento alla verifica
delle caratteristiche prestazionali richieste nel presente Capitolato, con le modalita specificate
nell’APPENDICE.

Per I'Appaltatore, il riscontro della mancata o carente realizzazione di impianti segnaletici conformi alle
prescrizioni contrattuali, comporta l'onere di revisione del progetto del piano di segnalamento e di
revisione/integrazione dell'intervento effettuato, entro un termine di tempo che verra stabilito dalla
Direzione Lavori.

2.7 - COLLAUDO

Il Collaudatore, alla fine dei lavori di realizzazione delle opere, dovra procedere al collaudo dei sistemi
segnaletici realizzati, siano essi afferenti alla segnaletica orizzontale, verticale ovvero complementare, allo
scopo di accertarne la rispondenza alle indicazioni progettuali. Nel dettaglio, le attivita di collaudo sono
distinte nelle due tipologie di verifiche di seguito riportate, che devono essere attuate in sequenza:

« il Collaudo tecnico amministrativo, che consiste nella verifica puntuale della rispondenza tra opere
realizzate ed opere progettate, con particolare riferimento alle caratteristiche geometriche e
dimensionali delle opere, alle caratteristiche strutturali, a quelle prestazionali dei singoli
componenti e, quindi, del sistema nel suo complesso, oltre che della rispondenza dei valori indicati
nelle dichiarazioni di prestazione (attestazione di Marcatura CE) e nel dossier di Prodotto;

« la verifica della prestazione fotometrica, da attuare attraverso I'esecuzione di rilevazioni puntuali
e, se disponibile il mezzo, con rilievi dinamici in corrispondenza dei punti e dei tratti di misura
significativi per le varie tipologie di segnaletica.

La non rispondenza di una o piu delle verifiche di cui al punto i. non consente I'esecuzione delle verifiche di
cui al punto ii. cid, in quanto, tali non rispondenze sono da imputarsi ad errori di esecuzione e, di
conseguenza, rendono non collaudabile e liquidabile il lavoro.

5. Collaudo delle caratteristiche tecnologiche dei segnali stradali
Vengono di seguito descritte le modalita di collaudo delle caratteristiche geometriche, dimensionali e
strutturali delle varie tipologie di segnaletica installate.
Le prove richieste dal Collaudatore saranno a carico dell’Appaltatore del sistema segnaletico specifico.
La parte integrante del collaudo delle suddette caratteristiche & rappresentata dalla verifica puntuale dei
seguenti documenti, che dovranno essere consegnati dall'Impresa alla Direzione Lavori al termine di tutte le
lavorazioni:

« Dichiarazione di prestazione (attestazione di Marcatura CE)

e Rapporti di prova

* Manuale di installazione

* Manuale di manutenzione

Nel dettaglio, il collaudo delle caratteristiche tecnologiche e prestazionali dei segnali, ad esclusione delle
prestazioni fotometriche e colorimetriche del sistema segnaletico considerato, consiste nello svolgimento
delle seguenti attivita:

» verifica delle caratteristiche geometriche e dimensionali;

« verifica delle caratteristiche tecnologiche dei materiali (ad es. anche mediante I'esecuzione
di prove di durabilita specifiche per ogni tipo di materiale costituente la varie categorie
segnaletiche);

« verifica delle caratteristiche prestazionali ad esclusione di quelle fotometriche e
colorimetriche (ad es. la resistenza al derapaggio dei prodotti della segnaletica orizzontale).

Qualora caratteristiche dell’opera realizzata non rispondano alle specifiche di progetto, I'opera dovra essere
adeguata e resa conforme alle specifiche progettuali, secondo le prescrizioni del Collaudatore
Il Collaudatore, dopo aver concluso le suddette attivita (descritte in dettaglio nei successivi Paragrafi) e
verificato il rispetto di quanto eventualmente richiesto, provvedera quindi al rilascio del relativo Certificato di
collaudo.

6. Collaudo delle caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali stradali
Il collaudo funzionale delle caratteristiche fotometriche e colorimetriche dell'impianto segnaletico oggetto del
collaudo, deve essere effettuato attraverso le due fasi successive che vengono di seguito riportate:

+ Collaudo dell’opera realizzata, che consiste nell'analisi della documentazione tecnica (relazioni



di progetto, certificati di attestazione delle caratteristiche dei materiali, ecc.), oltre che nella

verifica, anche per ispezione visiva, dei componenti del sistema segnaletico oggetto del collaudo

(assenza di distacchi nelle pitture);

+ Collaudo funzionale, che consiste nella:

o verifica delle caratteristiche fotometriche del sistema segnaletico oggetto dell’appalto;

o verifica delle caratteristiche colorimetriche e del fattore di luminanza del sistema segnaletico
oggetto dell'appalto;

o verifica della coerenza dei prodotti e dispositivi installati, sia nel loro insieme che per
tipologia di segnaletica installata, con il Progetto di Segnalamento predisposto dal
committente.

Le modalita di verifica sono analoghe sia in strade esistenti, sia in strade di nuova realizzazione.
e La verifica delle caratteristiche fotometriche, colorimetriche e del fattore di luminanza,
consiste nella effettuazione dei rilievi fotometrici e colorimetrici post-operam presso punti di
misura significativi, direttamente sulla strada ovvero sui segnali verticali e/o complementari
pre-individuati contestualmente tra la DL e impresa appaltatrice (Punti di Controllo).
Il collaudo si considera superato se le verifiche effettuate confermano [I'effettivo conseguimento delle
prestazioni fotometriche, colorimetriche e tecnologiche prescritte. Il dettaglio delle operazioni di verifica e di
calcolo da eseguire in fase di collaudo é riportato in APPENDICE.

2.8 - MANUTENZIONE

I materiali e i dispositivi che costituiscono il “sistema segnaletica stradale” devono essere dotati di un Piano
di Manutenzione.
Tale Piano, che costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo, deve prevedere, pianificare e
programmare le attivita di manutenzione dei materiali e dei dispositivi costituenti il “sistema segnaletica
stradale”, allo scopo di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il
valore economico.

7. Contenuti e articolazione del Piano di Manutenzione
Sulla base di quanto indicato dal D.Lgs 36/2023 all'art. 41 “Livelli e contenuti della progettazione” il Piano di
Manutenzione é costituito dai seguenti documenti operativi:

¢ Manuale d’uso, che riporta i metodi di ispezione da utilizzare allo scopo di individuare i possibili
difetti che possono influenzare la durabilita del bene, la cui risoluzione consente di garantire
I'allungamento della vita utile del sistema ed il mantenimento del valore patrimoniale dello stesso;

* Manuale di manutenzione, che costituisce lo strumento in grado di gestire un contratto di
manutenzione ordinaria e I'eventuale ricorso ai centri di assistenza o di servizio;

* Programma di manutenzione, che definisce e programma gli interventi necessari a garantire
la funzionalita, la durabilita ed il corretto esercizio degli impianti segnaletici realizzati, nonché la
frequenza, gli oneri e le strategie di attuazione degli interventi da compiere nel medio e nel lungo
periodo; in particolare, tale programma deve essere definito in funzione delle prestazioni attese
(per classe di requisito), dei controlli da eseguire nei successivi momenti del ciclo di vita
dell'impianto/i (dinamica delle prestazioni), oltre che dell’'organizzazione temporale degli interventi
di manutenzione da realizzare.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare come, gia nelle fasi di esecuzione delle scelte progettuali e
costruttive, si dovra tener conto dell’esigenza di minimizzare la necessita di prevedere interventi di
manutenzione sugli impianti realizzati. A tale proposito, &€ opportuno che la realizzazione dell'impianto/i
segnaletici sia tale da garantire che, dopo il suo collaudo, durante la Vita di Servizio dei materiali e dei
dispositivi (s/ veda /a tabella relativa alla vita utile dei prodotti segnaletici nel/ Paragrafo 2.9 - GARANZIA
relativo alla garanzia che deve fornire lappaltatore per il lavoro realizzato) non debbano di norma venire
eseguiti importanti lavori di manutenzione, escludendo i lavori dovuti a cause accidentali, nonché gli
interventi di pulizia ordinaria e di eventuale rimozione dei graffiti. L’Appaltatore, in caso di esito negativo dei
controlli, sara chiamato a sostituire gli elementi divenuti inidonei, per i periodi sopra richiamati. Lo stesso
Appaltatore si dovra quindi impegnare a fornire, per i suddetti periodi di garanzia, elementi uguali a quelli
messi in opera, oppure a sostituirli con elementi aventi almeno pari prestazioni e tali da non compromettere
la funzionalita del sistema realizzato. Nei successivi paragrafi, distinti tra prodotti segnaletici usurabili ed
elementi strutturali, sono riportati (a titolo indicativo e non esaustivo) gli interventi di manutenzione da
prevedere per le principali categorie di materiali che costituiscono i sistemi segnaletici, singoli o integrati.
8. Manutenzione dei prodotti e dei dispositivi costituenti la segnaletica stradale

Vengono di seguito riportate le attivita di controllo e gli interventi per la manutenzione degli elementi
segnaletici che costituiscono il sistema, con l'indicazione della frequenza con le quali devono essere attuate.
I controlli devono essere eseguiti con riferimento ai differenti possibili materiali con i quali sono realizzati i



sottosistemi. Si sottolinea, inoltre, come il suddetto elenco sia da considerarsi come minimo, ma non
esaustivo. A tale proposito, si evidenzia come le attivita di controllo saranno tutte effettuate da parte della
Provincia di Savona, mentre gli eventuali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti a carico,
rispettivamente, dell’Appaltatore (Tabella n. 46) e della Provincia di Savona (Tabella 47).

Tabella 46:Interventi di manutenzione da eseguire a carico dell’Appaltatore.

Attivita di controllo

SEGNALETICA Frequenza Intervento di manutenzione

ORIZZONTALE

Verifica dell’integrita delle 3 + 6 mesi Ripasso dei prodotti nei casi di

strisce longitudinali distacco dalla pavimentazione

Verifica delle prestazioni 3 + 6 mesi Ripasso del prodotto con

fotometriche microsfere di vetro postspruzzate
per ristabilire le prestazioni
prescritte

Verifica delle prestazioni 3 + 6 mesi Ripasso del prodotto in caso di

colorimetriche scolorimento o ingrigimento

dovuta alla risalita del butume o
all’eccessiva postspruzzatura di
microsfere di vetro di vetro

Verifica della resistenza al 3 + 6 mesi Postspruzzatura di granuli
derapaggio antiderapanti in caso di riduzione
dell’aderenza dei pneumatici con
valori di SRT inferiori a quelli
prescritti

Tabella 47:Interventi di manutenzione da eseguire a carico della Provincia di Savona

Attivita di controllo

SEGNALETICA Frequenza Intervento di manutenzione

ORIZZONTALE

Verifica della visibilita diurna e |6 mesi Lavaggio con acqua a pressione

notturna nei punti in cui delle strisce compromesse dallo

l'impianto & soggetto ad essere sporco e dal grasso

sporcato dal passaggio dei

mezzi

Ispezione dellintegrita delle 1 anno Segnalazione agli utenti

strisce dell’'assenza di segnaletica
orizzontale e apposizione del
pannello integrativo prescritto
(Modello Il 6/a art. 83
Regolamento di Attuazione del
NCS)

2.9 - GARANZIA

2.9.1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE



L'Impresa deve garantire quanto segue:

la segnaletica orizzontale permanente eseguita, in funzione del prodotto utilizzato, deve essere garantita
dall’Appaltatore per i periodi minimi indicati nella seguente tabella:

Tabella 48: Durata minima di vita funzionale* dei prodotti per la segnaletica orizzontale

PRODOTTO SEGNALETICO DURATA DI VITA
FUNZIONALE

Pittura a solvente organico (colore bianco) 6 mesi

Pittura a solvente acquoso (colore bianco) 8 mesi

Pittura in materiale termoplastico (colore bianco) |24 mesi

Pittura in materiale plastico a freddo (colore 24 mesi
bianco)

Prodotti preformati (colore bianco) 36 mesi
Inserti stradali catarifrangenti 24 mesi

* La durata minima di vita funzionale € la durata in cui tutti i requisiti prestazionali prescritti, per ogni singolo
prodotto, sono presenti e il decadimento degli stessi, al termine del periodo indicato, € comunque contenuto
all'interno delle classi di prestazione iniziale significative (il minimo prescritto per rispondere al requisito
richiesto) prescritte dalla UNI EN 1436.
Al termine dei suddetti periodi di garanzia, i prodotti segnaletici stesi o installati devono presentare le
seguenti caratteristiche:
* i prodotti per segnaletica orizzontale devono presentare una striscia visibile, compatta ed
uniforme, senza distacchi e con le dimensioni originali di stesa integre;
* le coordinate cromatiche dei prodotti per segnaletica orizzontale devono ricadere all'interno del
box cromatico prescritto per il colore bianco;
« i valori di retroriflessione dei prodotti per segnaletica orizzontale non devono essere inferiori alla
classe R2 (100) della UNI EN 1436;
* la resistenza al derapaggio dei prodotti per segnaletica orizzontale non deve essere inferiore alla
classe S1 (45) della UNI EN 1436;
» il coefficiente di intensita luminosa R, degli inserti stradali catarifrangenti, misurato ad un angolo
di incidenza di 0,3° e ad un angolo di illuminazione di = 5°, non deve essere minore dell’80% del
valore esposto nella Tabella 17 del presente CSA;
Prestazioni visive notturne (requisiti fotometrici dei dispositivi catarifrangenti permanenti e temporanei —
Classi PRP 1 e PRT 1):
Tabella 17: Coefficiente di intensita luminosa* (R) dei catarifrangenti applicati alla pavimentazione stradale
rafforzativi della segnaletica orizzontale (UNI EN 1463-1)

Angolo di |Angolo di |Coefficiente di intensita luminosa (mcd Ix-1) — valori
ingresso incidenza |[minimi
BH a Tipo di catadiottro**
1 2 3
(in vetro) (in plastica) (in plastica con
strato
superficiale
antiabrasione)
+15° 2° 2 2,5 1,5
+10° 1° 10 25 10
+5° 0,3° 20 220 150

* 1l valore R rilevato deve essere moltiplicato per il fattore cromatico dei catarifrangenti degli inserti stradali:



1,0 per il colore bianco e 0,6 per il colore giallo.

** Paragrafo 7.2 della norma UNI EN 1463-1

« Il fattore di luminanza, degli inserti stradali catarifrangenti, non deve essere minore dell'80% del
valore esposto nella Tabella 19 del presente CSA.

Prestazioni visive diurne (colore dei dispositivi catarifrangenti temporanei — Classe DCR 1):
Tabella 19: Coordinate cromatiche* per la radiazione retroriflessa della struttura dei dispositivi
catarifrangenti temporanei applicati alla pavimentazione stradale rafforzativi della segnaletica orizzontale
(UNI EN 1463-1)

Colore 1 2 3 4 Fattore di

luminanza
X y X y X y X y .

Bianco 0,350 {0,360 {0,300 |0,310 |0,290 (0,320 (0,340 |0,337 |20,75
0

Giallo 0,522 (0,47 (0,470 |0,440 (0,427 0,483 |0,465 (0,534 |= 0,45

* Le coordinate cromatiche e il fattore di luminanza della struttura degli inserti temporanei deve essere
determinata utilizzando l'illuminante normalizzato D65 e la geometria di misura 45/0.

L'Impresa non avra nulla a pretendere, in caso di rifacimenti successivi al primo impianto e per il
mantenimento dei requisiti prestazionali entro il periodo minimo indicato per ciascun prodotto.

L'Impresa appaltatrice dovra verificare, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, le condizioni di non
conformita dellimpianto segnaletico eventualmente rilevate nel periodo di vita funzionale assicurata. Nei casi
in cui non si rilevino particolari situazioni anomale che possono giustificare la non conformita in quanto
causata da fatti imprevedibili, su disposizione del DL, I'impresa dovra rifare la segnaletica non conforme
durante il periodo in cui limpianto € ancora in garanzia. A tal fine la Provincia di Savona richiede il
mantenimento di una fidejussione da parte del soggetto appaltatore, per un periodo corrispondente alla
durata di vita funzionale garantita per ciascun prodotto, a partire dalla data del collaudo tecnico
amministrativo del lavoro, per un importo pari al 5% del valore dell'installazione (fornitura e posa in opera).
Tale fidejussione, che & finalizzata a garantire il rispetto degli standard di qualita dei materiali e
dellinstallazione complessiva nei tempi fissati, viene svincolata al termine del periodo suddetto, a seguito del
positivo esito delle verifiche sopra descritte.

2.10 - APPENDICE

2.10.1 - NORMATIVE E RIFERIMENTI

Il recente quadro normativo afferente la segnaletica stradale. I materiali e i dispositivi utilizzati nei
lavori di segnaletica stradale, disciplinati nel presente Capitolato Tecnico, dovranno essere installati nel pieno
rispetto delle norme vigenti, in particolare gli articoli 77 e seguenti del Regolamento per quanto attiene la
segnaletica verticale; I'art. 35 inerente i segnali orizzontali temporanei e i dispositivi retroriflettenti integrativi
relativamente ai lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri che devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo; gli articoli 137 e seguenti per quanto concerne la segnaletica orizzontale; gli
articoli 153 e 154 per quanto riguarda i dispositivi retroriflettenti integrativi della segnaletica orizzontale e gl
altri dispositivi contemplati nel Regolamento; gli articoli 173 e 174 relativamente ai delineatori normali di
margine e ai delineatori speciali nel contesto della prescrizioni per la segnaletica complementare.

Nel corso dei lavori afferenti la segnaletica (orizzontale, verticale e complementare), sara obbligo delle
imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per assicurare la sicurezza dei lavoratori, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati. Inoltre, l'impresa & obbligata agli adempimenti previsti dal D.lgs.

n. 81/2008 e successive modifiche in attuazione dell’articolo 1 della Legge, n. 123/2007 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, in riferimento al Decreto
Interministeriale del 04/03/2013, in attuazione di quanto previsto dall'art. 161, comma 2-bis, del D.Igs.
81/08, limpresa dovra rispettare il regolamento, emanato con il predetto Decreto, che individua le procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare.

Le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, nelle attivita di apposizione della segnaletica per la
delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, applicano almeno i criteri minimi di



sicurezza di cui all'allegato I del predetto regolamento e ne danno evidenza nei documenti della sicurezza.
Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi, anche I'ente appaltante proprietario delle strade (gestore delle
infrastrutture), ne da evidenza nei propri documenti della sicurezza.

Il presente Capitolato Tecnico, relativamente ai prodotti e dispositivi utilizzati, & strutturato, oltre che sulle
norme cogenti relative alla segnaletica stradale, anche su una serie di norme volontarie predisposte da parte
dell'UNI e del CEN, sia per la caratterizzazione fisica, chimica e tecnologica dei materiali costituenti i prodotti
e i dispositivi segnaletici, sia per la valutazione delle caratteristiche prestazionali degli impianti realizzati con
l'uso di tali materiali.

Tra le due categorie di norme (cogenti e volontarie), si € inserita una terza tipologia, le cosiddette norme
coperte da Mandato della Commissione Europea (norme armonizzate) che spostano l'attivita di controllo del
Committente dalla verifica dei materiali utilizzati in corso d'opera, intesa come

verifica quali-quantitativa dei singoli componenti costituenti il prodotto o il dispositivo, alla valutazione della
prestazione finale fornita all'utente del servizio da parte dei prodotti stessi, una volta applicati e attivi nel
contesto delle opere stradali.

In base alle regole comunitarie condivise da tutti gli Stati membri, nel caso di norme coperte da Mandato,
dopo un periodo di coesistenza, le norme nazionali (anche cogenti), inerenti o in contraddizione, devono
essere ritirate.

Le caratteristiche qualitative dei materiali e dei dispositivi sono a carico del produttore e del fornitore che
dovra operare in regime di qualita, adottando il sistema di gestione indicato dalla UNI EN ISO 9001,
fornendo al Committente la documentazione prevista dalle norme per l'uso del marchio “CE". Tale
documentazione, emessa da Organismi Notificati riconosciuti dagli Stati dell’'Unione (7 laboratori di prova, di
calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili), garantisce
la qualita dei prodotti o dei dispositivi che possono essere liberamente commercializzati ed ogni vincolo di
carattere tecnico o burocratico adottato da singoli paesi membri puo inficiare il principio comunitario della
libera circolazione delle merci.

La Direttiva del MIT del 05/08/2013, relativa alle istruzioni e linee guida per la posa in opera della
segnaletica stradale, rileva che nel “corso degli anni molte delle norme di settore sono state emanate come
norme armonizzate, e con decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 aprile 2010 & stato pubblicato
I™Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da
costruzione”. Lo stesso elenco si rinviene nella Comunicazione della Commissione europea 2013/C 186/02,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'lUnione europea in data 28.06.2013".

Per la scelta dei prodotti, materiali ed attrezzature per segnaletica stradale i riferimenti primari sono e
restano il Nuovo Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione, ma &€ comunque necessario riferirsi
alle norme armonizzate per integrare i riferimenti per la qualificazione dei prodotti segnaletici previsti dal
Codice e dal Regolamento, la cui emanazione (Disciplinari tecnici) € sempre stata rinviata in vista della
pubblicazione delle norme europee armonizzate.

L'impiego di prodotti impiegati negli appalti pubblici di lavori devono essere rispondenti, oltre alle regole
tecniche nazionali obbligatorie, a "specifiche tecniche”, intese come l'insieme delle prescrizioni tecniche che
definiscono le caratteristiche richieste di un materiale o un dispositivo, /e definizioni afferenti la locuzione
"specifiche tecniche”, le cui modalita di formulazione sono contemplate nell’art. 79. Specifiche tecniche del
D.lgs 36/2023

In merito alla segnaletica orizzontale, le norme europee attualmente vigenti, non armonizzate, come la UNI
EN 1871 del 2002 e la piu recente UNI EN 12802 del 2011 indicano le proprieta fisiche e specificano i metodi
di laboratorio per identificare i componenti presenti nei materiali utilizzati per segnaletica orizzontale. La
recente UNI EN 13459 del 2012 specifica i metodi piu idonei per ottenere dei campioni rappresentativi per i
principali tipi di prodotti, cioé pittura, materiali

plastici a freddo, materiali termoplastici, microsfere di vetro da premiscelare, materiali da postspruzzare,
materiali preformati per segnaletica orizzontale e inserti stradali catarifrangenti.

La norma pil importante per la caratterizzazione prestazionale della segnaletica orizzontale € la UNI EN
1436: “un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica
orizzontale” (Direttiva del MIT "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada
in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione” — Dicembre 2000 ).

Nell'ambito della segnaletica orizzontale le norme armonizzate attualmente applicabili sono la UNI EN
1423:2004 — "Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele”; la UNI
EN 1463-1:2009 — "Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1. Requisiti delle prestazioni iniziali”; la UNI EN
1790:2013 — "Materiali preformati per segnaletica orizzontale”.

Le norme non armonizzate a cui fare riferimento sono: la UNI EN 1871, inerente la descrizione delle
proprieta fisiche dei materiali utilizzati per realizzare la segnaletica orizzontale (pitture, termoplastici e
prodotti plastici a freddo), & attualmente in fase di revisione con lipotesi di richiedere, anche per tali
prodotti, la marcatura “CE” (FprEN 1871:2012); la UNI EN 1424 - "Microsfere di vetro da premiscelare”; la



UNI EN 12802 —"Metodi di laboratorio per lidentificazione”; la UNI 11154 — Segnaletica stradale orizzontale -
"Linee guida per la posa in opera”

2.10.2 - NORMATIVA SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Il presente CSA richiama le prescrizioni e i suggerimenti, diretti e indiretti, derivanti da Direttive e Circolari
ministeriali, da norme europee e nazionali, che trovano riscontro nei seguenti documenti:

» Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 301 del 28/12/2000)
relativa alla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

* DECRETO 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n.
226 del 26-9-2002 - Suppl. Straordinario) Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, dove per la
segnaletica orizzontale temporanea

» Direttiva del MIT sulla segnaletica del 05.08.2013 concernente le “Istruzioni e linee guida per la
fornitura e posa in opera di segnaletica stradale”,

* UNI EN 1436:2008 “Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale
per gli utenti della strada”;

* UNI EN 1790:2013 "Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati per la segnaletica
orizzontale”. La norma riguarda i nastri ("materiale preformato in grado di adattarsi alla struttura
del supporto, al quale pud essere applicato un adesivo sensibile alla pressione, e in grado di
essere incollato al supporto senza l'ausilio del calore”), il materiale plastico indurente a freddo
(mono-componente o a componenti multipli), il materiale termoplastico preformato (materiale
privo di solventi, sotto forma di prodotto granulare o in polvere che & riscaldato fino alla fusione e
quindi applicato mediante applicatore meccanico™);

 UNI 11154:2006 “Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera - Segnaletica
orizzontale”.

Le norme di riferimento che le Direttive ministeriali richiamano sono le seguenti:

e UNI EN 1423 - Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da post-spruzzare - Microsfere di
vetro, granuli antiderapanti e loro miscele;

« UNI EN 1424 - Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da premiscelare;

* UNI EN 1436 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada;

* UNI EN 1463-1 - Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1:
Requisiti delle prestazioni iniziali;

* UNI EN 1463-2 - Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Specifiche
delle prestazioni delle prove su strada;

» UNI EN 1871 - Materiali per segnaletica orizzontale - Proprieta fisiche;

« UNI EN 1790 - Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati per segnaletica
orizzontale;

* UNI EN 1824 - Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada;

e UNI 11154 - Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera - Segnaletica orizzontale;

* UNI EN 12802 - Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per | identificazione;

e UNI EN 13197 - Materiali per segnaletica orizzontale - Simulatori di usura tavola rotante;

e UNI EN 13459 - Materiali per segnaletica orizzontale - Campionamento da prodotti immagazzinati
€ prove;

 UNI EN 13212 - Materiali per segnaletica orizzontale - Requisiti per il controllo di produzione in
fabbrica.

2.10.3 - NORMATIVA RELATIVA AI CANTIERI DI LAVORO STRADALI

La realizzazione della segnaletica orizzontale sulla strada, intesa come attivita articolata in varie fasi,
dall'installazione alla disinstallazione del cantiere, dall'esecuzione alla manutenzione periodica dell'impianto, &
considerata un’attivita che pud comportare un rischio d’incidenti per i lavoratori e gli utenti, per tale motivo &
stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, degli enti preposti alla sicurezza del lavoro e
degli enti proprietari delle strade (centrali e locali), Provincia di Savona in particolare.

In merito alla sicurezza degli utenti della strada, automobilisti e pedoni, e degli operatori impegnati nei
cantieri stradali, il legislatore ha approvato le regole generali e attuative, in particolare la normativa cogente
di riferimento € il Nuovo Codice della Strada (NCS) e il relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione



(REA).
Il NCS, all'articolo 21, rimanda al Regolamento la definizione delle norme applicative in cui sono definiti i
modi e i mezzi per delimitare e segnalare i cantieri e realizzare la visibilita diurna e notturna degli addetti ivi
operanti, nonché le modalita di svolgimento dei lavori e gli accorgimenti necessari per la regolazione del
traffico limitrofo.
La materia in sé complessa ha indotto il MIT, nel 2002, ad integrare i 14 articoli del RDA pertinenti la
tematica dei cantieri stradali e ad emanare un apposito disciplinare concernente gli schemi segnaletici da
adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri di lavoro stradali (Decreto MIT del 10/07/2002).
Il Disciplinare tecnico, riguardante gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo,
analizza in 12 paragrafi i contenuti degli artt. dal n. 30 al n. 43 del REA. In particolare suggerisce un metodo
di approccio per affrontare i problemi connessi al segnalamento temporaneo, sottolineando che gli schemi
segnaletici proposti non sono esaustivi della casistica che usualmente incontrano i tecnici degli enti di
gestione. 1l disciplinare &€ un documento per acquisire le regole di base che poi saranno applicate in modo
uniforme in tutto il territorio.
Riflessione e buon senso sono gli esercizi richiesti per attuare il segnalamento temporaneo. In modo analogo
a quanto previsto dal citato Regolamento per le procedure di sicurezza finalizzate a garantire l'integrita fisica
dei lavoratori nei cantieri stradali, il Disciplinare Tecnico non preclude I'utilizzo di altre metodologie di
consolidata validita.
“Non c'&€ una sola maniera di affrontare una data situazione e il disciplinare spesso fornisce per la stessa
soluzioni alternative”.
“Gli schemi predisposti sono relativi a condizioni della strada senza particolari vincoli sia dal punto di vista del
tracciato che del segnalamento. Pertanto nella scelta dello schema da impiegare nei casi reali
occorrera tener conto delle condizioni di avvistamento almeno del primo segnale e di eventuali
prescrizioni gia vigenti nel tratto di strada interessato”.
A tale corpo normativo, si & recentemente affiancato il Decreto Interministeriale del 04/03/2013 -
Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, Regolamento
espressamente previsto dal Testo Unico delle leggi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Igs. n. 81/2008).
Nel seguente elenco sono riportate le norme e i riferimenti pill importanti:
e Codice della Strada (C.d.S.), DLvo 30/04/1992 n. 285;
* Regolamento di Esecuzione (R.d.E.), D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
* Regolamento Modifiche R.d.E, D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
» Disciplinare Tecnico Schemi Segnalamento Temporaneo, Ministero delle II. e dei TT. D.M.
10/07/2002;
o D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in attuazione dell’articolo 1 della Legge, n. 123/2007
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s. m. e i..
o Decreto Interministeriale del 04/03/2013, in attuazione di quanto previsto dall'art. 161,
comma 2-bis, del D.Igs. 81/08.
URL 1:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2013/
Decreto_Interministeriale_4_marzo_2013.pdf
- Un utile contributo, in merito alle informazioni disponibili sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti
nei cantieri di lavoro stradali, & rilevabile nei seguenti siti del'INAIL (ISPESL):
URL 2: https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/Cantieri_stradali/index.asp
URL 3: https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/Cantieri_stradali/index.htm

2.10.4 - PARAMETRI PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

La tabella seguente sintetizza le classi definite nella EN 1436 per ciascuno dei parametri prestazionali della
segnaletica orizzontale:
Tabella 51: Parametri prestazionali della segnaletica stradale orizzontale

Parametri prestazionali previsti Classi e valori corrispondenti
Descrizione requisiti UnitaSimbClas 0 11 2 3 4 5 6
di lo se
misu
ra




Visibilita Colore/ T GT BA GT BABC BABC BC
diurna Manto™** GT
CoefficienteMcd Qd Q NP80 100 130 160 200 -
di m- D*
luminanza 2Ix-1
in
condizioni
di
illuminazion
e dif-

fusa
Colore T |GT BA GT BABC BABC BABC
Manto** GT
Fattore di 0,20 0,30 040 0,50 0,60 *F
luminanza
Visibilita  Segnaletica T PeG PeB PeB PeB [PeB
notturna Colore*** PeG PeG PrT
PrT
Retroriflessmed RL R NP80 100 150 200 300 -
ione in m- D*
condizioni [2I1x-1
asciutte
Retroriflessimcd RW R W INP225 35 50 75 100 150
ione in m- D*
condizioni [2I1x-1
di bagnato
Retroriflessimncd RR  |RR INP225 35 50 75 100 150
ione in m- D*
condizioni [21x-1
di pioggia

T

O

O
T

Aderenza

Resistenza SRT S NP 45 50 55 60 65 -
al D*
derapaggio

* NPD: Nessuna Prestazione Determinata
** Colore: B bianco — G giallo - T tutti. Manto stradale: A asfalto — C calcestruzzo — T tutti.
*** Segnaletica: Pe permanente — Pr provvisoria. Colore: B bianco — G giallo — T tutti.

Soglie di accettabilita. - 1 requisiti che la segnaletica orizzontale deve possedere, definiti SOGLIE DI
ACCETTABILITA’, ai sensi della norma europea UNI EN 1436, riguardano le prestazioni attese durante la sua
vita funzionale. Le prestazioni sono dichiarate attraverso parametri che rappresenta-

no i diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale, usualmente identificati attraverso classi di
prestazione. Tali valori minimi dovranno essere rispettati indipendentemente dall’eventuale usura causata
dalle operazioni di manutenzione invernale del piano viabile e, se l'usura & eccessiva, dovranno essere
comunque ripristinati, in modo da mantenere i livelli di visibilita richiesti.

Le misure potranno essere fatte per ogni requisito elencato, ad insindacabile giudizio della DL. II mancato
rispetto di un requisito € da considerarsi come un “mancato servizio” e quindi tale da giustificare le
detrazioni e le penali di cui alle Norme Generali.

Per le verifiche dei parametri prestazionali previsti si individuano due metodi: eseguibili con strumentazione
puntuale;

eseguibili con strumentazione ad alto rendimento.

Le strumentazioni puntuali consentono il rilievo dei parametri Qd, RL, Coordinate cromatiche, Fattore di
luminanza e SRT, mentre le strumentazione ad alto rendimento consentono di misurare RL ed



eventualmente CAT (Coefficiente di Aderenza Trasversale).

Retroriflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale. I primo parametro che deve
essere rispettato dall'appaltatore € la visibilita del segnale alla luce del giorno cioé in condizioni di
illuminazione diurna, misurato mediante il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa
“Qd”, espresso in med m? Ix*. Il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta
la luminosita di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli alla luce del
giorno. La segnaletica orizzontale bianca che gialla, in condizioni di superficie stradale asciutta, deve
rispettare, per tutta la durata dell’appalto, il seguente valore minimo di Qd:

Qd > 130 mcd m™? Ix*, corrispondente alla classe Q3 .

Fattore di luminanza del prodotto segnaletico asciutto in condizioni di illuminazione diurna. 1l secondo
parametro che deve essere rispettato dall'appaltatore & l'intensita luminosa apparente della superficie del
segnale rispetto alla luminanza di riferimento (superficie bianca perfettamente diffondente) misurata
mediante il Fattore di luminanza B. Il Fattore di luminanza rappresenta la luminosita (chiarezza) di un
segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione
diurna.

In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale bianca realizzata con pitture a solvente
deve rispettare il seguente valore minimo di B: B = 0,60, corrispondente alla classe B5.

In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale gialla realizzata con pitture a solvente
deve rispettare il seguente valore minimo di B: B = 0,40, corrispondente alla classe B3.

Retroriflessione del prodotto segnaletico in condizioni di illuminazione notturna con i proiettori
dei veicoli. Il terzo parametro che deve essere rispettato dall’appaltatore ¢ la retroriflessione in

condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli, misurata mediante il coefficiente di luminanza
retroriflessa RL, espressa in mecd m™ Ix™. Il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosita di
un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione
con i proiettori dei propri autoveicoli.

La misura del parametro RL, sull'asciutto, effettuata con le modalita specificate nel seguito, & alla base della
valutazione ed accettazione o meno del lavoro (parametro prestazionale).

In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale a solvente deve rispettare il seguente
valore minimo di RL: RL > 150 mcd m™ Ix?, corrispondente alla classe prestazionale R3;

la segnaletica termoplastica, plastica a freddo e preformata deve rispettare il seguente valore minimo di RL:
RL = 200 mcd m? Ix?, corrispondente alla classe prestazionale R4;

in condizioni di bagnato la segnaletica orizzontale a solvente deve rispettare il seguente valore minimo di
RL : RL > 35 mcd m? Ix?, corrispondente alla classe prestazionale RW2, salvo che si usino i sistemi di
emersione delle parti retroriflettenti.

In condizioni di pioggia la segnaletica orizzontale a solvente deve rispettare il seguente valore minimo di RL :
RL > 25 mcd m? Ix?, corrispondente alla classe prestazionale RW1.

In condizioni di bagnato la segnaletica termoplastica, plastica a freddo e preformata deve rispettare |l
seguente valore minimo di RL : RL = 50 mcd m™ Ix?, corrispondente alla classe prestazionale RW3, salvo
che si usino i sistemi di emersione delle parti retroriflettenti.

In condizioni di pioggia la segnaletica termoplastica, plastica a freddo e preformata deve rispettare il
seguente valore minimo di RL : RL > 35 mcd m™ Ix?, corrispondente alla classe prestazionale RW2.

Colore. La segnaletica orizzontale da realizzarsi e/o mantenersi con il presente CSA deve essere di colore
bianco o giallo. Pertanto, le coordinate cromatiche x, y (i/ quarto parametro di riferimento), per la
segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici indicati nel
prospetto Tabella 52 relativa ai vertici delle regioni cromatiche per segnaletica orizzontale bianca e gialla. Le
regioni o box cromatici sono rappresentati nel Grafico n. 3. Le prestazione richieste, relative alle coordinate
cromatiche x e y, per la segnaletica orizzontale asciutta e in condizioni di visibilita diurna, sono riportate nel
seguente prospetto:

Tabella 52: Vertici dei box cromatici, bianco e giallo, relativi alla segnaletica orizzontale

Vertici 1 2 3 4

0.355 0.305 0.285 0.335
0.355 0.305 0.325 0.375
0.443 0.545 0.465 0.389
0.399 0.455 0.535 0.431
0.494 0.545 0.465 0.427

Segnaletica orizzontale
bianca

Segnaletica orizzontale
gialla classe Y1

X I | X K | X

Segnaletica orizzontale




gialla classe Y2 y 0.427 0.455 0.535 0.483

Nota — Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente
alla segnaletica orizzontale permanente e a quella provvisoria.

Legenda - 1 Giallo, classe Y1
2 Giallo, classe Y2
3 Bianco

08
/

06 |

05

04

...‘ 3— ? 2
03 I‘"

1]

Grafico 3 — Box cromatici del bianco e del giallo per segnaletica stradale orizzontale

Resistenza al derapaggio. Il guinto parametro che I'appaltatore deve rispettare nell'esecuzione dei lavori
e il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unita SRT misurata in condizioni di superficie stradale
bagnata. Per la segnaletica orizzontale a solvente il valore minimo da mantenere per tutta la durata
dell'appalto, indipendentemente dalle eventuali condizioni di piano viabile, corrisponde al seguente valore
minimo:

SRT = 50, corrispondente alla classe S2.

La segnaletica termoplastica, plastica a freddo e preformata deve rispettare il seguente valore minimo di
SRT:

SRT = 55, corrispondente alla classe S3.

La resistenza al derapaggio deve essere misurata seguendo le indicazioni contenute nell'appendice D della
norma europea UNI EN 1436.

2.10.5 - VERIFICA DEI REQUISITI PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE CON SISTEMI PUNTUALI

Metodo di misurazione del coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa (Qd).
Per la misurazione del coefficiente di luminanza Qd, si rimanda alla norma europea UNI EN 1436. Si
riportano di seguito le indicazioni principali.

Condizioni di misurazione normalizzata.

Il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd dell'area di misurazione di un segnale
orizzontale deve essere determinato nel modo seguente:

Qd =L/E unita: med m? Ix?

dove:

L € la luminanza dell'area di misurazione in condizioni di illuminazione diffusa, unita di misura med m?;

E & l'illuminazione sul piano dell’area di misurazione, unita: IX.

La luminanza L deve essere determinata con un angolo di osservazione di 2,29° (I'angolo compreso fra la
direzione centrale di misurazione e il piano dell'area di misurazione) con l'area di misurazione illuminata
mediante una sorgente luminosa normalizzata D65 analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526. L'apertura
angolare totale delle direzioni di misurazione non deve essere maggiore di 0,33°. La superficie di
misurazione della segnaletica orizzontale deve avere un’area di minimo 50 cm2. Nel caso di alcuni tipi di



segnali orizzontali profilati i cui profili siano separati da uno spazio considerevole, I'area di misurazione totale
deve essere sufficientemente lunga da comprendere almeno uno di tali spazi. 1l risultato piu affidabile si
ottiene quando la lunghezza totale comprende un multiplo esatto di tali spazi. L'intera area di misurazione
deve essere illuminata in modo uniforme.

Misurazioni di laboratorio. Campioni per misurazioni di laboratorio. I campioni per misurazioni di laboratorio
dovrebbero avere una lunghezza compresa fra 20 cm e 40 cm a seconda dell'apparecchiatura di misurazione
utilizzata. Per alcuni segnali orizzontali profilati sono necessari campioni piu lunghi. Le dimensioni pratiche
sono una lunghezza di 40 cm e una larghezza di 20 cm.

- Metodo: Il campione dovrebbe poggiare su una piastra per facilitarne la movimentazione e rappresentare
una superficie di segnaletica orizzontale non deformata. Il campione pud essere steso direttamente sulla
piastra oppure puo essere prelevato dalla superficie stradale e fatto aderire

alla piastra. L'illuminazione diffusa pud essere fornita da una sfera fotometrica al centro della quale sia
fissato il campione di segnaletica in posizione orizzontale. Nella sfera deve essere installata una sorgente
luminosa in modo tale che lilluminazione diretta cada esclusivamente sulla meta inferiore della sfera. La
meta superiore della sfera avra dunque una luminanza pressoché uniforme per effetto dei fenomeni di
riflessione e inter-riflessione

Apparecchiatura per misurazione in situ

In caso di misurazioni in situ, l'illuminazione indiretta pud essere fornita da un'apertura in una sfera
illuminata. E ammesso I'uso di altri tipi di illuminazione a condizione che la luminanza si mantenga costante
o che produca il medesimo effetto e possa essere tarata sulle condizioni normalizzate.

Misurazioni alla luce del giorno

La luce del giorno in condizioni di cielo molto coperto con visibilita ragionevole dell'orizzonte si avvicina
all'illuminazione diffusa in modo sufficiente da consentire di misurare il coefficiente di luminanza in condizioni
di illuminazione diffusa.

Queste misurazioni possono essere effettuate con un misuratore di luminanza collocato, per esempio, su un
veicolo, puntato in avanti con il corretto angolo di osservazione. La luminanza e lilluminazione della
segnaletica orizzontale davanti al veicolo dovrebbero essere controllate contemporaneamente.

Metodo di misurazione del Fattore di luminanza B. Per la misurazione del Fattore di luminanza si
rimanda alla norma europea UNI EN 1436. Si riportano di seguito le indicazioni principali.

Condizioni di misurazione normalizzata. Il Fattore di luminanza b deve essere misurato utilizzando una
sorgente luminosa normalizzata D65 analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526. La geometria & definita
alla situazione 45°/0°, ossia con illuminazione a 45°+5° e misurazione a 0°+10°. Gli angoli sono misurati
rispetto alla perpendicolare della superficie della segnaletica orizzontale. L'area minima misurata della
superficie della segnaletica orizzontale deve essere di 5 cm2. Per superfici molto ruvide, I'area misurata
mediante I'apparecchiatura dovrebbe essere maggiore di 5 cm?2.

Apparecchiatura di misurazione.

La misurazione puod essere effettuata per mezzo di apparecchiature di laboratorio su campioni di segnaletica
orizzontale o per mezzo di apparecchiature portatili su segnaletica orizzontale applicata alla superficie
stradale. Tali apparecchiature possono basarsi su misurazioni spettrali seguite dal calcolo del fattore di
luminanza B

Il valore di B deve essere determinato in funzione della tipologia della segnaletica e pil precisamente:
Strisce longitudinali. Ogni singola verifica deve risultare dalla media di cinque sondaggi eseguiti nel tratto
stradale scelto per il controllo, in punti diversi. In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre
letture dei valori del fattore di luminanza B.

Simboli, lettere e strisce trasversali. Per ogni simbolo, il valore del fattore di luminanza B sara dato dalla
media di minimo cinque letture. Per ogni lettera, il valore del fattore di luminanza B sara dato dalla media di
minimo tre letture. Per ogni striscia trasversale, il valore del fattore di luminanza B sara dato dalla media di
minimo cinque letture.

Metodo di misurazione del coefficiente di luminanza retroriflessa (RL). Per la misurazione del coefficiente di
luminanza retroriflessa RL, si rimanda alla norma europea UNI EN 1436). Si riportano di seguito le indicazioni
principali.

Condizioni di misurazione normalizzata. Il coefficiente di luminanza retroriflessa RL dell’area di misurazione
scelta sulla segnaletica orizzontale deve essere determinato nel modo seguente:

RL=L/EL  unita: med m? Ix?

dove:

L & la luminanza dell'area di misurazione illuminata da un'unica sorgente luminosa che abbia una piccola
separazione angolare rispetto alla posizione dalla quale viene misurata la luminanza, unita di misura mcd m-
2;

E-L & llluminazione creata da una sorgente luminosa sull’area di misurazione su un piano perpendicolare alla
direzione di illuminazione, unita: Ix.



In condizioni di misurazione normalizzata, le direzioni di misurazione e illuminazione definiscono un piano
perpendicolare al piano dell'area di misurazione; I'angolo di osservazione a (I'angolo compreso fra la
direzione centrale di misurazione e il piano dellarea di misurazione) € di 2,29°, mentre I'angolo di
illuminazione € (I'angolo compreso fra la direzione centrale di illuminazione e il

piano dellarea di misurazione) & di 1,24°. L'area di misurazione deve essere illuminata da una sorgente
luminosa normalizzata A analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526.

L'apertura angolare totale delle direzioni di misurazione non deve essere maggiore di 0,33°. L'apertura
angolare totale delle direzioni di illuminazione non deve essere maggiore di 0,33° sul piano parallelo al piano
dell'area di misurazione del segnale orizzontale e di 0,17° sul piano contenente le direzioni di misurazione e
di illuminazione.

L'area di misurazione sulla segnaletica orizzontale deve avere una superficie minima di 50 cm2. Nel caso di
alcuni tipi di segnali orizzontali profilati i cui profili siano separati da uno spazio considerevole, |'area di
misurazione totale deve essere sufficientemente lunga da comprendere almeno uno di tali spazi. Il risultato
piu affidabile si ottiene quando la lunghezza totale comprende un multiplo esatto di tali spazi. L'intera area di
misurazione deve essere illuminata in modo uniforme.

Queste misure trasformate in valori di tratta omogenea dei rilievi ad alto rendimento, sono il parametro
prestazionale su cui si valutera l'efficacia della segnaletica e che sara usato per la definizione di eventuali
penali. .

Misurazione in condizioni di illuminazione con proiettori di veicoli. E possibile effettuare di notte misurazioni
del coefficiente di luminanza retroriflessa RL della segnaletica orizzontale utilizzando un misuratore di
luminanza avente caratteristiche idonee e uno dei proiettori di un veicolo adibito al trasporto passeggeri
alimentato alla massima potenza o una lampada analoga.

La geometria di misurazione definita nel paragrafo ove si descrivono le condizioni di misurazione
normalizzata, € rispettata se la lampada & montata ad un'altezza di 0,65 m dalla superficie stradale, il
misuratore di luminanza & montato direttamente sopra la lampada ad un'altezza di 1,2 m dalla superficie
stradale e le misurazioni sono effettuate da una distanza di 30 m. Il proiettore deve avere un'intensita
luminosa di almeno 100 000 cd in modo tale da fornire un'illuminazione E-L maggiore di 100 Ix. Il raggio del
proiettore dovrebbe essere sufficientemente ampio da consentire un'illuminazione uniforme dell'area di
misurazione. Un angolo di misurazione idoneo del misuratore di luminanza € un angolo di 6', che da un‘area
di misurazione ellittica di 5 cm per 130 cm. Per questo angolo di misurazione, la risoluzione del misuratore di
luminanza dovrebbe essere di 0,1 cd'm-2 o maggiore.

E opportuno evitare che luce riflessa colpisca I'apparecchiatura di taratura, che si tratti di un misuratore di
illuminazione o di riflessione, frapponendo schermi o superfici scure opache fra la luce e I'apparecchiatura di
taratura durante la taratura. E inoltre opportuno evitare che la segnaletica orizzontale sia colpita da riflessi
generati da oggetti luminosi dietro ad essa, quali proiettori di veicoli che sopraggiungono, cartelli stradali o
superfici riflettenti. Quando si misurano segnali orizzontali bagnati, € di particolare importanza eliminare i
riflessi.

Condizioni di bagnato

Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di capacita pari a circa 10 |
e da un'altezza di circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme lungo la
superficie di prova in modo tale che l'area di misurazione e l'area circostante siano temporaneamente
sommerse da un'ondata d'acqua. Il coefficiente di luminanza retroriflessa RL in condizioni di bagnato deve
essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato I'acqua.

Il valore di retroriflessione deve essere determinato in funzione della tipologia della segnaletica e delle
condizioni della superficie stradale come previsto dalla UNI EN 1436 allegato B.

Strisce longitudinali, simboli, lettere, strisce trasversali e frecce direzionali. Ogni singola verifica deve
risultare dalla media di cinque sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto per il controllo, in punti diversi. In
ogni sondaggio devono essere effettuate minimo quindici letture dei valori di retroriflessione. Per ogni
simbolo, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo tre letture. Per ogni lettera, il valore di
retroriflessione sara dato dalla media di minimo tre letture. Per ogni striscia trasversale, il valore di
retroriflessione sara dato dalla media di minimo quindici letture. Per ogni freccia direzionale sulla
piattaforma, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo cinque letture.

Verifica della resistenza al derapaggio. Per la misurazione della resistenza al derapaggio SRT, si rimanda
alla norma europea UNI EN 1436.

Principio della prova

L'apparecchiatura di prova é costituita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore di gomma
all'estremita libera. Viene misurata la perdita di energia causata dall'attrito del cursore su una lunghezza
specificata della superficie stradale. 1l risultato & espresso in unita SRT.

2.10.6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA



ORIZZONTALE CON SISTEMI AD ALTO RENDIMENTO

Metodo di misurazione del Coefficiente di luminanza retroriflessa (RL). I controlli verranno eseguiti
dal CSS di Cesano, o con l'ausilio di Imprese specializzate ritenute idonee dal Comittente, in accordo e con
I'assistenza della DL impiegando un automezzo ad alto rendimento che misura automaticamente e ad una
velocita sostenuta, almeno dopo 30 giorni dall’applicazione dei prodotti segnaletici, il coefficiente di
luminanza retroriflessa dei materiali per la segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata stradale.

Tale mezzo deve impiegare un’apparecchiatura di lettura con geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato
B. I valori della visibilita notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo non minore di 40 cm, e
devono essere restituiti con un valore medio ogni 50 o 100 metri, al fine di determinare i tronchi omogenei
specificati nel successivo paragrafo.

Tali rilievi devono essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue.

Tronchi omogenei. La serie di dati puntuali (valori di luminanza retroriflessa campionati con il passo di
misura scelto cosi come indicato al paragrafo precedente) vengono elaborati in “TRONCHI OMOGENEI” allo
scopo di ridurre la dispersione di tali dati che possono essere imputati ad errori casuali o a piccole
disomogeneita dei materiali.

II tronco omogeneo si pud anche calcolare con misure di tipo puntuale, purché sufficientemente numerose.
Per tronco di misura omogenea (tratto in condizioni simili) si intende un tratto di segnaletica per il quale ha
senso definire un valore medio ed una varianza della misura considerata (valori dell'indicatore ripartiti
secondo una distribuzione “normale”) e per il quale la differenza con le medie del tronco precedente e
successivo risulta significativa. I tronchi omogenei saranno individuati da un programma di calcolo collegato
al programma di restituzione dei dati di retroriflessione. Tale valore medio sara utilizzato per verificare i
requisiti prestazionali del fattore di luminanza retroriflessa RL e per I'accettazione o meno dei lavori.

Figura 2 — Diagramma individuazione “tronchi omogenei”
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Con i valori rilevati per i tronchi omogenei o a partire dai dati puntuali, si calcolera I'Indicatore di Qualita
della Segnaletica Isien Secondo la formula riportata nella Tabella 53 dell'indicatore I sgen : il valore di Isean
varia tra 100 e 0, sulla base della presenza pil 0 meno elevata di tratti con valori di retroriflessione
anch’essa pil 0 meno elevata, ma mai inferiore al limite richiesto; il valore di ISEGN da ritrovare sulla tratta
in esame & quello del livello richiesto in contratto (rilevamenti una tantum o contratto a forfait).

Tabella 53: Indicatore di qualita della segnaletica Iseon

1. INDICATORE

ISEGN

1.1 Nome dell'indicatore

Indicatore di Qualita per la visibilita della
Segnaletica orizzontale

1.2 Criterio di valutazione

Iseen = (A% + 3/4B%+1/2C%)

valori di R_di quei livelli

1.3 Unita dell’indicatore

valore da 0 a 100

In cui A,B,C, sono la lunghezza % dei tratti con i




1.4 Rete considerata

Rete Provincia di Savona

1.5 Livelli di qualita dei
tratti sotto contratto: |

180 < Isegen= 100 MOLTO BUONO

:11: 60 < lsgen < 80 BUONO

2 11: 40 < lsgen < 60 SUFFICIENTE

11V V: 0 < Iseen < 40 INSUFFICIENTE

1.6 Utilizzazione

Manutenzione Ordinaria

1.7 Categoria
dell'indicatore

SICUREZZA - COMFORT

2. PARAMETRO DI
RIFERIMENTO

Luminanza retroriflessa RL

2.1 Apparecchio o
sistema di misura

Apparecchiatura per la misura di RL ad alto
rendimento:

(angolo illuminazione 1,24°; angolo di
osservazione 2,29°, simulante visione a 30 m)

2.2 Tipo di misura

‘ALTO RENDIMENTO

2.3 Unita di misura

med . Ix'.m?

2.4 Frequenza di
campionamento

: 50 . m (con una frequenza di 50 m e con misure
puntuali si possono ottenere tratte omogenee

anche con I'apparecchio manuale

2.5 Opera, sezione o
tratto a cui si riferisce

: Tratti omogenei, tratti da misure continue

2.6 Classifica delle

A:160 < RLMOLTO BUONO

misure .
‘B
C

: 140 < R.< 160 BUONO
: 100 = R. < 140 SUFFICIENTE
:D:0=R. <100 INSUFFICIENTE

CASUALE almeno 1 volta nel primo anno e 1
volta negli anni successivi o dopo la stesa ed
entro 3 mesi dalla stessa

Collegare alle misure di SCRIM o ERMES
aderenza superficiale

2.7 Periodicita di misura

3. NOTEE
COMMENTI

Aderenza. Coefficiente di aderenza trasversale (CAT). Il valore di aderenza potra essere misurato con
I’Apparecchiatura SCRIM o ERMES e il valore di CAT misurato sulla segnaletica dovra essere analogo a quello
misurato sulla pavimentazione adiacente.
Criteri di accettazione della segnaletica orizzontale nuova. Le verifiche, nel caso si debba garantire
una precisa fascia di valori di I seev (Indicatore di qualita per la visibilita della segnaletica orizzontale),
saranno eseguite durante lintero periodo contrattuale e costituiranno elemento di valutazione circa la
corretta gestione ed esecuzione dell’attivita da parte dell’Appaltatore.
La fascia di I seon da rispettare sara:

* Tra 80 e 100 nel caso di autostrade e strade di tipo A

» Tra 60 e 80 nel caso strade di tipo B

» Maggiore di 50 nel caso di altre strade.
All'atto della verifica, i valori riscontrati devono in ogni caso risultare superiori alle SOGLIE DI
ACCETTABILITA’ anche in condizioni di piano viabile liscio e indipendentemente dall'eventuale usura causata
dalle operazioni di manutenzione invernali del piano viabile. La Direzione Lavori effettuera, in contraddittorio
con |I'Impresa, un numero minimo di controlli ad alto rendimento o puntuali, per ogni anno, per la verifica di



ognuno dei requisiti previsti dal presente Capitolato. I controlli e le misurazioni degli standard qualitativi
previsti, da eseguirsi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore e comunque in
conformita a quanto stabilito dalla Norma Tecnica UNI EN 1436, saranno eseguiti direttamente dalla DL che
potra avvalersi del CSS ANAS SpA oppure di altro Laboratorio ufficiale autorizzato. In caso di mancato
rispetto dei valori richiesti, 'Appaltatore & tenuto, a sua cura e spesa, al rifacimento della segnaletica
orizzontale nei tratti interessati al seguito di comunicazione da parte della DL
Criteri di accettazione della segnaletica orizzontale esistente. Per i lavori di manutenzione della
segnaletica orizzontale, per tutto il periodo contrattuale, la segnaletica dovra mantenere livelli prestabiliti in
termini di retro riflessione, visibilita diurna, fattore di luminanza, colore e scivolosita (SRT) da ottenere con il
primo ripasso e da mantenere con ripassi successivi; il tutto verificato con misure puntuali e/o ad alto
rendimento, descritte negli articoli che seguono. I lavori potranno anche essere richiesti per periodi minori o
una tantum, ma le verifiche saranno comunque prestazionali con gli stessi strumenti e parametri
dell'affidamento. Le verifiche, nel caso si debba garantire una precisa fascia di valori di Iseen (Zndicatore di
qualita per la visibilita della segnaletica orizzontale), saranno eseguite durante l'intero periodo contrattuale e
costituiranno elemento di valutazione circa la corretta gestione ed esecuzione dell’attivita da parte
dell’Appaltatore.
La fascia di I SEGN da rispettare sara:

e Tra 80 e 100 nel caso di autostrade e strade di tipo A

e Tra 60 e 80 nel caso strade di tipo B

e Maggiore di 50 nel caso di altre strade.
All'atto della verifica, i valori riscontrati devono in ogni caso risultare superiori alle SOGLIE DI
ACCETTABILITA’ anche in condizioni di piano viabile liscio e indipendentemente dall’eventuale usura causata
dalle operazioni di manutenzione invernali del piano viabile. La Direzione Lavori effettuera, in
contraddittorio con I'Impresa, un numero minimo di controlli ad alto rendimento o puntuali, per ogni
anno, per la verifica di ognuno dei requisiti previsti dal presente Capitolato. I controlli e le misurazioni degli
standard qualitativi previsti, da eseguirsi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e I|'‘Appaltatore, e
comungue in conformita a quanto stabilito dalla Norma Tecnica UNI EN 1436, saranno eseguiti direttamente
dalla DL che potra avvalersi del CSS ANAS SpA oppure di altro Laboratorio ufficiale autorizzato. I controlli
con metodologia ad alto rendimento saranno eseguiti con frequenza minima di almeno una volta I'anno
distribuiti nell’arco di tempo corrispondente alla vita utile del prodotto applicato e riferiti ai gruppi omogenei
individuati. In caso di mancato rispetto dei valori richiesti, I’Appaltatore & tenuto, a sua cura e spesa, al
rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti interessati al seguito di comunicazione da parte della DL

2.10.7 - VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE PRESCRIZIONALI DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE

Le prove successivamente elencate e sommariamente descritte (non esaustive), sono le analisi normalmente
eseguite in laboratorio per la caratterizzazione fisica, chimica e tecnologica, dei prodotti piu utilizzati
nell'ambito della segnaletica stradale orizzontale: le pitture spartitraffico a solvente e le pitture realizzate con
i prodotti plastici, termoplastici e plastici a freddo. La quantita di materiale necessario per eseguire la
maggior parte delle prove richieste, in funzione della tipologia di prodotto segnaletico, & elencato nella
seguente tabella:

Tabella 54 : S.0. -Quantita minime di campioni* richieste per lo svolgimento delle prove

PRODOTTO QUANTITA’ UNITA’ DI
CAMPIONI MISURA
Pittura (per ogni colore) ) Litri
Materiali termoplastici (per ogni colore) 8 Chilogrammi
Materiali plastici a freddo 5 Chilogrammi

(totale di tutti i componenti nelle corrette
proporzioni)

Inserti stradali catarifrangenti 3 Unita

(per ogni colore) (Vedi nota 2)

Materiale preformato per segnaletica 0,75 Metri quadrati
orizzontale (per ogni colore) - (Vedi nota 2)

Microsfere di vetro da premiscelare e da 1,5 Chilogrammi
postspruzzare

Nota 1 |In caso di programma di prove ridotti o qualora la presente norma sia




utilizzata per altre prove

non definite al suo interno, & possibile utilizzare quantita di campione
diverse.

Nota 2 Qualora risulti necessario prelevare un campione di adesivo per effettuare
le prove sugli inserti stradali catarifrangenti e materiale preformato per
segnaletica orizzontale, si raccomanda di uti-

lizzare la quantita minima di 1 kg di campione.

* Prospetto 2 della norma UNI EN13549 “Materiali per segnaletica orizzontale — Campionamento da prodotti
immagazzinati e prove”. Le modalita di campionamento sono indicate dalla norma.

2.10.8 - PROVE SULLE PITTURE A SOLVENTE

Massa volumica (densita) - ASTM D 1475 - Massa per unita di volume della pittura determinata ad una
specifica temperatura T. Viene designata in grammi per millilitro (g/ml) e rappresenta il rapporto tra la
massa della sostanza fluida, alla temperatura T, e la massa di un eguale volume d'acqua a 4° C. Il metodo
utilizzato consente di determinare con notevole accuratezza la densita di un fluido viscoso, con presenza o
meno di sfere di vetro premiscelate, e con componenti altamente volatili. La temperatura di prova suggerita
dal metodo & di 25 ° + 0.1° C.

Residuo non volatile (materie non volatili) - ASTM D 1644 - Metodo A - Massa residua, definita anche
residuo secco, ottenuta dopo che la pittura € stata riscaldata ad una temperatura e ad un tempo
determinato. La prova consente di individuare la frazione di una pittura che & stabile all'azione della
temperatura indicata dal metodo, 105 °© C per 3 ore, mentre i solventi volatili sono allontanati dalla massa. I
componenti volatili non restano nella pellicola della pittura durante la formazione del film nella fase
d’essiccamento, poiché la loro funzione € di mantenere separati, in condizioni di stabilita prima
dell'applicazione, i leganti, i pigmenti, i riempitivi e le microsfere di vetro (residuo non volatile).

Contenuto di pigmento e riempitivi (Contenuto di pigmento nella pittura) - Federal Test Method Std. No.
141a - Method 4021.1 - La prova consiste nell’estrarre dalla pittura il pigmento e i riempitivi con I'ausilio di
una miscela di solventi, composta da etere etilico, benzene, alcool metilico e acetone, che solubilizzano la
fase legante della stessa. La separazione della parte organica (veicolo e solventi) della pittura consente di
avere un precipitato di pigmento, riempitivi (cariche) e microsfere di vetro. Una volta determinato il
contenuto delle sole microsfere di vetro per differenza si ricava il contenuto di pigmento e di riempitivi.
Potere coprente — Metodo di riferimento UNI ISO 3905 — Il metodo & definito per pitture chiare a resa
stabilita. Nel caso delle pitture spartitraffico utilizzate dalla Provincia di Savona, la resa media & di 1.35 m /kd
(la resa deve essere compresa tra 1.2 e 1.5 m /kg). Su dei supporti cartacei con superficie liscia e
impermeabile, con la meta dell’area colorata bianca e I'altra meta nera, facilmente bagnabile dalle pitture a
solvente, si stende un film di pittura aumentando progressivamente lo spessore in ogni cartoncino fino ad
avere |'apparente copertura delle sottostanti aree colorate. Il principio del metodo € basato sul presupposto
che per pitture pigmentate bianche, il rapporto di contrasto (opacita) sia una funzione lineare della resa
superficiale. Di conseguenza, se si rappresentano in un grafico i rapporti di contrasto e le rese superficiali
determinate sperimentalmente, si pud determinare per interpolazione lineare la resa superficiale ricercata. Il
potere coprente di una pittura & definito come la resa superficiale in corrispondenza di un rapporto di
contrasto del 98%. Il rapporto di contrasto & determinato con l'ausilio di uno spettrofotometro, in condizioni
d'illuminazione normalizzata (illuminante D65 corrispondente ad una temperatura di 6504 K). Con tale
strumento si rileva la funzione colorimetrica Y che, com’é noto, & direttamente proporzionale al fattore di
luminanza e pertanto misura la chiarezza di una superficie. Il rilievo della funzione colorimetrica € eseguito
piu volte sia sulla parte della pittura coprente I'area nera del cartoncino, sia sulla parte bianca. Per ogni
provino si calcola il rapporto di contrasto, espresso in percentuale, tra il valore medio di Yn rilevato sul film
che copre l'area nera del supporto e il valore di Yb rilevato sulla parte bianca. Il potere coprente di una
pittura corrispondente al rapporto di contrasto del 98%, non rappresenta visivamente una completa
copertura del supporto. Un film & definito opaco quando il valore di Y € lo stesso sia sulla parte nera, sia
sulla parte bianca, e non aumenta se si aumenta lo spessore della pittura. Per ogni provino predisposto per
valutare il potere coprente si calcola la massa della pellicola per unita di superficie, lo spessore umido e la
resa superficiale: per I'elaborazione di questi dati & necessario conoscere la densita e il residuo non volatile
della pittura.

Contenuto di biossido di titanio (TiO,) - Metodo dellacqua ossigenata (determinazione colorimetrica) -
Dal precipitato di pigmento, riempitivi e microsfere di vetro, si preleva una determinata quantita e si macina
finemente; successivamente si sottopone ad un processo di solubilizzazione con l'ausilio di una soluzione di
solfato d'ammonio e acido solforico. La soluzione ottenuta (di colore giallo pallido), una volta filtrata e



ossidata con l'aggiunta d’acqua ossigenata, € analizzata con uno spettro - colorimetro (A = 410 nm). Con
l'ausilio di un diagramma, si risale alla concentrazione del biossido di titanio presente nella soluzione e,
successivamente, alla percentuale in peso sull'insieme del precipitato. Il diagramma di confronto rappresenta
la curva di taratura costruita utilizzando delle soluzioni in cui la concentrazione di biossido di titanio € nota.
Consistenza - Metodo ASTM D 562 (Procedura A) - La prova consente di determinare in unita convenzionali
la consistenza di una pittura. Il metodo definisce il termine consistenza come il peso in grammi necessario a
produrre in un determinato tempo (30”) una specifica velocita di taglio (misura della coppia torcente), ad
una data temperatura (25 °C) con |'apparecchiatura Krebs-Stormer (tale apparecchiatura viene pretarata con
un olio a viscosita nota, tra i 10 e i 15 poise). Il risultato della prova & espresso in unita Krebs (UK). La prova
consiste, attraverso ripetuti tentativi, nell'individuare il peso in grammi che, nel tempo prescritto, riesce a
fare compiere al rotore immerso nel prodotto verniciante 100 giri. Il valore puo essere ricavato interpolando
la curva ottenuta dai risultati di prova. Il valore individuato & associato alle unita Krebs rilevate in
un‘apposita tabella.

(Nota tecnica. Il metodo & stato ideato negli USA in occasione di uno studio relativo alla consistenza delle
pitture utilizzate per le pareti interne degli edifici. La procedura € rilevabile nella norma ASTM D562-55. Per
consistenza s’intende la resistenza allo scorrimento della pittura dovuta alla sua viscosita. Si € rilevato che si
ha un‘alta consistenza quando le pitture si collocano sopra le 100 Unita Krebs, la consistenza € media al di
sotto le 100 UK. Le unita prescritte dal capitolato per le pitture spartitraffico sono comprese nellintervallo 70
— 90 UK. Un‘altra unita di misura utilizzata & quella determinata in base al tempo, in secondi, impiegato dalla
pittura a defluire da un particolare recipiente attraverso un foro calibrato a sezione quadrata (viscosita in
secondi Ford a 20 °C). La viscosita n, com’&€ noto, & misurata in Pascal-secondo o in milliPascal-secondo.
Quest'ultima unita corrisponde ad un centiPoise (cP) che & un‘altra unita di misura tipica della viscosita).
Tempo d’essiccamento - Mefodo ASTM D 711 - La prova determina in ambiente condizionato (25 °C e 50-
60 % W) il tempo d'essiccamento di un film di pittura dello spessore di 380 pum, steso su un supporto di
vetro che & successivamente appoggiato su un piano inclinato di circa 10°. Sul film & fatto scorrere, ad
intervalli regolari, un cilindro d’acciaio dotato d'anelli di gomma sintetica aventi caratteristiche meccaniche
determinate. Il tempo d’essiccamento € dato dal tempo intercorso tra il tempo finale (t7), in cui la pittura non
aderisce piu agli anelli di gomma, e il tempo iniziale (ti) di stesa del film.

Resistenza agli agenti chimici (carburanti, lubrificanti, cloruro di calcio e di sodio - Metodo sperimentale
- Sono predisposti 6 provini di pittura dello spessore di 250 um in un analogo numero di supporti metallici, e
dopo averli condizionati a temperatura ambiente (23 £ 2 °C e 50 £ 5% W) per 7 giorni sono immersi nei
liquidi di prova ad una determinata temperatura e per un tempo non superiore a 60’. Dopo un ulteriore
periodo di stagionatura si osserva lo stato di conservazione della superficie della pittura in ogni singolo
elemento. La prova s’intende superata se non sono rilevati sulla superficie distacchi, fessurazioni, bolle,
sfarinamenti e perdita di microsfere di vetro; inoltre, dopo I'attacco degli aggressivi chimici, non dovranno
modificarsi le caratteristiche fotometriche e colorimetriche iniziali dei provini.

Resistenza all’abrasione — Metodo UNI 10559 — La prova consente di valutare la perdita di massa della
pellicola di pittura dopo essere stata assoggettata all'azione di mole abrasive di durezza predefinita, alle quali
si aggiungono dei pesi supplementari di 500 o 1000 g. Per eseguire la prova si utilizza I'apparecchio Taber
Model 503 Abraser. La pittura € stesa con uno spessore umido di 250 micron su tre supporti d’acciaio aventi
forma quadrata e i bordi smussati. Dopo un condizionamento per 24 ore, i campioni sono sottoposti alla
prova d‘abrasione utilizzando le mole CS-10 caricate di un peso di 500g, per 500 o 1000 giri (secondo la
norma, lo spessore del prodotto, il tipo di mola, il peso e il humero di giri deve essere preventivamente
concordato con il committente). Al termine della prova non si deve avere scoprimento del metallo in un solo
punto dei supporti.

Un’altra prova per determinare il grado d’abrasione del film di pittura, € quella descritta nel metodo ASTM D
968, denominato metodo a caduta di sabbia. In questa prova, la resistenza all'abrasione del film di pittura &
determinata dalla quantita d’abrasivo richiesto (sabbia silicea naturale, passante al setaccio ASTM n. 20 (850
micron) e trattenuta al setaccio ASTM n. 30 (600 micron) per esporre un‘area di 3.9 mm di diametro del
pannello metallico liscio, inclinato a 45°, su cui € steso un film dello spessore di 250 micron. La sabbia cade
da una data altezza attraverso un tubo guida il cui bordo inferiore dista dal provino esposto 25.4 mm. La
velocita d'efflusso deve essere di 2 litri di sabbia in 21+ 23.5 secondi. Il risultato di prova ¢ il coefficiente
d’abrasione, dato dal rapporto V/T, dove V & il volume di sabbia utilizzato per abradere I'area di pittura
prescritta e T (thickness) € lo spessore del film in mm.

Resistenza all’azione dei raggi UV — ex Norma UNI 9397/89 — La norma citata & stata ritirata e non &
stata sostituita. La prova & applicata dal CRC in quanto utile per mettere in evidenza eventuali difetti del film
di pittura. La prova consiste nell’esporre all’azione della luce emessa da una lampada allo xeno, che
approssima lo spettro d’emissione della radiazione solare normalizzata D65, tre provini di pittura dello
spessore umido di 380 micron. Un quarto provino & conservato come campione di riferimento. Dopo aver
stagionato i provini, questi sono inseriti in uno speciale apparecchio per prove solari (la lampada & posta sul



fuoco di un riflettore a parabola) e sottoposti per 48 ore consecutive all'azione della luce solare. Se richiesto,
I'esposizione pud essere prolungata per una durata determinata in multipli di 24 ore. Per i materiali
sottoposti a normali condizioni di luce solare diretta, si usa un filtro che consente la simulazione di tali
condizioni: il filtro intercetta tutte le radiazioni di lunghezza d'onda inferiore e permette I'emissione spettrale
con inizio dalle radiazioni da 300 nm. Un sistema di specchi atti a riflettere la luce ultravioletta e visibile, &
collocato nella parte superiore della lampada. A tale sistema, che consente il passaggio verso l'esterno degli
infrarossi, & aggiunto un dispositivo di ventilazione che consente di mantenere costante la temperatura di
prova tra i 45° e i 60°C. Sui provini sottoposti a prova si determina visivamente la presenza di screpolature,
sfarinamenti, variazioni di colore e perdita di brillantezza. La valutazione visiva € accompagnata dalla
determinazione strumentale del fattore di luminanza e delle coordinate cromatiche, prima e dopo la prova.
Determinazione del contenuto di microsfere di vetro rifrangenti - Metodo AM-P.01/14 - Dopo aver
ben omogeneizzato il prodotto, le microsfere di vetro sono separate dalla pittura con l'ausilio di una
soluzione solvente (Etil Acetato, Xilene, Benzolo, Acetone) e tramite agitazione con una bacchetta di vetro. Il
pigmento, pil leggero delle microsfere di vetro, resta in sospensione ed & asportato mediante aspirazione. Si
ripete l'operazione fino alla completa eliminazione delle tracce di pigmento dalle microsfere di vetro
utilizzando, nella fase conclusiva dell'operazione, dell’acido cloridrico diluito. Per il lavaggio finale si usa
acqua distillata. Il contenuto di microsfere di vetro & espresso come media percentuale sulla pittura dei valori
ottenuti da due determinazioni.
Granulometria delle microsfere di vetro rifrangenti - Metodo ASTM D 1214 - (metodo meccanico) -
Dalle microsfere di vetro separate, di cui al punto m, si ricavano 2 campioni rappresentativi di 50 g ciascuno
per essere avviati alla selezione granulometrica previo trattamento termico (105-110 °C) per eliminare
eventuali tracce d'acqua residua. La prova consiste nel far attraversare alle microsfere di vetro, con l'ausilio
di un agitatore meccanico, una serie di setacci disposti con le luci nette delle reti aventi valore decrescente
verso il basso. Il sistema comprende un coperchio ed un fondo per la raccolta delle microsfere di vetro le cui
dimensioni sono inferiori a 0.063 mm. Il risultato finale dell’analisi & espresso come media percentuale tra i
due campioni delle microsfere di vetro passanti in ciascun setaccio.
Sfericita delle microsfere di vetro - Metodo ASTM D 1155 - (Procedura A) - Una selezione di microsfere
di vetro, rappresentative del campione di pittura, € suddivisa in 2 gruppi con l'ausilio del setaccio n.50 (300
Km). Successivamente ciascun gruppo € fatto cadere da 13 mm d'altezza, su un pannello di vetro inclinato
rispetto all’'orizzontale e di un angolo che € in funzione del diametro medio delle microsfere di vetro. I
pannello & sottoposto a vibrazione la cui frequenza fissa & di 60 impulsi al secondo. Le microsfere di vetro
perfettamente sferiche si depositeranno, seguendo l'inclinazione del pannello, in un contenitore posto in
corrispondenza del bordo inferiore. Durante la vibrazione, le microsfere di vetro ovalizzate e le particelle di
vetro di forma irregolare seguiranno il percorso opposto e si depositeranno in un recipiente sistemato in
corrispondenza del limite superiore del pannello. Una volta separate, le microsfere di vetro sferiche saranno
espresse in percentuale in peso rispetto alla selezione iniziale comprensiva di microsfere di vetro di forma
regolare e irregolare.
Questa prova dovra essere integrata dalla procedura prevista nella norma EN 1423 relativa al metodo di
determinazione delle imperfezioni delle microsfere di vetro. Le imperfezioni contemplate sono le seguenti:

* microsfere ovalizzate;

* microsfere a goccia;

* microsfere fuse tra loro;

* microsfere con satelliti;

e microsfere opache;

e microsfere lattigginose;

* microsfere con inclusioni gassose;

» particelle di vetro con spigoli vivi;

« particelle di materiale diverso dal vetro.
Attualmente la forma delle microsfere di vetro € determinata con sistemi pilt moderni. A tal fine si utilizza il
microscopio associato ad una telecamera per il rilievo delle immagini delle sfere di vetro che sono
successivamente elaborate da un computer con l'ausilio di un software predisposto per il calcolo automatico
del numero di microsfere di vetro presenti nel campo di misura, delle loro dimensioni, della loro forma, del
loro perimetro, ecc.. Il programma consente, infine, I'elaborazione statistica dei risultati e I'archiviazione delle
immagini. Il metodo per la determinazione della qualita delle sfere di vetro € descritto nell'appendice D della
norma EN 1423.
Indice di rifrazione delle microsfere di vetro - Metodo UNI 9324 - (Metodo dellimmersione) - L'indice
di rifrazione “ n“ & determinato con un microscopio a luce trasmessa e una serie di liquidi a bassa volatilita
e indice di rifrazione conosciuto (Benzilacetato, Difelinetene, Metilene Ioduro, ecc.). Una piccola quantita di
sfere di vetro, rappresentativa del campione di pittura, & immersa, in condizioni ambientali definite dal punto
di vista temoigrometrico, in un liquido con * n ™ noto. Con il microscopio a luce trasmessa si osserva la



presenza della linea di Becke, una frangia luminosa che si sposta verso il centro della perlina immersa,
allontanando 'oggetto dal fuoco dell’'obiettivo, se lindice di rifrazione & maggiore nelle microsfere di vetro
rispetto a quello del liquido di riferimento, ovvero se la linea luminosa si sposta verso il liquido, Iindice™ n*
€ superiore nel liquido di riferimento rispetto a quello del vetro delle microsfere di vetro. Nel caso in cui la
linea non compare, i due mezzi hanno lo stesso indice di rifrazione. Il metodo & cosi sensibile che &
sufficiente una differenza di pochi millesimi, tra i due indici delle sostanze analizzate, perché compaia la linea
di Becke. La norma En 1423/97, relativa alle microsfere di vetro, per la determinazione dell'indice di
rifrazione adotta il metodo di “Schroder Van der Kolk" applicabile ai prodotti monorifrangenti come le sfere di
vetro. Le differenze dell'indice di rifrazione sono gia percepibili con l'illuminazione assiale degli oggetti, esse
aumentano notevolmente con l'illuminazione obliqua, poiché le frange luminose o le strisce scure sono molto
pil accentuate su un lato della sfera di vetro rispetto all’altro. La posizione della striscia illuminata e di quella
scura, dipende dalla direzione del raggio incidente e dalla differenza d'indice di rifrazione tra il vetro della
perlina e il liquido d’indice noto in cui &€ immersa. L'illuminazione & ottenuta con l'ausilio di un cartoncino
nero rigido che consente di produrre un’illuminazione obliqua nella parte visibile del campo, nascondendo
meta del campo dell’'oculare.

Resistenza delle microsfere di vetro agli aggressivi chimici (Stabilita chimica delle microsfere di
vetro) - UNI EN 1423 - Una selezione rappresentativa di microsfere di vetro € sottoposta all’aggressione del
cloruro di calcio e di sodio in soluzione normale (3 ore), dell’acido solforico diluito al 20% (1 ora) e dellacido
cloridrico in soluzione normale (1 ora). Trascorsi i relativi tempi d'aggressione, si separano le microsfere di
vetro per filtrazione e sono accuratamente lavate con acqua distillata e asciugate. Successivamente sono
sottoposte a controllo comparativo, con le microsfere di vetro originarie non sottoposte al trattamento
d'aggressione, con lausilio di un microscopio. Al termine della prova le microsfere di vetro devono
mantenere inalterate le loro caratteristiche originarie: forme regolari, colore costante, trasparenza e potere
riflettente.

La norma EN 1423 prescrive la resistenza all'acqua, all'acido cloridrico diluito, al cloruro di calcio e al solfuro
di sodio in soluzione.

Spessore della pittura (Provini da predisporre in situ) - Metodo sperimentale - Durante la stesa in cantiere
si disporranno, in corrispondenza dell’apparecchiatura erogatrice, 3 supporti metallici, preventivamente
pesati, delle dimensioni di cm 50x30x0.05, che saranno ricoperti da altrettante strisce di pittura. Al termine
della deposizione i lamierini saranno pesati (peso lordo umido) e lasciati asciugare nelle condizioni ambientali
di stesa. Dopo l'essiccazione della pittura, i supporti sono nuovamente pesati (peso lordo secco) e se ne
rileva lo spessore medio in micron con un misuratore di riporti elettronico. Infine, conoscendo la massa
media di pittura deposta, la superficie media coperta in cm? e lo spessore medio della pittura, si puo risalire
alla resa del prodotto verniciante in situ (m /kg). In modo analogo si possono prelevare campioni di prodotti
plastici a freddo o di termoplastici.



