


FASI / TEMPI (giorni) 1 - (5) 2 – (10) 3 – (10) 4 – (15) 5 – (5)

Fasi lavorative su strade interessate

Allestimento cantiere

Asportazione e scarifica manto stradale esistente 

Posa in opera conglomerato bituminoso, manto di usura

Smontaggio cantiere

SNAI 2025 - Manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle opere accessorie delle strade 

Provicniali, nei Comuni di Stella, Sassello e Urbe facenti parte del comprensorio del Beigua

Posa in opera conglomerato bituminoso, Bynder per ricariche ed 
avvallamenti


