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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 256/369 14/01/2019

2 Allestimento cantiere 40/54 14/01/2019

3 Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione 5/5 14/01/2019

4 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 14/01/2019

5 Baracche di cantiere 1/1 16/01/2019

6 Locale spogliatoio 1/1 16/01/2019

7 Servizi igienici di cantiere 1/1 16/01/2019

8 Impianto elettrico di cantiere 1/1 17/01/2019

9 Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 2/2 17/01/2019

10 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 21/01/2019

11 Silos stoccaggio malta premiscelata 1/1 21/01/2019

12 Macchine varie di cantiere 1/1 22/01/2019

13 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 1/1 23/01/2019

14 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 2/2 24/01/2019

15 Ponteggio metallico fisso 7/9 28/02/2019

16 Delimitazione lavori 5/5 28/01/2019

17 Posa tubazione gas in PE 2/2 31/01/2019

18 Posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 2/2 04/02/2019

19 Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 2/2 05/02/2019

20 Muretti di recinzione in calcestruzzo armato 3/3 06/02/2019

21 Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC 5/5 11/02/2019

22 Massetti esterni in conglomerato cementizio 8/10 18/02/2019

23 Demolizione di murature a mano 2/2 11/03/2019

24 Divisori in laterizio 3/3 13/03/2019

25 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 7/9 18/03/2019

26 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 5/7 20/03/2019
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 Impianto idrico sanitario 7/9 25/03/2019

28 Massetto in conglomerato cementizio (1) 7/9 01/04/2019

29 Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 5/7 10/04/2019

30 Intonaco esterno con macchina intonacatrice 10/17 17/04/2019

31 Intonaco interno con macchina intonacatrice 10/12 06/05/2019

32 Sistema a cappotto con EPS facciata esterna 12/16 20/05/2019

33 Rasatura armata 10/12 03/06/2019

34 Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumi... 5/5 17/06/2019

35 Coibentazione del manto di copertura 5/5 24/06/2019

36 Posa in opera di soglie per finestre 5/5 01/07/2019

37 Montaggio infissi esterni in PVC 10/12 08/07/2019

38 Impianto di climatizzazione completo 10/12 15/07/2019

39 Installazione impianti di fonia e dati in rete 5/5 22/07/2019

40 Pavimenti di varia natura 19/26 29/07/2019

41 Tinteggiatura pareti esterne 15/19 19/08/2019

42 Montaggio di pluviali 2/2 09/09/2019

43 Divisori in cartongesso 12/16 09/09/2019

44 Montaggio controsoffitti in cartongesso 13/17 25/09/2019

45 Montaggio controsoffitti metallici 5/5 14/10/2019

46 Realizzazione di rivestimenti 3/3 23/10/2019

47 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 17/24 23/10/2019

48 Montaggio infissi interni in legno 3/3 18/11/2019

49 Montaggio idro-sanitari e accessori vari 2/2 21/11/2019

50 Pavimentazioni esterne 21/33 09/12/2019

51 Realizzazione area verde pubblico 3/3 08/01/2020

52 Smobilizzo cantiere 36/54 25/11/2019
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Nr. Descrizione Durata Inizio

53 Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione 0/0 ---

54 Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 2/2 25/11/2019

55 Ponteggio metallico fisso 8/10 27/11/2019

56 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 1/1 13/01/2020

57 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 13/01/2020

58 Locale spogliatoio 1/1 14/01/2020

59 Servizi igienici di cantiere 1/1 14/01/2020

60 Macchine varie di cantiere 1/1 14/01/2020

61 Impianto elettrico di cantiere 1/1 15/01/2020

62 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 16/01/2020

63 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 2/2 16/01/2020
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Proprietà della fase

# Nome Categoria Data inizio Data fine gg Area cantiere

Produzione Impresa esecutrice
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2

Installazione e
smontaggio
lavori

ristrutturazione

Installazione e
smontaggio del

cantiere
14/01/2019 18/01/2019 5 totale 1 2 2 0 

3
Delimitazione
dell'area di
cantiere

Delimitazione area di
cantiere 14/01/2019 15/01/2019 2 parziale 1 2 2 0 

4 Baracche di
cantiere

Baraccamenti e
servizi vari 16/01/2019 16/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

5 Locale
spogliatoio

Baraccamenti e
servizi vari

16/01/2019 16/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

6 Servizi igienici
di cantiere

Baraccamenti e
servizi vari 16/01/2019 16/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

7 Impianto elettrico
di cantiere

Impianti 17/01/2019 17/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

8
Installazione ed
uso gru a torre
a rotazione alta

Apparecchi di
sollevamento materiali

in cantiere
17/01/2019 18/01/2019 2 parziale 1 3 3 0 



9

Deposito
materiali

cemento, laterizi
e simili

Preparazione area
stoccaggio o depositi

materiali
21/01/2019 21/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

10
Silos stoccaggio

malta
premiscelata

Preparazione area
stoccaggio o depositi

materiali
21/01/2019 21/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

11
Macchine varie
di cantiere

Preparazione area
stoccaggio o depositi

materiali
22/01/2019 22/01/2019 1 totale 1 2 2 0 

12
Accessi e

circolazione in
cantiere mezzi

Accessi e viabilità di
cantiere 23/01/2019 23/01/2019 1 parziale 1 2 2 0 

13

Accessi e
circolazione
pedonale in
cantiere

Accessi e viabilità di
cantiere 24/01/2019 25/01/2019 2 totale 3 2 6 0 

14 Ponteggio
metallico fisso

Allestimento di opere
provvisionali importanti 28/02/2019 08/03/2019 9 parziale 1 4 4 0 

15 Delimitazione
lavori

Allacciamenti impianti 28/01/2019 01/02/2019 5 totale 1 2 2 0 

16 Posa tubazione
gas in PE Allacciamenti impianti 31/01/2019 01/02/2019 2 esterno 1 3 3 30

Ml/gg

17

Posa tubi e
opere

prefabbricate per
acqua potabile

Allacciamenti impianti 04/02/2019 05/02/2019 2 esterno 1 4 4 30
Ml/gg

18

Posa tubi ed
opere

prefabbricate per
fognatura

Allacciamenti impianti 05/02/2019 06/02/2019 2 esterno 1 4 4 12
Ml/gg



19

Muretti di
recinzione in
calcestruzzo
armato

Sistemazioni esterne 06/02/2019 08/02/2019 3 esterno 1 3 3
5

Mc/g
g

20

Vespaio areato
con iglù o
cupolette in

PVC

Vespai e massetti 11/02/2019 15/02/2019 5 Esterno/intern
o 1 4 4 0 

21
Massetti esterni
in conglomerato
cementizio

Sistemazioni esterne 18/02/2019 27/02/2019 10 Esterno/intern
o 1 4 4 0 

22
Demolizione di
murature a
mano

Demolizioni di
strutture portanti e

non portanti
11/03/2019 12/03/2019 2 esterno 1 4 4

6
Mc/g
g

23 Divisori in
laterizio

Pareti divisorie
interne in materiale

vario
13/03/2019 15/03/2019 3 interno 1 3 3

20
Mq/g
g

24

Formazione e
chiusura di
tracce e fori
per impianti

Assistenza muraria
per impianti

18/03/2019 26/03/2019 9 interno 1 2 2 100
Ml/gg

25

Impianto elettrico
e di terra
interno agli
edifici

Impianto elettrico 20/03/2019 26/03/2019 7 interno 1 2 2 60
Ml/gg

26 Impianto idrico
sanitario

Impianto idrico-
fognario 25/03/2019 02/04/2019 9 interno 1 2 2 0 

27
Massetto in
conglomerato
cementizio (1)

Vespai e massetti 01/04/2019 09/04/2019 9 interno 1 3 3
25
Mq/g
g



28

Posa falsi telai
per infissi
interni ed
esterni

Pareti divisorie
interne in materiale

vario
10/04/2019 16/04/2019 7 interno 1 3 3 8

N/gg

29
Intonaco esterno
con macchina
intonacatrice

Intonaci 17/04/2019 03/05/2019 17 esterno 1 3 3
30
Mq/g
g

30
Intonaco interno
con macchina
intonacatrice

Intonaci 06/05/2019 17/05/2019 12 esterno 1 3 3
30
Mq/g
g

31

Sistema a
cappotto con
EPS facciata
esterna

Rivestimento a
cappotto 20/05/2019 04/06/2019 16 esterno 1 4 4 0 

32 Rasatura armata Finiture esterne 03/06/2019 14/06/2019 12 esterno 1 4 4 0 

33

Impermeabilizzazi
one coperture
con guaina
bituminosa

Impermeabilizzazioni 17/06/2019 21/06/2019 5 esterno 1 3 3
30
Mq/g
g

34
Coibentazione
del manto di
copertura

Impermeabilizzazioni e
isolamenti 24/06/2019 28/06/2019 5 esterno 1 2 2 0 

35
Posa in opera
di soglie per

finestre

Pavimenti e
rivestimenti 01/07/2019 05/07/2019 5 interno 1 3 3

8
Mq/g
g

36
Montaggio infissi
esterni in PVC Infissi esterni 08/07/2019 19/07/2019 12 interno 1 3 3

15
Mq/g
g

37
Impianto di

climatizzazione
completo

Impianto di
climatizzazione 15/07/2019 26/07/2019 12 interno 1 3 3 0 



38
Installazione

impianti di fonia
e dati in rete

Impianti telefonici e
di rete 22/07/2019 26/07/2019 5 interno 1 2 2 80

Ml/gg

39 Pavimenti di
varia natura

Pavimenti e
rivestimenti 29/07/2019 23/08/2019 26 Interno/estern

o 1 3 3
16
Mq/g
g

40 Tinteggiatura
pareti esterne Finiture esterne 19/08/2019 06/09/2019 19 esterno 2 2 4

25
Mq/g
g

41 Montaggio di
pluviali Opere da lattoniere 09/09/2019 10/09/2019 2 esterno 1 2 2 80

Ml/gg

42
Divisori in
cartongesso

Pareti divisorie
interne in materiale

vario
09/09/2019 24/09/2019 16 interno 2 3 6

25
Mq/g
g

43
Montaggio

controsoffitti in
cartongesso

Finiture interne 25/09/2019 11/10/2019 17 interno 2 3 6 0 

44
Montaggio
controsoffitti
metallici

Finiture interne 14/10/2019 18/10/2019 5 interno 1 3 3 0 

45
Realizzazione di
rivestimenti

Pavimenti e
rivestimenti 23/10/2019 25/10/2019 3 interno 1 3 3

15
Mq/g
g

46
Tinteggiatura
pareti e soffitti
a rullo/pennello

Finiture interne 23/10/2019 15/11/2019 24 interno 2 2 4
50
Mq/g
g

47 Montaggio infissi
interni in legno

Infissi interni 18/11/2019 20/11/2019 3 interno 1 3 3 10
N/gg

48
Montaggio idro-

sanitari e
accessori vari

Impianto idrico-
fognario 21/11/2019 22/11/2019 2 interno 1 2 2 0 

49 Pavimentazioni
esterne Sistemazioni esterne 09/12/2019 10/01/2020 33 esterno 2 3 6 0 



50
Realizzazione
area verde
pubblico

Sistemazione e
manutenzione aree

verdi
08/01/2020 10/01/2020 3 esterno 1 2 2 0 

52
Smontaggio

lavori
ristrutturazione

Installazione e
smontaggio del

cantiere
--- --- --- totale 1 0 0 0 

53
Smontaggio gru

a torre a
rotazione alta

Apparecchi di
sollevamento materiali

in cantiere
25/11/2019 26/11/2019 2 totale 1 2 2 0 

54
Smontaggio
ponteggio

metallico fisso

Allestimento di opere
provvisionali importanti 27/11/2019 06/12/2019 10 parziale 1 4 4 0 

55

Interruzione
accessi e

circolazione in
cantiere mezzi

Accessi e viabilità di
cantiere

13/01/2020 13/01/2020 1 totale 1 0 0 0 

56

Smontaggio
deposito
materiali

cemento, laterizi
e simili

Preparazione area
stoccaggio o depositi

materiali
13/01/2020 13/01/2020 1 parziale 1 0 0 0 

57
Smontaggio
locale

spogliatoio

Baraccamenti e
servizi vari 14/01/2020 14/01/2020 1 parziale 1 0 0 0 

58
Smontaggio
servizi igienici
di cantiere

Baraccamenti e
servizi vari 14/01/2020 14/01/2020 1 parziale 1 0 0 0 

59
Smontaggio

macchine varie
di cantiere

Preparazione area
stoccaggio o depositi

materiali
14/01/2020 14/01/2020 1 parziale 1 0 0 0 

60
Smontaggio

impianto elettrico
di cantiere

Impianti 15/01/2020 15/01/2020 1 parziale 1 0 0 0 



61

Smontaggio
delimitazione
dell'area di
cantiere

Delimitazione area di
cantiere

16/01/2020 17/01/2020 2 totale 1 0 0 0 

62

Interruzione
accessi e
circolazione
pedonale in
cantiere

Accessi e viabilità di
cantiere 16/01/2020 17/01/2020 2 totale 1 0 0 0 

N.B. Produzione giornaliera non sempre indicata, da rispettare il presente cronoprogramma eventualmente integrato con quello dell'impresa affidataria.


