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Nr. Descrizione Durata Inizio 2019 2020
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC GEN

1 |Diagramma di Gantt 256/369 | 14/01/2019 ¢ N
2 | Allestimento cantiere 40/54 | 14/01/2019 ’

3 Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione 5/5 14/01/2019 [ ]

4 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 14/01/2019 [

5 Baracche di cantiere 11 16/01/2019 |

6 Locale spogliatoio 7 16/01/2019 |

7 Servizi igienici di cantiere 11 16/01/2019 |

8 Impianto elettrico di cantiere 7 17/01/2019 |

9 Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 2/2 17/01/2019 ]

10 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 11 21/01/2019 |

11 Silos stoccaggio malta premiscelata 17 21/01/2019 |

12 Macchine varie di cantiere 17 22/01/2019 I

13 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 17 23/01/2019

14 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 2/2 24/01/2019

15 Ponteggio metallico fisso 719 28/02/2019

16 | Delimitazione lavori 5/5 28/01/2019

17 | Posa tubazione gas in PE 2/2 31/01/2019

18 | Posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 2/2 04/02/2019

19 | Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 2/2 05/02/2019

20 | Muretti di recinzione in calcestruzzo armato 3/3 06/02/2019

21 | Vespaio areato con iglu o cupolette in PVC 5/5 11/02/201¢ [ ]

22 | Massetti esterni in conglomerato cementizio 8/10 | 18/02/2019 [ ]

23 | Demolizione di murature a mano 2/2 11/03/201¢ 1

24 | Divisori in laterizio 3/3 13/03/2019 [ |

25 | Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 7/9 18/03/2019 [ |

26 | Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 517 20/03/2019 [ ]




Nr. Descrizione Durata Inizio 2019 2020
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC GEN

27 | Impianto idrico sanitario 719 25/03/2019

28 | Massetto in conglomerato cementizio (1) 7/9 01/04/2019

29 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 517 10/04/2019 [ ]

30 | Intonaco esterno con macchina intonacatrice 10/17 | 17/04/2019 [ ]

31 | Intonaco interno con macchina intonacatrice 10/12 | 06/05/2019 [ |

32| Sistema a cappotto con EPS facciata esterna 12/16 | 20/05/2019 [ ]

33 | Rasatura armata 10/12 | 03/06/2019 [ ]

34 | Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumi... 5/5 17/06/2019 [ |

35| Coibentazione del manto di copertura 5/5 24/06/2019 [ ]

36 | Posa in opera di soglie per finestre 515 01/07/2019 ]

37 | Montaggio infissi esterni in PVC 10/12 | 08/07/2019 [ ]

38 | Impianto di climatizzazione completo 10/12 | 15/07/2019 [ |

39 | Installazione impianti di fonia e dati in rete 5/5 22/07/2019 [ ]

40 | Pavimenti di varia natura 19/26 | 29/07/2019 [ ]

41 | Tinteggiatura pareti esterne 15/19 | 19/08/2019 [ ]

42 | Montaggio di pluviali 2/2 09/09/2019 ]

43 | Divisori in cartongesso 12/16 | 09/09/2019 [ ]

44 | Montaggio controsoffitti in cartongesso 13/17 | 25/09/2019 [

45 | Montaggio controsoffitti metallici 5/5 14/10/2019 [ ]

46 | Realizzazione di rivestimenti 3/3 23/10/2019

47 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 17/24 | 23/10/2019 [ ]

48 | Montaggio infissi interni in legno 3/3 18/11/201¢ [ |

49 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari 2/2 21/11/201¢ []

50 | Pavimentazioni esterne 21/33 | 09/12/2019 [ ]

51| Realizzazione area verde pubblico 3/3 08/01/2020 [ |

52 | Smobilizzo cantiere 36/54 | 25/11/2019 |




Nr. Descrizione Durata Inizio 2019 2020
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC GEN

53 Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione 0/0 -

54 Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 2/2 25/11/201¢

55 Ponteggio metallico fisso 8/10 | 27/11/201¢

56 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 17 13/01/2020 I

57 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 11 13/01/2020 |

58 Locale spogliatoio 1M 14/01/2020 |

59 Servizi igienici di cantiere 11 14/01/2020 |

60 Macchine varie di cantiere 17 14/01/2020 |

61 Impianto elettrico di cantiere 7 15/01/2020 |

62 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 16/01/2020 ]

63 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 2/2 16/01/2020 []
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Installazione e .
smontaqdio Installazione e
Iavoﬁg smontaggio del 14/01/2019 | 18/01/2019 | 5 totale 1 2 2 | o
. . cantiere
ristrutturazione
Delimitazione Delimitazione area di
dell'area di . 14/01/2019 | 15/01/2019 2 parziale 1 2 2 0
. cantiere
cantiere
Baracche di Baraccamenti 16/01/2019 | 16/01/2019 | 1 parziale 1 2 2 | o
cantiere servizi vari
Locale Baraccamenti e 16/01/2019 | 16/01/2019 | 1 parziale 1 2 2 | o
spogliatoio servizi vari
Sevizi igienici Baraccamenti 16/01/2019 | 16/01/2019 | 1 parziale 1 2 2 | o
di cantiere servizi vari
Impianto _elettrico Impianti 17/01/2019 | 17/01/2019 | 1 parziale 1 2 2 | o
di cantiere
Installazione ed Apparecchi di
uso gru a torre | sollevamento materiali | 17/01/2019 | 18/01/2019 2 parziale 1 3 3 0
a rotazione alta in cantiere




Deposito

Preparazione area

9 materiali .. | stoccaggio o depositi | 21/01/2019 | 21/01/2019 parziale 0
cemento, laterizi .
L materiali
e simili
Silos stoccaggio Preparazione area
10 malta stoccaggio o depositi | 21/01/2019 | 21/01/2019 parziale 0
premiscelata materiali
Macchine varie Preparazione area
11 . . stoccaggio o depositi | 22/01/2019 | 22/01/2019 totale 0
di cantiere L
materiali
Accessi e Accessi e viabilita di
12 circolazione in . 23/01/2019 | 23/01/2019 parziale 0
. . cantiere
cantiere mezzi
Accessi e
circolazione Accessi e viabilita di
13 . . 24/01/2019 | 25/01/2019 totale 0
pedonale in cantiere
cantiere
14 Ponteggio Allestimento. di opere | o)) 5019 | 08/03/2019 parziale 0
metallico fisso provvisionali importanti
15 De"’l‘;'\:ifi'one Allacciamenti impianti | 28/01/2019 | 01/02/2019 totale 0
16 | Fosa tbazione | . ciamenti impianti | 31/01/2019 | 01/02/2019 esterno 30
gas in PE Ml/gg
Posa tubi e
17 op.ere Allacciamenti impianti | 04/02/2019 | 05/02/2019 esterno 30
prefabbricate per Ml/gg
acqua potabile
Posa tubi ed
18 op.ere Allacciamenti impianti | 05/02/2019 | 06/02/2019 esterno 12
prefabbricate per Ml/gg

fognatura




Muretti di

. . 5
19 recinzione in Sistemazioni esterne | 06/02/2019 | 08/02/2019 3 esterno Mc/g
calcestruzzo
armato g
Vespaio areato
20 con iglu o Vespai e masseti | 11/02/2019 | 15/02/2019 | 5 | EStermo/intem 0
cupolette in o]
PVC
Massetti esterni Esternofintern
21 in conglomerato Sistemazioni esterne 18/02/2019 | 27/02/2019 | 10 o 0
cementizio
Demolizione di Demolizioni di 6
22 murature a strutture portanti e 11/03/2019 | 12/03/2019 2 esterno Mc/g
mano non portanti g
L Pareti divisorie 20
Divisori in . . . :
23 . interne in materiale 13/03/2019 | 15/03/2019 3 interno Ma/g
laterizio .
vario g
Formazione e
o4 | Chiusura di | Assistenza muraria | yg535019 | 26/03/2019 | 9 interno 100
tracce e fori per impianti Ml/gg
per impianti
Impianto elettrico
o5 | & ditera Impianto elettrico | 20/03/2019 | 26/03/2019 | 7 interno 60
interno agli Ml/gg
edifici
og | mpianto idrico Impianto_idrico- | 55032019 | 0210412019 | 9 interno 0
sanitario fognario
Massetto in 25
27 conglomerato Vespai e massetti 01/04/2019 | 09/04/2019 9 interno Ma/g
cementizio (1) g




Posa falsi telai

Pareti divisorie

28 Per |r.1f|53| interne in materiale 10/04/2019 | 16/04/2019 7 interno 8
interni ed . N/gg
. vario
esterni
Intonaco esterno 30
29 con macchina Intonaci 17/04/2019 | 03/05/2019 | 17 esterno Ma/g
intonacatrice g
Intonaco interno 30
30 con macchina Intonaci 06/05/2019 | 17/05/2019 | 12 esterno Ma/g
intonacatrice g
Sistema a
31 | Cappotio con Rivestimento 20/05/2019 | 04/06/2019 | 16 esterno 0
EPS facciata cappotto
esterna
32 | Rasatura armata Finiture esterne 03/06/2019 | 14/06/2019 | 12 esterno 0
Impermeabilizzazi 30
33 | One coperture | ormeabilizzazioni | 17/06/2019 | 21/06/2019 | 5 esterno Mg/g
con guaina
bituminosa ?
Coibentazione Impermeabilizzazioni e
34 del manto di P . . 24/06/2019 | 28/06/2019 5 esterno 0
isolamenti
copertura
Posa in opera Pavimenti e 8
35 di soglie per . . ) 01/07/2019 | 05/07/2019 5 interno Ma/g
. rivestimenti
finestre 9
Montaggio infissi 15
36 g.g' Infissi esterni 08/07/2019 | 19/07/2019 | 12 interno Ma/g
esterni in PVC g
Impianto_di Impianto di
37 climatizzazione P 15/07/2019 | 26/07/2019 | 12 interno 0

completo

climatizzazione




Installazione

Impianti telefonici e

80

38 | impianti di fonia . 22/07/2019 | 26/07/2019 5 interno
o di rete Ml/gg
e dati in rete
Pavimenti di Pavimenti e Interno/estern 16
39 . . . ) 29/07/2019 | 23/08/2019 | 26 Ma/g
varia natura rivestimenti o g
Tinteggiatura 25
40 'gg Finiture esterne 19/08/2019 | 06/09/2019 | 19 esterno Maq/g
pareti esterne g
41 | Montaggio di 1 o a lattoniere | 09/09/2019 | 10/09/2019 | 2 esterno 80
pluviali Ml/gg
. Pareti divisorie 25
Divisori in . . . .
42 interne in materiale 09/09/2019 | 24/09/2019 | 16 interno Ma/g
cartongesso .
vario g
Montaggio
43 controsoffitti in Finiture interne 25/09/2019 | 11/10/2019 | 17 interno 0
cartongesso
Montaggio
44 controsoffitti Finiture interne 14/10/2019 | 18/10/2019 5 interno 0
metallici
Realizzazione di Pavimenti e 15
45 . ) . . . ) 23/10/2019 | 25/10/2019 3 interno Ma/g
rivestimenti rivestimenti g
Tinteggiatura 50
46 pareti e soffitti Finiture interne 23/10/2019 | 15/11/2019 | 24 interno Ma/g
a rullo/pennello g
47 | Montaggio infissi Infissi_interni 18/11/2019 | 20/11/2019 | 3 interno 10
interni in legno N/gg
Montaggio  idro- Impianto idrico
48 sanitari e P . 21/11/2019 | 22/11/2019 2 interno 0
. . fognario
accessori vari
a9 | PAvimentazioni |- o azioni esterne | 09/12/2019 | 10/01/2020 | 33 esterno 0

esterne




Realizzazione

Sistemazione e

50 area verde manutenzione aree 08/01/2020 | 10/01/2020 3 esterno
pubblico verdi
Smontaggio Installazione e
52 lavori smontaggio del -—- - totale
ristrutturazione cantiere
Smontaggio gru Apparecchi di
53 a torre a sollevamento materiali | 25/11/2019 | 26/11/2019 2 totale
rotazione alta in cantiere
Smontaggio . .
54 ponteggio Allestimento. di opere | 14,019 | 06/12/2019 | 10 parziale
. ) provvisionali importanti
metallico fisso
Interruzione
accessi e Accessi e viabilita di
55 . . . . 13/01/2020 | 13/01/2020 1 totale
circolazione in cantiere
cantiere mezzi
Smontaggio
deposito Preparazione area
56 materiali stoccaggio o depositi | 13/01/2020 | 13/01/2020 1 parziale
cemento, laterizi materiali
e simili
Smontaggio Baraccamenti e
57 locale . . 14/01/2020 | 14/01/2020 1 parziale
o servizi vari
spogliatoio
Smontaggio Baraccamenti e
58 servizi igienici . . 14/01/2020 | 14/01/2020 1 parziale
. . servizi vari
di cantiere
Smontaggio Preparazione area
59 macchine varie stoccaggio o depositi | 14/01/2020 | 14/01/2020 1 parziale
di cantiere materiali
Smontaggio
60 | impianto elettrico Impianti 15/01/2020 | 15/01/2020 1 parziale

di cantiere




Smontaggio

g1 | delimitazione | Delimitazione area di | 401050 | 17/01/2020 | 2 totale 1 0 o | o
dell'area di cantiere
cantiere

Interruzione

accessi e Accessi e viabilita di
62 circolazione . 16/01/2020 | 17/01/2020 2 totale 1 0 0 0
. cantiere
pedonale in
cantiere

N.B. Produzione giornaliera non sempre indicata, da rispettare il presente cronoprogramma eventualmente integrato con quello dell'impresa affidataria.




