Riviera delle Palme

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

LU

NGO VIA PINEO

TERZO LOTTO FUNZIONALE

ESECUTIVO

Committente:

COMUNE DI CERIALE

Piazza Nuova ltalia, civ. 1 - 17023 Ceriale (SV)

Progetto di fattibilita

tecnica ed economica:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24

- 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto definitivo:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24

- 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto esecutivo:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24

- 17052 Borghetto S. Spirito (SV)
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Diagramma di Gantt 166/240 03/09/2018

Allestimento cantiere 74/103 | 03/09/2018 L [ | [ [ [
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 10/10 | 03/09/2018 i || I [ 1] [ N I
Baracche di cantiere 212 05/09/2018 I || [ | [ I I
Servizi igienci di cantiere 22 05/09/2018 [ ] B n B T ]
Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc...) 44 10/09/2018 ] [ ] [ 11 [ I L1
Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 6/6 12/09/2018 I ] I B R B BRR ]
Demolizione di strutture in calcestruzzo 14/14 | 17/09/2018 i ] || [ Nl [ ] I I
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 14/14 | 18/09/2018 E } [ [ [ | [ } I I
Formazione strato di sottofondo 22/22 | 26/09/2018 [ J ] || [ Nl [ I I
Fondazioni in cls armato (1) 16/16 | 04/10/2018 [ i ] ] B n B [ i ] T E ]
Pilastri in calcestruzzo (3) 12/12 | 08/10/2018 E I ] B n B E I R ]
Muri in calcestruzzo 20/20 12/10/2018 I I l || [ Nl [ I I I
Posa di tubazione per linee elettriche 14/14 | 26/10/2018 1 ] ™ ] B n B 1 i ] T E ]
Posa di condutture in materiale plastico pesante 14/14 26/10/2018 I E m [ [ [ | [ I E I I I
Marciapiedi 18/18 | 06/11/2018 B I i ] ] ] i ] R R
p—p— ||| —— | — 1R | = inn i
Pavimentazioni autobloccanti 28/28 13/11/2018 [ [ ] i [ 11 [ I I R [ ]
Formazione di strati di collegamento e di usura 14/14 22/11/2018 B I i B BR B 1 i IR R R
Montaggio cancello metallico 3030 | 19/11/2018 B 1 i i B ] ] i i i R R
Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro 30/30 19/11/2018 B E E E B BR B E E E IR R
S —— P p— i TR | EE—— Il N
Posa di plafoniera su palo di sostegno 717 15/04/2019 B ] ] ] I m | R
Posa in opera di arredi e simili 171 01/04/2019 B B BR B ] IR R R
Realizzazione area verde pubblico 10/10 | 01/04/2019 ] B R B I i BRR B
Tinteggiatura pareti esterne con rivestimento tipo taormina 10/10 08/04/2019 B ] ] ] E I e R
Smobilizzo cantiere 35 | 26042019 B BB || et
Servizi igienci di cantiere 11 26/04/2019 ] B R B B B
Delimitazione dell'area con elementi in ferro 33 26/04/2019 B B ] B [ ] m m
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